

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर, शिवपूजन सहाय पथ, सैदपुर, पटना-800004, दूरभाष-0612-2910314
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U80301BR2011SGC015859, e-mail: bseidc@gmail.com, website: www.bseidc.in, Fax No.: 0612-2660256,

पत्रांक- BSEIDC / TECH / 36 / 2011- 6098

पटना, दिनांक 07.11.2014

प्रेषक,

संजीवन सिन्हा
प्रबंध निदेशक

सेवा में,

1. मुख्य अभियंता
2. अधीक्षण अभियंता (निगरानी)
3. अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय)
4. कार्यपालक अभियंता (मुख्यालय)

विषय:- संवेदकों द्वारा आवंटित कार्य के निष्पादन में विलम्ब किये जाने अथवा समय अनुपात में कार्य नहीं करने अथवा कार्य लम्बित रखने के स्थिति में उन्हें अगली निविदा में भाग लेने से वंचित होने के संबंध में।

प्रसंग:- पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 6/द० बि० नियम-03-02/2004-3987(S),
पटना, दिनांक-28.04.2009

महाशय,

कार्यों के प्रगति के समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्य आवंटित होने के बाद कतिपय संवेदकों द्वारा इसे संपादित करने में अत्याधिक विलम्ब किया जाता है अथवा निर्धारित समय के अनुपात में कार्य की प्रगति धीमी रहती है अथवा कार्य अवधि समाप्ति होने के बाद भी कार्य को लंबित रहता है। फलस्वरूप निर्धारित समय में योजनाओं को पूरा नहीं होने की स्थिति में उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है।

वर्णित स्थिति में पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से निर्गत आदेश का अनुपालन तकनीकी बीड मूल्यांकन में करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०- प्रसंगिक पत्र की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

प्रबंध निदेशक