

Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Limited , Patna
Physical Status of construction of Senior Secondary Schools (SSS) 2013-14

Report Dated : 31-07-2023

Report dated 02.07.2020

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
1	SSS-88 (B)	Araria	Araria	मध्य विद्यालय, कुसियारगांव	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
2	SSS-85-2	Araria	Forbesganj	मध्य विद्यालय, बसगड़ा रामपुर	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
3	SSS-85-3	Araria	Forbesganj	मध्य विद्यालय, बारा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
4	SSS-85-4	Araria	Forbesganj	मध्य विद्यालय, भागपरभाहा	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019. Handover
5	SSS-85-5	Araria	Forbesganj	मध्य विद्यालय, समौल	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
6	SSS-86-1	Araria	Jokihaat	मध्य विद्यालय, दोमोहना 2	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
7	SSS-456-1	Araria	Jokihaat	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बारा इस्तामबरार	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
8	SSS-78-1	Araria	Kursakanta	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बिकनी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
9	SSS-78-2	Araria	Kursakanta	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, होरिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
10	SSS-87 (A)	Araria	Narpatganj	मध्य विद्यालय, साहेबगंज	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
11	SSS-87 (B)	Araria	Narpatganj	मध्य विद्यालय, डुमरबन्ना	15 Months											Handover
12	SSS-87 (D)	Araria	Narpatganj	मध्य विद्यालय, भवानीपुर	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
13	SSS-81 (A)	Araria	Palasi	मध्य विद्यालय, दर्भगंज	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
14	SSS-81 (B)	Araria	Palasi	मध्य विद्यालय फुलसरा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
15	SSS-81 (C)	Araria	Palasi	मध्य विद्यालय, डाला	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
16	SSS-82-1	Araria	Raniganj	मध्य विद्यालय, लालपुर महुआ	15 Months											Handover
17	SSS-82-2	Araria	Raniganj	मध्य विद्यालय, बड़हारा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
18	SSS-455-1	Araria	Raniganj	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भवानीनगर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
19	SSS-79-1	Araria	Sikati	मध्य विद्यालय, डेनिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
20	SSS-287-1	Arwal	Arwal	मध्य विद्यालय रामपुर चौरम	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
21	SSS-284-2	Arwal	Kaler	मध्य विद्यालय वलिदाद	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
22	SSS-283-1	Arwal	Karpi	मध्य विद्यालय, खजुरी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
23	SSS-283-2	Arwal	Karpi	मध्य विद्यालय, अधारचक	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
24	SSS-285-1	Arwal	Kurtha	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कैथोलोदीपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
25	SSS-286-1	Arwal	Sonbhadra Vanshi Suryapur	मध्य विद्यालय, पोन्दिल	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
26	SSS-294-1	Aurangabad	Aurangabad	मध्य विद्यालय, बभन्डी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
27	SSS-292-2	Aurangabad	Deo	मध्य विद्यालय, कटैया	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
28	SSS-292-3	Aurangabad	Deo	मध्य विद्यालय, बेला	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
29	SSS-296-1	Aurangabad	Goh	मध्य विद्यालय, तुरता	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
30	SSS-289-2	Aurangabad	Kutumba	मध्य विद्यालय, किशुनपुर	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
31	SSS-289-6	Aurangabad	Kutumba	मध्य विद्यालय, पोला गोरडीहा	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
32	SSS-293-1	Aurangabad	Nabinagar	मध्य विद्यालय, रामनगर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
33	SSS-293-2	Aurangabad	Nabinagar	मध्य विद्यालय, मझीआव	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
34	SSS-293-3	Aurangabad	Nabinagar	मध्य विद्यालय, कंकेर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
35	SSS-293-4	Aurangabad	Nabinagar	मध्य विद्यालय, बेलाई	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
36	SSS-459 (A)	Aurangabad	Naviganj	मध्य विद्यालय, थेगो	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
37	SSS-253-1	Banka	Amarpur	प्रो° मध्य विद्यालय, मैनमा	15 Months											Handover
38	SSS-253-2	Banka	Amarpur	गरीबपुर उरदु	15 Months											Handover
39	SSS-246-1	Banka	Banka	प्रो° मध्य विद्यालय, अमरपुर	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
40	SSS-247-1	Banka	Barahat	प्रो° मध्य विद्यालय, महुआ	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
41	SSS-385 (B)	Banka	Belhar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बेला बिजहरा	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
42	SSS-384 (B)	Banka	Chandan	मध्य विद्यालय, भोरा बाजार	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
43	SSS-245-3	Banka	Dhauraiya	मध्य विद्यालय, मथुरापुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
44	SSS-252-1	Banka	Phulidumar	मध्य विद्यालय, कोड़िया इनारावरण	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
45	SSS-252-3	Banka	Phulidumar	प्रो° मध्य विद्यालय, सादपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
46	SSS-251 (A)	Banka	Rajaun	प्रो० मध्य विद्यालय, अलीपुर धनियां	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
47	SSS-251 (B)	Banka	Rajaun	मध्य विद्यालय, लशकरी	15 Months											Handover
48	SSS-168-1	Begusarai	Bakhari	मध्य विद्यालय, बखरी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
49	SSS-168-2	Begusarai	Bakhari	मध्य विद्यालय, चक्करमीड, नदेल	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
50	SSS-169-1	Begusarai	Barauni	मध्य विद्यालय, मिर्जापुर चॉद	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
51	SSS-169-2	Begusarai	Barauni	मध्य विद्यालय, भवनगामा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
52	SSS-169-3	Begusarai	Barauni	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चकीया पुनर्वास	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
53	SSS-169-4	Begusarai	Barauni	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, असुरारी	15 Months											Handover
54	SSS-170-1	Begusarai	Barauni	मध्य विद्यालय, पपरौर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
55	SSS-173-1	Begusarai	Bhagawanpur	मध्य विद्यालय, ताजपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
56	SSS-388-1	Begusarai	Chhaudahi	मध्य विद्यालय, गीरीडीह	15 Months											Handover
57	SSS-175-1	Begusarai	Dandari	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नया टोला, कल्याणपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
58	SSS-175-2	Begusarai	Dandari	मध्य विद्यालय, राजोपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. G+2. Handover
59	SSS-175-3	Begusarai	Dandari	मध्य विद्यालय, सिसौनी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
60	SSS-178-1	Begusarai	Gadhpora	मध्य विद्यालय, मछराहा, रजौर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
61	SSS-178-2	Begusarai	Gadhpora	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोरियमा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
62	SSS-178-3	Begusarai	Gadhpura	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, प्राणपुर हिन्दी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
63	SSS-167-1	Begusarai	Khudabandpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मसुराज	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
64	SSS-167-2	Begusarai	Khudabandpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुशहरी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
65	SSS-172-1	Begusarai	Matihani	मध्य विद्यालय, दरियापुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
66	SSS-172-2	Begusarai	Matihani	मध्य विद्यालय, गोदरगामा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
67	SSS-386-1	Begusarai	Navkati	मध्य विद्यालय, अकहा ररिऔना	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
68	SSS-177 (A)	Begusarai	Navkothi	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चकमुजप्फर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
69	SSS-174-2	Begusarai	Sahebpur Kamal	मध्य विद्यालय, रहुआ	15 Months											Inaugurated 2016
70	SSS-174-4	Begusarai	Sahebpur Kamal	मध्य विद्यालय, दीहा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
71	SSS-174-5	Begusarai	Sahebpur Kamal	मध्य विद्यालय, रघुनाथपुर	15 Months											
72	SSS-176-1	Begusarai	Teghra	मध्य विद्यालय, अकाहा रामपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
73	SSS-176-2	Begusarai	Teghra	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, ओझा टोल	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
74	SSS-233-1	Bhagalpur	Bihpur	मध्य विद्यालय, औलियावाद	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
75	SSS-242-1	Bhagalpur	Gopalpur	मध्य विद्यालय, मकन्दपुर	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
76	SSS-244-1	Bhagalpur	Goradih	मध्य विद्यालय, विशनपुर जिच्छों	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
77	SSS-244-2	Bhagalpur	Goradih	मध्य विद्यालय, सोनूडीह	15 Months											Inaugurated 2016. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
78	SSS-244-3	Bhagalpur	Goradih	मध्य विद्यालय, मोहनपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
79	SSS-244-4	Bhagalpur	Goradih	मध्य विद्यालय, गंगाकरहरिया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
80	SSS-244-5	Bhagalpur	Goradih	मध्य विद्यालय, मुक्तापुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
81	SSS-244-6	Bhagalpur	Goradih	मध्य विद्यालय, काशील	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
82	SSS-231 (A)	Bhagalpur	Ismailpur	मध्य विद्यालय, रामनगर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
83	SSS-232-1	Bhagalpur	Kahalgoan	मध्य विद्यालय, कटोरिया	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
84	SSS-230 (A)	Bhagalpur	Kharik	मध्य विद्यालय, अलालपुर	15 Months											Handover
85	SSS-230 (B)	Bhagalpur	Kharik	मध्य विद्यालय, बगडी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
86	SSS-240-1	Bhagalpur	Narayanpur	मध्य विद्यालय, रायपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
87	SSS-240-2	Bhagalpur	Narayanpur	मध्य विद्यालय, भवानीपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
88	SSS-240-3	Bhagalpur	Narayanpur	कन्या मध्य विद्यालय, मथुरापुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
89	SSS-239-1	Bhagalpur	Nathnagar	मध्य विद्यालय, विशनपुर	15 Months											Handover
90	SSS-241-1	Bhagalpur	Naugachhia	मध्य विद्यालय, जगतपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
91	SSS-241-2	Bhagalpur	Naugachhia	मध्य विद्यालय, खैरपुर	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
92	SSS-234-1	Bhagalpur	Pirpanti	मध्य विद्यालय, बसंतपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
93	SSS-234-2	Bhagalpur	Pirpanti	मध्य विद्यालय, दउवा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
94	SSS-234-3	Bhagalpur	Pirpanti	मध्य विद्यालय, ज्ञानवती टपुआ	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
95	SSS-234-4	Bhagalpur	Pirpanti	मध्य विद्यालय, परशुरामपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
96	SSS-410-1	Bhagalpur	Pirpanti	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बाबुपुर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
97	SSS-235 (B)	Bhagalpur	Rangra Chowk	मध्य विद्यालय, बनिया	15 Months											Handover
98	SSS-237-1	Bhagalpur	Sabour	मध्य विद्यालय, बैजनाथपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
99	SSS-236-1	Bhagalpur	Shahkund	मध्य विद्यालय, वासुदेवपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
100	SSS-236-2	Bhagalpur	Shahkund	मध्य विद्यालय, पंचरूखी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
101	SSS-236-3	Bhagalpur	Shahkund	मध्य विद्यालय, भंडारवन	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
102	SSS-238-1	Bhagalpur	Sonhaura	मध्य विद्यालय, तेलौंथा	15 Months											Handover
103	SSS-123-1	Bhojpur	Bihiyan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, वीरपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
104	SSS-126-1	Bhojpur	Sahpur	मध्य विद्यालय, लहंग डुमरिया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
105	SSS-125-1	Bhojpur	Sandesh	मध्य विद्यालय, चचार	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
106	SSS-128-1	Bhojpur	Tarari	मध्य विद्यालय, चंदा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
107	SSS-128-2	Bhojpur	Tarari	मध्य विद्यालय, बेरई	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
108	SSS-127-2	Bhojpur	Udvanthnagar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बामपौली	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
109	SSS-127-3	Bhojpur	Udvanthnagar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय वीरमपुर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
110	SSS-146-1	Buxar	Brampur	ह0उ0 मध्य विद्यालय, रघुनाथपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
111	SSS-145-1	Buxar	Buxar	मध्य विद्यालय, बोक्सा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
112	SSS-145-2	Buxar	Buxar	मध्य विद्यालय, जासो	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
113	SSS-149-1	Buxar	Chausa	मध्य विद्यालय, पवनी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
114	SSS-149-2	Buxar	Chausa	मध्य विद्यालय, सगरा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
115	SSS-149-3	Buxar	Chausa	मध्य विद्यालय, चुन्नी	15 Months											Inaugurated. Handover
116	SSS-144-1	Buxar	Itadhi	मध्य विद्यालय, बिझौरा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
117	SSS-144-2	Buxar	Itadhi	मध्य विद्यालय, बैरी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
118	SSS-148-1	Buxar	Rajpur	मध्य विद्यालय, मंगराव	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
119	SSS-147-1	Buxar	Simari	क0 मध्य विद्यालय, दुल्लहपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
120	SSS-147-3	Buxar	Simari	मध्य विद्यालय, एकौना	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
121	SSS-196 (A)	Darbhanga	Biraul	मध्य विद्यालय, शिवनगर	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
122	SSS-442-1	Darbhanga	Biraul	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बिरौल अकबरपुर	15 Months											Handover
123	SSS-443-1	Darbhanga	Ghanshyampur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जयदेवपट्टी	15 Months											Handover
124	SSS-197-1	Darbhanga	Hanuman Nagar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रामपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
125	SSS-444-1	Darbhanga	Jaale	मध्य विद्यालय, मुरैठा	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
126	SSS-195 (C)	Darbhanga	Kusheswar Sthan	मध्य विद्यालय, औराही	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
127	SSS-195 (D)	Darbhanga	Kusheswar Sthan	मध्य विद्यालय, हरिनगर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
128	SSS-195 (E)	Darbhanga	Kusheswar Sthan	मध्य विद्यालय, घोरदौर	15 Months											Handover
129	SSS-441-1	Darbhanga	Mannigachhi	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, टटुआर	15 Months											Handover
130	SSS-014-2	East Champaran	Aadapur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लक्ष्मीपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
131	SSS-014-3	East Champaran	Aadapur	मध्य विद्यालय, भवानीपुर बाजार	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
132	SSS-012-2	East Champaran	Areraj	मध्य विद्यालय, झखरा	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
133	SSS-018-1	East Champaran	Banjariya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौरिया	15 Months											Handover
134	SSS-010-1	East Champaran	Chiraiya	मध्य विद्यालय, हराजघाट	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
135	SSS-013-1	East Champaran	Dhaka	मध्य विद्यालय, तेलहारा कला	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
136	SSS-019-1	East Champaran	Kalyanpur	मध्य विद्यालय, रघुनाथपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
137	SSS-003-1	East Champaran	Kotwa	मध्य विद्यालय, रामजी टोला	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
138	SSS-003-2	East Champaran	Kotwa	मध्य विद्यालय, पट्टी, (महात्मा)	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
139	SSS-003-3	East Champaran	Kotwa	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कररिया जागीर	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
140	SSS-425-1	East Champaran	Kotwa	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, टकटकापुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
141	SSS-009-1	East Champaran	Mehasi	मध्य विद्यालय, मझौलिया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
142	SSS-011-1	East Champaran	Motihari	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मच्छहॉ	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
143	SSS-016-1	East Champaran	Phenhara	मध्य विद्यालय, विशुनपुर बसंत	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
144	SSS-016-2	East Champaran	Phenhara	मध्य विद्यालय टेवसा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
145	SSS-016-3	East Champaran	Phenhara	मध्य विद्यालय, परसौनी कोठी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
146	SSS-007-1	East Champaran	Piprakothi	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हथियाही	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
147	SSS-005-1	East Champaran	Ramgarhwa	मध्य विद्यालय, मुरला	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
148	SSS-422-1	East Champaran	Ramgarhwa	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, त्रिवेणी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
149	SSS-017-1	East Champaran	Raxual	मध्य विद्यालय, जोकियारी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
150	SSS-424-1	East Champaran	Sangrampur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, इन्द्रगाछी नवीन	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
151	SSS-008-1	East Champaran	Sugauli	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, श्यामपुर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
152	SSS-002-1	East Champaran	Turkaulia	मध्य विद्यालय, सपट्टी	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
153	SSS-002-2	East Champaran	Turkaulia	उ०मध्य विद्या० भगत टोला, मोहब्बत छपरा	15 Months											Handover
154	SSS-268-1	Gaya	Aamas	मध्य विद्यालय, श्यामकला	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
155	SSS-268-2	Gaya	Aamas	मध्य विद्यालय, निमा बुद्धौल	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
156	SSS-260-1	Gaya	Bajirganj	मध्य विद्यालय, विशुनपुर	15 Months											Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
157	SSS-256-1	Gaya	Banke Bazar	मध्य विद्यालय, रौशनगंज	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
158	SSS-258-1	Gaya	Barachatti	मध्य विद्यालय, दिवनियां	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
159	SSS-258-2	Gaya	Barachatti	मध्य विद्यालय, नवाडीह	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
160	SSS-255-1	Gaya	Bathani	उर्दू मध्य विद्यालय, वंडी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
161	SSS-259-1	Gaya	Bodhgaya	मध्य विद्यालय, जमड़ी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
162	SSS-259-2	Gaya	Bodhgaya	मध्य विद्यालय, पररिया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
163	SSS-259-3	Gaya	Bodhgaya	मध्य विद्यालय, मोचारिम	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
164	SSS-259-4	Gaya	Bodhgaya	मध्य विद्यालय, शेरवारा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
165	SSS-271 (C)	Gaya	Guruaa	मध्य विद्यालय, विरहिमा	15 Months											Handover
166	SSS-271 (D)	Gaya	Guruaa	मध्य विद्यालय, काज	15 Months											Inaugurated 16.7.2017 Handover
167	SSS-464-1	Gaya	Guruaa	मध्य विद्यालय, सरैयाटाड़	15 Months											Handover
168	SSS-463-1	Gaya	Hathiyavan	मध्य विद्यालय, महकार	15 Months											Inaugurated 2015 Handover
169	SSS-254 (A)	Gaya	Imamganj	मध्य विद्यालय, वंशी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017 Handover
170	SSS-254 (C)	Gaya	Imamganj	मध्य विद्यालय, झिकटियाकला	15 Months											Inaugurated 16.7.2017 . Handover
171	SSS-254 (D)	Gaya	Imamganj	मध्य विद्यालय, वसेता	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
172	SSS-465-1	Gaya	Imamganj	मध्य विद्यालय बहेड़ा चौभार	15 Months											Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
173	SSS-465-2	Gaya	Imamganj	मध्य विद्यालय, दरभंगा	15 Months											Handover
174	SSS-266-1	Gaya	Phatehpur	मध्य विद्यालय, सलैयाकला	15 Months											Inaugurated 16.7.2017 Handover
175	SSS-264-1	Gaya	Shekhghati	मध्य विद्यालय, उचिरमा	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
176	SSS-264-3	Gaya	Shekhghati	मध्य विद्यालय, कचौड़ी	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
177	SSS-270-1	Gaya	Tankuppa	मध्य विद्यालय, नौवागढ़	15 Months											Inaugurated 16.7.2017 Handover
178	SSS-270-2	Gaya	Tankuppa	मध्य विद्यालय, भेटौरा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017 Handover
179	SSS-269-1	Gaya	Tekaari	मध्य विद्यालय, बलबीघा	15 Months											Inaugurated 2016 Handover
180	SSS-262-1	Gaya	Maanpur	मध्य विद्यालय, गेरे	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
181	SSS-262-2	Gaya	Maanpur	मध्य विद्यालय, भोरे	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
182	SSS-343-1	Gopalganj	Barauli	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सोनबरसा	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
183	SSS-343-2	Gopalganj	Barauli	मध्य विद्यालय, कल्याणपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
184	SSS-344-1	Gopalganj	Barauli	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, वेलसड	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
185	SSS-344-2	Gopalganj	Barauli	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खजुरिया बालक	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
186	SSS-344-3	Gopalganj	Barauli	मध्य विद्यालय, माडनपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
187	SSS-344-4	Gopalganj	Barauli	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नेउरी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
188	SSS-349-1	Gopalganj	Gopalganj	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मानिकपुर कन्या	15 Months											Inaugurated 2016. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
189	SSS-349-2	Gopalganj	Gopalganj	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खैरटिया राम नगर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
190	SSS-350-1	Gopalganj	Hathuaa	मध्य विद्यालय, सेमराव	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
191	SSS-341-1	Gopalganj	Kataiya	मध्य विद्यालय, धरहरा मेला	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
192	SSS-341-2	Gopalganj	Kataiya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पकड़ी डीह	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
193	SSS-341-3	Gopalganj	Kataiya	मध्य विद्यालय, रसौती	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
194	SSS-348-1	Gopalganj	Kuchhayakot	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भोजछापर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
195	SSS-348-2	Gopalganj	Kuchhayakot	मध्य विद्यालय, विशम्भरपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
196	SSS-348-3	Gopalganj	Kuchhayakot	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, वृत्तभामी टोला	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
197	SSS-342-1	Gopalganj	Majha	मध्य विद्यालय, तेलिया बौध	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
198	SSS-342-2	Gopalganj	Majha	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मधु सरेया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
199	SSS-351-1	Gopalganj	Phulwariya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मगहौ	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
200	SSS-351-2	Gopalganj	Phulwariya	मध्य विद्यालय, माडीपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
201	SSS-351-3	Gopalganj	Phulwariya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, संग्रामपुर गोपाल	15 Months											Handover
202	SSS-346-1	Gopalganj	Sidhvaliya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बुधसी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
203	SSS-346-2	Gopalganj	Sidhvaliya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बुचिया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
204	SSS-346-3	Gopalganj	Sidhvaliya	मध्य विद्यालय, झझवाँ	15 Months											Inaugurated 2016. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
205	SSS-352-1	Gopalganj	Uchakagoan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुडा मकसूदपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
206	SSS-354-1	Gopalganj	Vijayipur	मध्य विद्यालय, सुअरहॉ हंकारपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
207	SSS-186-2	Jamui	Barhat	मध्य विद्यालय, पंचेश्वरी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
208	SSS-446-1	Jamui	Barhat	मध्य विद्यालय, गुगुलडीह	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
209	SSS-446-2	Jamui	Barhat	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, देवचक	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
210	SSS-188-1	Jamui	Chakai	मध्य विद्यालय, धमनाडीह	15 Months											Handover
211	SSS-188-3	Jamui	Chakai	मध्य विद्यालय, दरवा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
212	SSS-188-4	Jamui	Chakai	मध्य विद्यालय, मरही बसबुटिया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
213	SSS-188-5	Jamui	Chakai	मध्य विद्यालय, पांडेडीह	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
214	SSS-188-7	Jamui	Chakai	मध्य विद्यालय, माधोपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
215	SSS-188-8	Jamui	Chakai	मध्य विद्यालय, सिमरिया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
216	SSS-189-1	Jamui	Jamui	मध्य विद्यालय, प्रतापपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
217	SSS-445-1	Jamui	Jamui	मध्य विद्यालय, बुकार	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
218	SSS-445-2	Jamui	Jamui	मध्य विद्यालय, सोनपे	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
219	SSS-445-3	Jamui	Jamui	मध्य विद्यालय, नवीनगर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
220	SSS-185-2	Jamui	Jhajha	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सुन्दरी टांड	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
221	SSS-449 (B)	Jamui	Jhajha	मध्य विद्यालय, बाजिला	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
222	SSS-449 (C)	Jamui	Jhajha	मध्य विद्यालय, बुधीखर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
223	SSS-184-2	Jamui	Khaira	मध्य विद्यालय, धरमपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
224	SSS-184-3	Jamui	Khaira	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, टिहियादिनारी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
225	SSS-184-4	Jamui	Khaira	मध्य विद्यालय, कैड़ाकादो	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
226	SSS-190-1	Jamui	Laxmipur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिंधिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
227	SSS-302-1	Jehanabad	Jehanabad	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, धुरिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
228	SSS-297-1	Jehanabad	Kako	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, देवधरा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
229	SSS-298-1	Jehanabad	Mukhdumpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उर्दू मलाठी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
230	SSS-301-1	Jehanabad	Ratani	मध्य विद्यालय, घेजन	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
231	SSS-301-2	Jehanabad	Ratani	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पंडौल	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
232	SSS-301-3	Jehanabad	Ratani	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जहाँगीरपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
233	SSS-153-1	Kaimur	Bhagwanpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कसेर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
234	SSS-153-2	Kaimur	Bhagwanpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिंधी	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
235	SSS-156-1	Kaimur	Chainpur	मध्य विद्यालय, बढौना	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
236	SSS-157-1	Kaimur	Adhaura	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चफना	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
237	SSS-157-2	Kaimur	Adhaura	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, न्यू	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
238	SSS-155-1	Kaimur	Chand	मध्य विद्यालय, भरारी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
239	SSS-154-1	Kaimur	Durgawati	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गोरार	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
240	SSS-151-1	Kaimur	Mohaniyan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दादर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
241	SSS-151-2	Kaimur	Mohaniyan	मध्य विद्यालय, भरखर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
242	SSS-151-3	Kaimur	Mohaniyan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अमेठ	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
243	SSS-394-1	Kaimur	Mohaniyan	मध्य विद्यालय, कथेज	15 Months											Inaugurated 2016. handover
244	SSS-395-1	Kaimur	Nuaanv	मध्य विद्यालय, कोटा	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
245	SSS-396-1	Kaimur	Ramgarh	मध्य विद्यालय, नोनार	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
246	SSS-392-1	Kaimur	Rampur	मध्य विद्यालय, अमीव	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
247	SSS-91-1	Katihar	Dandkhora	मध्य विद्यालय, नेपहा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
248	SSS-91-2	Katihar	Dandkhora	मध्य विद्यालय, टिकैली	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
249	SSS-389-1	Katihar	Kodha	मध्य विद्यालय शिव लाल टोला चॉपी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
250	SSS-390-1	Katihar	Phalka	बालिका मध्य विद्यालय, पोठिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
251	SSS-89-2	Katihar	Sameli	मध्य विद्यालय, मलहरिया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
252	SSS-382-1	Khagaria	Chautham	मध्य विद्यालय धनछार बुच्चा	15 Months											Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
253	SSS-381 (A)	Khagaria	Gogari	मध्य विद्यालय रामपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
254	SSS-381 (B)	Khagaria	Gogari	मध्य विद्यालय बड़ी पैकात	15 Months											Handover
255	SSS-383-1	Khagaria	Khagaria	मध्य विद्यालय काशिमपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
256	SSS-192-1	Khagaria	Mansi	मध्य विद्यालय, अमनी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
257	SSS-380 (A)	Khagaria	Parvatta	मध्य विद्यालय बन्देहरा	15 Months											Handover
258	SSS-380 (B)	Khagaria	Parvatta	मध्य विद्यालय कबैला	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
259	SSS-380 (C)	Khagaria	Parvatta	मध्य विद्यालय, खीरा डीह	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
260	SSS-95-1	Kishanganj	Kishanganj	मध्य विद्यालय, पनीसाल	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
261	SSS-94-1	Kishanganj	Kochadhaman	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बालानगर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
262	SSS-181 (A)	Lakhisarai	Chanan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तियाचक	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
263	SSS-181 (B)	Lakhisarai	Chanan	मध्य विद्यालय, भांदर	15 Months											Handover
264	SSS-467-1	Lakhisarai	Chanan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुंदर	15 Months											Handover
265	SSS-183-1	Lakhisarai	Lakhisarai	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खगौर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
266	SSS-378-1	Lakhisarai	Pipariya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पिपरिया दियारा (विद्यालय के स्वामित्व में 50 डिसमिल परती)	15 Months											Handover
267	SSS-180-1	Lakhisarai	Surgarha kajra Shikshanchal	मध्य विद्यालय, घोघी बरियारपुर	15 Months											Handover
268	SSS-180-2	Lakhisarai	Surgarha kajra Shikshanchal	मध्य विद्यालय, नवकाडीह उरैन	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
269	SSS-180-3	Lakhisarai	Surgarha kajra Shikshanchal	मध्य विद्यालय, कजरा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
270	SSS-326 (C)	Madhepura	Bihariganj (Constructed at KUMARKHAND Block)	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रामगंज	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover. As reported of O/o E.E. , Koshi division, SSS-326(C) Constructed at KUMARKHAND block.
271	SSS-329-1	Madhepura	Alamnagar	मध्य विद्यालय, विषपट्टी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017
272	SSS-323-2	Madhepura	Kumarkhand	मध्य विद्यालय, रघुनिया	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
273	SSS-323-3	Madhepura	Kumarkhand	मध्य विद्यालय रीता	15 Months											Inaugurated 21.02.2019.
274	SSS-325-1	Madhepura	Murliganj	मध्य विद्यालय, रतनपट्टी, भेलाही	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
275	SSS-325-2	Madhepura	Murliganj	मध्य विद्यालय, जीतापुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
276	SSS-325-3	Madhepura	Murliganj	मध्य विद्यालय, दिग्धी	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
277	SSS-399-1	Madhepura	Murliganj	मध्य विद्यालय, वृंदावन	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
278	SSS-399-2	Madhepura	Murliganj	मध्य विद्यालय, परमानन्दपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
279	SSS-327-1	Madhepura	Singheshwar	मध्य विद्यालय, तरहा डंडारी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
280	SSS-327-2	Madhepura	Singheshwar	मध्य विद्यालय, सबैला	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
281	SSS-327-3	Madhepura	Singheshwar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मानपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
282	SSS-327-4	Madhepura	Singheshwar	मध्य विद्यालय, पटोरी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
283	SSS-328-1	Madhepura	Udakishunganj	कबीर गंगा मध्य विद्यालय, बीड़ीरणपाल	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
284	SSS-328-2	Madhepura	Udakishunganj	मध्य विद्यालय, मंजौरा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
285	SSS-202-1	Madhubani	Babubarahi	मध्य विद्यालय, कुल्हड़िया	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
286	SSS-202-2	Madhubani	Babubarahi	मध्य विद्यालय, विक्रमशेर	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
287	SSS-202-3	Madhubani	Babubarahi	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बलानशेरपुरब	15 Months											Handover
288	SSS-203 (A)	Madhubani	Basopatti	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कौआहा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
289	SSS-203 (B)	Madhubani	Basopatti	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चन्दन कसेरा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
290	SSS-203 (C)	Madhubani	Basopatti	मध्य विद्यालय, गौसनगर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
291	SSS-203 (E)	Madhubani	Basopatti	मध्य विद्यालय, घोड़बंकी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
292	SSS-204-1	Madhubani	Benipatti	मध्य विद्यालय, जरैल	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
293	SSS-198 (A)	Madhubani	Ghoghardiha	मध्य विद्यालय, चिकना	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
294	SSS-198 (B)	Madhubani	Ghoghardiha	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, केवटना	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
295	SSS-207-1	Madhubani	Harlakhi	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रामपुर	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
296	SSS-212-1	Madhubani	Jaynagar	मध्य विद्यालय, कुवाढ़	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
297	SSS-200 (A)	Madhubani	Khajauli	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुसमार	15 Months											Handover
298	SSS-200 (B)	Madhubani	Khajauli	मध्य विद्यालय, कसमा मरार	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
299	SSS-200 (D)	Madhubani	Khajauli	मध्य विद्यालय, रसीदपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
300	SSS-200 (E)	Madhubani	Khajauli	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, इनरवा पूरब	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
301	SSS-199-3	Madhubani	Khutauna	मध्य विद्यालय, सिकटियाही	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
302	SSS-215 (A)	Madhubani	Ladhniya	मध्य विद्यालय, एकहरी	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
303	SSS-215 (D)	Madhubani	Ladhniya	मध्य विद्यालय, सिंधप परसाही	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
304	SSS-214 (C)	Madhubani	Lokahi	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, करियौत	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
305	SSS-214 (F)	Madhubani	Lokahi	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुरीवन	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
306	SSS-214 (G)	Madhubani	Lokahi	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, थरूआरी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
307	SSS-206 (A)	Madhubani	Madhepur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बकुआ	15 Months											Handover
308	SSS-206 (B)	Madhubani	Madhepur	मध्य विद्यालय, द्वालख	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
309	SSS-206 (C)	Madhubani	Madhepur	मध्य विद्यालय, टेंगराहा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
310	SSS-206 (D)	Madhubani	Madhepur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, परबलपुर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
311	SSS-205 (B)	Madhubani	Madhvapur	मध्य विद्यालय, बिहारी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
312	SSS-205 (C)	Madhubani	Madhvapur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, औरा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
313	SSS-205 (D)	Madhubani	Madhvapur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, केरबा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
314	SSS-208-1	Madhubani	Pandual	मध्य विद्यालय, भौर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
315	SSS-208-2	Madhubani	Pandual	मध्य विद्यालय, नवहथ	15 Months											Inaugurated 2016. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
316	SSS-208-3	Madhubani	Pandual	मध्य विद्यालय, भवानीपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
317	SSS-211 (A)	Madhubani	Phulparas	मध्य विद्यालय, अमौजा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
318	SSS-211 (C)	Madhubani	Phulparas	मध्य विद्यालय, सिजौलिया, गोठ	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
319	SSS-209 (A)	Madhubani	Rahika	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, माड़र	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
320	SSS-209 (B)	Madhubani	Rahika	मध्य विद्यालय, बलिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
321	SSS-209 (C)	Madhubani	Rahika	मध्य विद्यालय, इजरा	15 Months											Handover
322	SSS-209 (D)	Madhubani	Rahika	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नीमा	15 Months											
323	SSS-210 (A)	Madhubani	Rajnagar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रही पूरब	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
324	SSS-210 (B)	Madhubani	Rajnagar	मध्य विद्यालय, सुगौना पोखर अ0जा0	15 Months											Handover
325	SSS-210 (D)	Madhubani	Rajnagar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बड़हारा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
326	SSS-210 (E)	Madhubani	Rajnagar	मध्य विद्यालय, जहरमोहरा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
327	SSS-210 (F)	Madhubani	Rajnagar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, राधोपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
328	SSS-162-1	Munger	Asarganj	मध्य विद्यालय, मासुमगंज	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
329	SSS-158 (B)	Munger	Haveli Kharagpur	मध्य विद्यालय, लडुई	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
330	SSS-158 (D)	Munger	Haveli Kharagpur	मध्य विद्यालय, अग्रहण	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
331	SSS-400-1	Munger	Jamalpur	मध्य विद्यालय, इन्द्ररूख	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
332	SSS-401-1	Munger	Munger Sadar	मध्य विद्यालय, चरौन	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
333	SSS-159-1	Munger	Sangrampur	मध्य विद्यालय, चन्दनियां	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
334	SSS-58 (A)	Muzaffarpur	Aurai	मध्य विद्यालय, औराइ हिन्दी	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
335	SSS-58 (B)	Muzaffarpur	Aurai	मध्य विद्यालय, शंभुता	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
336	SSS-58 (E)	Muzaffarpur	Aurai	मध्य विद्यालय, अमनौर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
337	SSS-43-1	Muzaffarpur	Bandra	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, घोसरामा कोठी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
338	SSS-43-3	Muzaffarpur	Bandra	मध्य विद्यालय, रतनमनिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
339	SSS-43-4	Muzaffarpur	Bandra	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बंगरा	15 Months											Handover
340	SSS-46 (E)	Muzaffarpur	Kanti	मध्य विद्यालय, श्यामपुर भोजा	15 Months											Handover
341	SSS-47-1	Muzaffarpur	Kanti	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोठियापुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. G+2 Handover
342	SSS-47-2	Muzaffarpur		उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रतनपुरा	15 Months											
343	SSS-48-01	Muzaffarpur	Kurhani	मध्य विद्यालय, बंगरा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
344	SSS-48-02	Muzaffarpur	Kurhani	मध्य विद्यालय, तेलिया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
345	SSS-48-03	Muzaffarpur	Kurhani	मध्य विद्यालय, करमचन्द रामपुर बलरा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
346	SSS-48-04	Muzaffarpur	Kurhani	मध्य विद्यालय, फतेहपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
347	SSS-48-05	Muzaffarpur	Kurhani	मध्य विद्यालय, चटुआ	15 Months											Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
348	SSS-48-06	Muzaffarpur	Kurhani	मध्य विद्यालय, किशुनपुर, मधुबन	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
349	SSS-48-07	Muzaffarpur	Kurhani	मध्य विद्यालय, अमरख	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
350	SSS-48-08	Muzaffarpur	Kurhani	मध्य विद्यालय, मरिचा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
351	SSS-48-09	Muzaffarpur	Kurhani	मध्य विद्यालय, सिलौट	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
352	SSS-48-10	Muzaffarpur	Kurhani	मध्य विद्यालय, मोरिनिस्क उर्दू	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
353	SSS-51-1	Muzaffarpur	Madvan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गवसारा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
354	SSS-51-2	Muzaffarpur	Madvan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बथना राम	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
355	SSS-49-1	Muzaffarpur	Meenapur	मध्य विद्यालय, मकशुदपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
356	SSS-49-2	Muzaffarpur	Meenapur	मध्य विद्यालय, खरिका	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
357	SSS-49-3	Muzaffarpur	Meenapur	मध्य विद्यालय, कोदहरिया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
358	SSS-49-4	Muzaffarpur	Meenapur	मध्य विद्यालय, सिवायपट्टी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
359	SSS-50-1	Muzaffarpur	Motipur	मध्य विद्यालय, मोरसंडी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
360	SSS-50-2	Muzaffarpur	Motipur	मध्य विद्यालय, अंजनाकोट	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
361	SSS-50-3	Muzaffarpur	Motipur	मध्य विद्यालय, धुमनगर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
362	SSS-52-1	Muzaffarpur	Muraul	मध्य विद्यालय, बलुआ	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
363	SSS-52-2	Muzaffarpur	Muraul	मध्य विद्यालय, टिटरा विशुनपुर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
364	SSS-52-4	Muzaffarpur	Muraul	मध्य विद्यालय, विद्याझांप	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
365	SSS-53-1	Muzaffarpur	Mushahari	मध्य विद्यालय, पकड़ी स्माईल	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
366	SSS-53-3	Muzaffarpur	Mushahari	मध्य विद्यालय, प्रहलादपुर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
367	SSS-54 (A)	Muzaffarpur	Paroo	मध्य विद्यालय, रामचन्द्रपुर	15 Months											Handover . Inaugurated 21.02.2019
368	SSS-54 (B)	Muzaffarpur	Paroo	मध्य विद्यालय, सलहपुर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
369	SSS-54 (C)	Muzaffarpur	Paroo	मध्य विद्यालय, सखहरा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
370	SSS-55-1	Muzaffarpur	Sakra	मध्य विद्यालय, लक्ष्मीपुर	15 Months											Handover
371	SSS-56 (A)	Muzaffarpur	Sakra	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, महमदापुर बनवारी	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
372	SSS-56 (E)	Muzaffarpur	Sakra	मध्य विद्यालय, सिमरी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
373	SSS-56 (H)	Muzaffarpur	Sakra	मध्य विद्यालय, सरमस्तपुर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
374	SSS-56 (I)	Muzaffarpur	Sakra	मध्य विद्यालय, पचडही	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
375	SSS-57-1	Muzaffarpur	Saraiya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, वासुदेव	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
376	SSS-57-2	Muzaffarpur	Saraiya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, विष्णुपुर बसैथा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
377	SSS-57-3	Muzaffarpur	Saraiya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गौरीगावा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
378	SSS-57-4	Muzaffarpur	Saraiya	मध्य विद्यालय, धुबीयाही रामकृष्ण	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
379	SSS-121-2	Nalanda	Asthawa	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, ओइयाब	15 Months											Inaugurated 2016.

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
380	SSS-121-3	Nalanda	Asthawa	मध्य विद्यालय, खेतलपुरा	15 Months											Inaugurated 2016.
381	SSS-121-5	Nalanda	Asthawa	मध्य विद्यालय, औन्डा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
382	SSS-101-1	Nalanda	Bihar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हवेली	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
383	SSS-102-1	Nalanda	Biharsharif	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हरगाँव	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
384	SSS-102-3	Nalanda	Biharsharif	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, परौहा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
385	SSS-105-2	Nalanda	Giriyak	मध्य विद्यालय, चौरसुआ	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
386	SSS-106-1	Nalanda	Harnaut	मध्य विद्यालय, नेहुसा	15 Months											Inaugurated. Handover
387	SSS-103-1	Nalanda	Hilsa	मध्य विद्यालय, कपसिआवन	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
388	SSS-100-1	Nalanda	Islampur	मध्य विद्यालय, कोबिल	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
389	SSS-100-2	Nalanda	Islampur	मध्य विद्यालय, चौरमा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
390	SSS-120-1	Nalanda	Noorsarai	मध्य विद्यालय, ममुरादाबाद	15 Months											Inaugurated. Handover
391	SSS-120-2	Nalanda	Noorsarai	मध्य विद्यालय, सरदारविगहा	15 Months											Inaugurated. Handover
392	SSS-108-2	Nalanda	Rahuie	मध्य विद्यालय, कथौली	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
393	SSS-109-1	Nalanda	Sarmera	मध्य विद्यालय, काजीचक	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
394	SSS-109-2	Nalanda	Sarmera	मध्य विद्यालय, मलावन	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
395	SSS-104-1	Nalanda	Silao	उर्दू मध्य विद्यालय, सोबईत	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
396	SSS-104-2	Nalanda	Silao	मध्य विद्यालय, चाँदी माँउ	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
397	SSS-104-3	Nalanda	Silao	मध्य विद्यालय, कुल	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
398	SSS-104-4	Nalanda	Silao	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पांकी	15 Months											Handover
399	SSS-104-5	Nalanda	Silao	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जयकिशुन बिगहा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
400	SSS-281-1	Nawada	Akbarpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, फरहा	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
401	SSS-281-2	Nawada	Akbarpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तेलभद्रो	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
402	SSS-281-3	Nawada	Akbarpur	मध्य विद्यालय, भनेल	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
403	SSS-281-4	Nawada	Akbarpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, फुलमा	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
404	SSS-281-5	Nawada	Akbarpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पसिया	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
405	SSS-454-1	Nawada	Koaakol	मध्य विद्यालय, धमान	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
406	SSS-454-2	Nawada	Koaakol	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कालुआबार	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
407	SSS-272-1	Nawada	Meskaur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पवाई	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
408	SSS-272-2	Nawada	Meskaur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अकरि	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
409	SSS-279-2	Nawada	Narhat	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दाईबिगहा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
410	SSS-280-1	Nawada	Nawada	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पछिया डीह	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
411	SSS-275-1	Nawada	Pakari barawan	मध्य विद्यालय, केशौरी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
412	SSS-277 (A)	Nawada	Rajauli	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, धामुचक	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
413	SSS-452-1	Nawada	Rajauli	मध्य विद्यालय, सिरैला	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
414	SSS-276-1	Nawada	Roh	मध्य विद्यालय, कुंज	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
415	SSS-274-1	Nawada	Sirdala	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोलडिहा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
416	SSS-274-2	Nawada	Sirdala	मध्य विद्यालय, खनपुरा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
417	SSS-453-1	Nawada	Sirdala	मध्य विद्यालय, चौबे	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
418	SSS-98-1	Patna	Bihta	मध्य विद्यालय, राघोपुर, बिहटा, पटना	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
419	SSS-376-1	Patna	Bihta	मध्य विद्यालय, हिरामनपुर पकड़ीनदकतमक	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
420	SSS-375 (A)	Patna	Dhanrua	मध्य विद्यालय, अंजनी गोविन्दपुर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
421	SSS-415-1	Patna	Paliganj	मध्य विद्यालय, धोखरा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
422	SSS-374-1	Patna	Paliganj	मध्य विद्यालय, मेराखानपुरा	15 Months											Handover
423	SSS-374-2	Patna	Paliganj	मध्य विद्यालय, सेहरा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
424	SSS-374-3	Patna	Paliganj	मध्य विद्यालय, कल्याणपुर	15 Months											Handover
425	SSS-376-2	Patna	Phulwarisarif	उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोनपुरा (निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के ज्ञापांक-11/यो°-02-	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
426	SSS-75-1	Purnea	Banmanakhi	मध्य विद्यालय, गंगैली	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
427	SSS-75-2	Purnea	Banmanakhi	मध्य विद्यालय, जियनगंज मध्य	15 Months											Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
428	SSS-75-3	Purnea	Banmanakhi	मध्य विद्यालय, काझी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
429	SSS-75-4	Purnea	Banmanakhi	मध्य विद्यालय, हरिपुरमादी	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
430	SSS-75-5	Purnea	Banmanakhi	मध्य विद्यालय, देवोत्तर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
431	SSS-75-6	Purnea	Banmanakhi	मध्य विद्यालय, बोराही	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
432	SSS-421-1	Purnea	Bhawanipur	मध्य विद्यालय, सोनदीप	15 Months											Handover
433	SSS-419-1	Purnea	Dagrua	मध्य विद्यालय, महलबारी	15 Months											Handover
434	SSS-73-1	Purnea	Dhamdaha	नौबत लाल म°वि° कुकरौन-2	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
435	SSS-73-2	Purnea	Dhamdaha	मध्य विद्यालय, रंगपुरा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
436	SSS-73-3	Purnea	Dhamdaha	आ° मध्य विद्यालय, नीरपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
437	SSS-416 (C)	Purnea	Kasba	मध्य विद्यालय, कमलपुर, अमरा, लागन	15 Months											Handover
438	SSS-417-1	Purnea	Jalalgarh	मध्य विद्यालय, सोरसोनी बिजुलिया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
439	SSS-416 (A)	Purnea	Kasba	मध्य विद्यालय, सुधुवेली	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
440	SSS-418-1	Purnea	Vayasi	मध्य विद्यालय, मढ़वा	15 Months											Handover
441	SSS-143-1	Rohtas	Akodhigola	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सलैया	15 Months											Inaugurated. Handover
442	SSS-143-2	Rohtas	Akodhigola	मध्य विद्यालय, कौपा	15 Months											Inaugurated. Handover
443	SSS-429-1	Rohtas	Bikramganj	मध्य विद्यालय, नोनहर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
444	SSS-140-2	Rohtas	Chenari	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गणेशपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
445	SSS-431-1	Rohtas	Chenari	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पियाकला	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
446	SSS-135 (A)	Rohtas	Dinara	मध्य विद्यालय, वेलवैया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
447	SSS-135 (C)	Rohtas	Dinara	मध्य विद्यालय, मेदनीपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
448	SSS-135 (D)	Rohtas	Dinara	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खलसापुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
449	SSS-131-1	Rohtas	Kargahar	मध्य विद्यालय, मनियारी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
450	SSS-141-1	Rohtas	Naokha	मध्य विद्यालय, मढियाँ	15 Months											Inaugurated. Handover
451	SSS-142-1	Rohtas	Nauhatta	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भवनाथपुर	15 Months											Inaugurated. Handover
452	SSS-430-1	Rohtas	Rohtas	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दुम्बा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
453	SSS-138-1	Rohtas	Sasaram	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दवनपुर	15 Months											Inaugurated. Handover
454	SSS-138-2	Rohtas	Sasaram	मध्य विद्यालय, दरिगांव	15 Months											Inaugurated. Handover
455	SSS-138-3	Rohtas	Sasaram	मध्य विद्यालय, गोटपा	15 Months											Inaugurated. Handover
456	SSS-139-1	Rohtas	Sasaram	मध्य विद्यालय, भैसहीं	15 Months											Inaugurated. Handover
457	SSS-139-2	Rohtas	Sasaram	मध्य विद्यालय, नौगाई	15 Months											Inaugurated. Handover
458	SSS-139-3	Rohtas	Sasaram	मध्य विद्यालय, पतियाढ	15 Months											Inaugurated. Handover
459	SSS-133-1	Rohtas	Shivsagar	मध्य विद्यालय, मुहम्मदपुर	15 Months											Inaugurated. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
460	SSS-133-2	Rohtas	Shivsagar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गोतहर	15 Months											Inaugurated. Handover
461	SSS-133-4	Rohtas	Shivsagar	मध्य विद्यालय, थनुआँ	15 Months											Inaugurated. Handover
462	SSS-136-1	Rohtas	Tilauthu	मध्य विद्यालय, सेवही	15 Months											Inaugurated. Handover
463	SSS-429-2	Rohtas	Vikramganj	मध्य विद्यालय, उदय डिहरी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
464	SSS-304-1	Saharsa	Kahra	मध्य विद्यालय, सुलिन्दाबाद	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
465	SSS-312-1	Saharsa	Navhatta	कन्या मध्य विद्यालय, कासिमपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
466	SSS-311-1	Saharsa	Salkhua	मध्य विद्यालय, अलनी	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
467	SSS-311-2	Saharsa	Salkhua	मध्य विद्यालय, खोचरदेवा	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
468	SSS-310-1	Saharsa	Satar Kataiya	मध्य विद्यालय, बिहरा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
469	SSS-306-1	Saharsa	Simri	मध्य विद्यालय, वेलवारा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
470	SSS-435 (A)	Samastipur	Bibhutipur	राजकीय मध्य विद्यालय, बेलसंडी, तारा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
471	SSS-435 (B)	Samastipur	Bibhutipur	मध्य विद्यालय, खम्हार	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
472	SSS-435 (C)	Samastipur	Bibhutipur	राजकीय मध्य विद्यालय, मानाराय टोला	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
473	SSS-436-1	Samastipur	DalsinghSarai	राजकीय मध्य विद्यालय, कमराउ	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
474	SSS-217-1	Samastipur	Kalyanpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, धोलीयाही	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
475	SSS-216-1	Samastipur	Khanpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मसीना	15 Months											Inaugurated 2016. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
476	SSS-216-3	Samastipur	Khanpur	मध्य विद्यालय, भानपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
477	SSS-218-1	Samastipur	Morwa	मध्य विद्यालय धर्मपुर बंदे	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
478	SSS-434-1	Samastipur	Nokha	मध्य विद्यालय, गुनाई, बसही	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
479	SSS-224-1	Samastipur	Rosra	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गोविन्दपुर	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
480	SSS-225 (A)	Samastipur	Rosra	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, महुली	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
481	SSS-225 (B)	Samastipur	Rosra	मध्य विद्यालय, पंचगामा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
482	SSS-225 (C)	Samastipur	Rosra	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भटोटर	15 Months											Handover
483	SSS-225 (D)	Samastipur	Rosra	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पीटधादोभी	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
484	SSS-226-1	Samastipur	Samastipur	मध्य विद्यालय, शंभुपट्टी	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
485	SSS-226-2	Samastipur	Samastipur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बाजितपुर	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
486	SSS-227-1	Samastipur	Sarairanjan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रसलपुर	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
487	SSS-227-2	Samastipur	Sarairanjan	राजकीय मध्य विद्यालय, अख्तियारपुर	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
488	SSS-227-3	Samastipur	Sarairanjan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नौआचक	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
489	SSS-432-1	Samastipur	Sarairanjan	मध्य विद्यालय, मियारी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
490	SSS-432-2	Samastipur	Sarairanjan	मध्य विद्यालय, मुसापुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
491	SSS-220-1	Samastipur	Singhania	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, परहट	15 Months											Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
492	SSS-220-2	Samastipur	Singhania	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नीरपुर भररिया	15 Months											Handover
493	SSS-228-1	Samastipur	Ujiarpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, परोरिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
494	SSS-221-1	Samastipur	Vidhyapati Nagar	आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय, काँच्चा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
495	SSS-221-2	Samastipur	Vidhyapati Nagar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सोठगामा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
496	SSS-433-1	Samastipur	Vidhyapati Nagar	मध्य विद्यालय, शेरपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
497	SSS-229-1	Samastipur	Warisnagar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हजपुरवा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
498	SSS-332-2	Saran	Chhapra Sadar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उमधा	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
499	SSS-332-4	Saran	Chhapra Sadar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उदयपुरा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
500	SSS-332-5	Saran	Chhapra Sadar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बलवन टोला	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
501	SSS-336-1	Saran	Isuaapur	मध्य विद्यालय, सिसवाँ	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
502	SSS-331-1	Saran	Jalalpur	मध्य विद्यालय, कोठेयौ	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
503	SSS-331-2	Saran	Jalalpur	मध्य विद्यालय, अनवल	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
504	SSS-339-1	Saran	Masrakh	मध्य विद्यालय, गंडामन	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
505	SSS-337-1	Saran	Parsa	मध्य विद्यालय, भेल्दी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
506	SSS-333-1	Saran	Taraiya	मध्य विद्यालय, हरपुर फरिदन	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
507	SSS-333-2	Saran	Taraiya	मध्य विद्यालय, सरैया बसंत	15 Months											Inaugurated 2016. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
508	SSS-164-1	Shekhpura	Ariyari	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, करकी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
509	SSS-164-2	Shekhpura	Ariyari	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बेलछी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
510	SSS-164-3	Shekhpura	Ariyari	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, वरूणा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
511	SSS-165-1	Shekhpura	Chewara	मध्य विद्यालय, छतियारा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
512	SSS-166-1	Shekhpura	Sheikhpura	मध्य विद्यालय, बैरिया बीघा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
513	SSS-358-1	Shekhpura	Sheikhpura	मध्य विद्यालय, पैन	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
514	SSS-469-1	Shekhpura	Shekhopur	मध्य विद्यालय, पक्षी	15 Months											Handover
515	SSS-409-1	Sheohar	Sheohar	मध्य विद्यालय कटसरी	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
516	SSS-60 (A)	Sheohar	Tariyani	मध्य विद्यालय, औरा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
517	SSS-60 (B)	Sheohar	Tariyani	मध्य विद्यालय, मुसहरी	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
518	SSS-37-1	Sitamarhi	Bajpatti	मध्य विद्यालय, बसेपुर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
519	SSS-36 (C)	Sitamarhi	Bathnaha	मध्य विद्यालय, यमुना बरही	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
520	SSS-38 (C)	Sitamarhi	Belsand	मध्य विद्यालय, मधकौल	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
521	SSS-438-1	Sitamarhi	Dumra	मध्य विद्यालय, तारादेवी, रंजीतपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
522	SSS-39-1	Sitamarhi	Parsauni	मध्य विद्यालय, धनगेर	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
523	SSS-40 (B)	Sitamarhi	Riga	मध्य विद्यालय, उसरहिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
524	SSS-40 (C)	Sitamarhi	Riga	मध्य विद्यालय, दोघरा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
525	SSS-35-1	Sitamarhi	Runni Saidpur	मध्य विद्यालय, महेशा 1	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
526	SSS-35-2	Sitamarhi	Runni Saidpur	मध्य विद्यालय, वगाही	15 Months											Inaugurated 2015. Handover
527	SSS-41-1	Sitamarhi	Sonbarsa	मध्य विद्यालय, बसहीया हिन्दी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
528	SSS-41-2	Sitamarhi	Sonbarsa	मध्य विद्यालय, मरपा कचौर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
529	SSS-42 (B)	Sitamarhi	Sursand	मध्य विद्यालय, बखरी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
530	SSS-367-1	Siwan	Bhagwanpur Hatt	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सराय पडौली	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
531	SSS-367-2	Siwan	Bhagwanpur Hatt	मध्य विद्यालय, जुआफर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
532	SSS-367-3	Siwan	Bhagwanpur Hatt	उत्क्रमित मध्य विद्यालय,खड़िया टोला	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
533	SSS-364-2	Siwan	Darauli	मध्य विद्यालय, चकरी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
534	SSS-364-3	Siwan	Darauli	मध्य विद्यालय, हरनाटांड	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
535	SSS-364-4	Siwan	Darauli	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, टउवां परसियां	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
536	SSS-365(A)	Siwan	Daraundha	उत्क्रमित मध्य विद्यालय,बैदापुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
537	SSS-365(B)	Siwan	Daraundha	मध्य विद्यालय, पकवलिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017
538	SSS-372-1	Siwan	Goreya Kothi	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मझवलिया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
539	SSS-368-1	Siwan	Guthani	मध्य विद्यालय, बकुलारी	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
540	SSS-368-2	Siwan	Guthani	मध्य विद्यालय, ताली	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
541	SSS-366-1	Siwan	Maharajganj	मध्य विद्यालय, माधोपरु	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
542	SSS-340-1	Siwan	Panchrukhi	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, डटवॉ	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
543	SSS-373-1	Siwan	Panchrukhi	मध्य विद्यालय, वर्तवलिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
544	SSS-370(B)	Siwan	Siswan	मध्य विद्यालय, भागर	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
545	SSS-371-1	Siwan	Ziradei	मध्य विद्यालय, संजलपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
546	SSS-313-1	Supaul	Basantpur	मध्य विद्यालय बनैलीपट्टी	15 Months											Handover
547	SSS-313-2	Supaul	Basantpur	मध्य विद्यालय, समदा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
548	SSS-313-3	Supaul	Basantpur	मध्य विद्यालय, निर्मली	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
549	SSS-313-4	Supaul	Basantpur	मध्य विद्यालय ढाढा	15 Months											Handover
550	SSS-313-6	Supaul	Basantpur	मध्य विद्यालय पटेरवा	15 Months											Handover
551	SSS-313-7	Supaul	Basantpur	मध्य विद्यालय, परसा उर्दू	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
552	SSS-313-8	Supaul	Basantpur	मध्य विद्यालय, विशनपुर चौधरी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
553	SSS-322-1	Supaul	Chhatapur	मध्य विद्यालय, रतनसार	15 Months											Handover
554	SSS-322-2	Supaul	Chhatapur	मध्य विद्यालय, कटही	15 Months											Handover
555	SSS-322-3	Supaul	Chhatapur	मध्य विद्यालय, गिरिधरपट्टी	15 Months											Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
556	SSS-322-4	Supaul	Chhatapur	मध्य विद्यालय, महदीपुर	15 Months											Handover
557	SSS-316-1	Supaul	Kishanpur	मध्य विद्यालय, कमलदहा	15 Months											Handover
558	SSS-440-1	Supaul	Kishanpur	मध्य विद्यालय, ब्रहमबुलोक दुबियाही	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
559	SSS-363-1	Supaul	Kishanpur	मध्य विद्यालय, तुलापट्टी	15 Months											Handover
560	SSS-362(B)	Supaul	Marauna	मध्य विद्यालय, सरोजा बेला	15 Months											Handover
561	SSS-362(A)	Supaul	Marauna	मध्य विद्यालय, मरौना	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
562	SSS-317-1	Supaul	Pipra	मध्य विद्यालय, बसुली	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
563	SSS-314-1	Supaul	Pratapganj	मध्य विद्यालय, टेकुना	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
564	SSS-318-3	Supaul	Raghopur	मध्य विद्यालय हुलास	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
565	SSS-318-5	Supaul	Raghopur	मध्य विद्यालय, मोतिपुर	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
566	SSS-318-6	Supaul	Raghopur	रामनाथ मध्य विद्यालय, गौसपुर	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
567	SSS-319-1	Supaul	Saraigarh	मध्य विद्यालय, पिपराखुर्द	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
568	SSS-319-2	Supaul	Saraigarh	मध्य विद्यालय, झल्ला डुमरी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
569	SSS-320-1	Supaul	Saraigarh Bhaptiyahi	मध्य विद्यालय, लालगंज	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
570	SSS-360-1	Supaul	Supual	मध्य विद्यालय, मल्हनी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
571	SSS-360-2	Supaul	Supual	मध्य विद्यालय, बसविट्टी	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
572	SSS-321-1	Supaul	Supual	मध्य विद्यालय, बैरो	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
573	SSS-321-2	Supaul	Supual	कन्या मध्य विद्यालय, बाड़ा	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
574	SSS-321-3	Supaul	Supual	मुरली मनोहर मध्य विद्यालय बैरैल	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
575	SSS-69-1	Vaishali	Desari	उत्क्र° मध्य विद्या°, ममरेजपुर कन्या	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
576	SSS-69-2	Vaishali	Desari	मध्य विद्यालय, उफरौल	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
577	SSS-72-1	Vaishali	Lalganj	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जगोडीह हरिजन	15 Months											Inaugurated 21.02.2019.
578	SSS-63-1	Vaishali	Mahnaar	मध्य विद्यालय मजलिसपुर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
579	SSS-62-1	Vaishali	Mahuaa	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, परमानंदपुर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
580	SSS-62-2	Vaishali	Mahuaa	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शाहपुर चकुम्मर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
581	SSS-62-4	Vaishali	Mahuaa	राजकीय मध्य विद्यालय, चकउमर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
582	SSS-62-5	Vaishali	Mahuaa	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पकड़ी	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
583	SSS-66-1	Vaishali	Pateri Belsar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बेलसर हाट	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
584	SSS-70-1	Vaishali	Vaishali	मध्य विद्यालय, जतकौली	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
585	SSS-70-2	Vaishali	Vaishali	मध्य विद्यालय, बरटिया मझौली	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
586	SSS-70-3	Vaishali	Vaishali	मध्य विद्यालय चकअल्हदाद परिसर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
587	SSS-70-4	Vaishali	Vaishali	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हुसैनपुर	15 Months											Inaugurated 2016. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
588	SSS-70-5	Vaishali	Vaishali	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खजुअता	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
589	SSS-70-6	Vaishali	Vaishali	मध्य विद्यालय, दाउदनगर परिसर	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
590	SSS-411-1	West Champaran	Bagaha 1	मध्य विद्यालय, बरगाँव	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
591	SSS-412-1	West Champaran	Bagaha 2	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भेरीहरी कॉलोनी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
592	SSS-20-1	West Champaran	Bagha 2	मध्य विद्यालय, महुआ	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
593	SSS-20-2	West Champaran	Bagha 2	मध्य विद्यालय, बोरवल	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
594	SSS-20-3	West Champaran	Bagha 2	उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलवा चखनी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
595	SSS-20-4	West Champaran	Bagha 2	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नौतनवा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
596	SSS-20-5	West Champaran	Bagha 2	मध्य विद्यालय, सिधाव	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
597	SSS-20-6	West Champaran	Bagha 2	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मिश्रौली	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
598	SSS-20-7	West Champaran	Bagha 2	उत्क्रमित मध्य विद्यालय रमवलिया	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
599	SSS-31-1	West Champaran	Bettiah	मध्य विद्यालय, सिंगाछापर	15 Months											Handover. Inaugurated 21.02.2019
600	SSS-31-2	West Champaran	Bettiah	मध्य विद्यालय, शेखौना	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
601	SSS-24 (A)	West Champaran	Bhitaha	मध्य विद्यालय, बिनही	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
602	SSS-24 (B)	West Champaran	Bhitaha	मध्य विद्यालय, खैरवा	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
603	SSS-27-1	West Champaran	Chanpatia	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोवाहा	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
604	SSS-27-2	West Champaran	Chanpatia	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हीरा पाकड़	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
605	SSS-27-4	West Champaran	Chanpatia	उत्क्रमित मध्य विद्यालय सबेया काला	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
606	SSS-27-5	West Champaran	Chanpatia	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मोहछी सुग्गा	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
607	SSS-25 (A)	West Champaran	Gaunaha	मध्य विद्यालय, हौदा डुमरा	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
608	SSS-25 (D)	West Champaran	Gaunaha	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बखरी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
609	SSS-25 (E)	West Champaran	Gaunaha	मध्य विद्यालय, धमौरा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
610	SSS-34-1	West Champaran	Lauriya	मध्य विद्यालय, बनकटवा	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
611	SSS-414-1	West Champaran	Lauriya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मरहिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
612	SSS-22-1	West Champaran	Majhaulia	उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैठनिया	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
613	SSS-22-2	West Champaran	Majhaulia	मध्य विद्यालय, मठिया वृत्त बैठनिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
614	SSS-22-3	West Champaran	Majhaulia	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, परसा बाबू टोला	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
615	SSS-22-4	West Champaran	Majhaulia	मध्य विद्यालय, सेनुअरिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
616	SSS-23 (A)	West Champaran	Narkatiaganj	मध्य विद्यालय, मनवा परसी	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
617	SSS-23 (B)	West Champaran	Narkatiaganj	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बनवरिया	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover
618	SSS-23 (D)	West Champaran	Narkatiaganj	उत्क्रमित मध्य विद्यालय चगौना	15 Months											Handover
619	SSS-413-1	West Champaran	Narkatiaganj	मध्य विद्यालय, अजुआ सुगौली	15 Months											Inaugurated 16.7.2017. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
620	SSS-21-1	West Champaran	Ramnagar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय जुड़ा पकड़ी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
621	SSS-21-2	West Champaran	Ramnagar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
622	SSS-21-3	West Champaran	Ramnagar	मध्य विद्यालय, शिवपुर कॉलनी	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
623	SSS-21-4	West Champaran	Ramnagar	मध्य विद्यालय, बी०एम०सी० फुलकोल	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
624	SSS-21-5	West Champaran	Ramnagar	मध्य विद्यालय, भावल	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
625	SSS-21-6	West Champaran	Ramnagar	मध्य विद्यालय, मुड़ेरा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
626	SSS-21-7	West Champaran	Ramnagar	मध्य विद्यालय बड़गो	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
627	SSS-26-1	West Champaran	Yogapatti	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बासोपट्टी	15 Months											Handover
628	SSS-26-2	West Champaran	Yogapatti	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दुधिअवा	15 Months											Handover
629	SSS-235 (A)	Bhagalpur	Rangra Chowk	मध्य विद्यालय, भवानीपुर टोला	15 Months											Inaugurated 21.02.2019
630	SSS-219-1	Samastipur	Shivajinagar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जन्दाहा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
631	SSS-355-1	Madhubani	Lakhnaur	मध्य विद्यालय, दीप	15 Months											Handover
632	SSS-329-2	Madhepura	Alamnagar	मध्य विद्यालय, हरिहरपुर बजराहा	15 Months											
633	SSS-323-1	Madhepura	Kumarkhand	मध्य विद्यालय, बेलारी	15 Months											
634	SSS-459 (B)	Aurangabad	Naviganj	मध्य विद्यालय, कंडी	15 Months											Handover
635	SSS-300-1	Jehanabad	Hulasganj	मध्य विद्यालय, केउर	15 Months											Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
636	SSS-261-2	Gaya	Mohanpur	मध्य विद्यालय, खुडुआ	15 Months											Handover
637	SSS-267-1	Gaya	Nagar	ग्राम-केवाली, थाना सं०-197	15 Months											Handover
638	SSS-179-1	Lakhisarai	Barhiya	मध्य विद्यालय, प्रतापपुर	15 Months											Handover
639	SSS-82-3	Araria	Raniganj	कन्या मध्य विद्यालय, पोठिया	15 Months											Handover
640	SSS-405-1	Kishanganj	Kochhadhaman	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, साहपुर	15 Months											Handover
641	SSS-146-2	Buxar	Brampur	मध्य विद्यालय, बराढ़ी	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
642	SSS-370(A)	Siwan	Siswan	मध्य विद्यालय, पड़री	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
643	SSS-315 (A)	Supaul	Triveniganj	मध्य विद्यालय, गोनहा	15 Months											Handover
644	SSS-315 (B)	Supaul	Triveniganj	मध्य विद्यालय परसाही हाट	15 Months											Handover
645	SSS-200 (C)	Madhubani	Khajauli	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, छपराढ़ी	15 Months											Handover
646	SSS-213-1	Madhubani	Andharathadhi	मध्य विद्यालय, मदनपट्टी	15 Months											Handover
647	SSS-215 (C)	Madhubani	Ladhniya	मध्य विद्यालय, कुमरखत	15 Months											Handover
648	SSS-214 (D)	Madhubani	Lokahi	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नरही	15 Months											Handover
649	SSS-85-1	Araria	Forbesganj	मध्य विद्यालय, परवाहा हरिजन	15 Months											Handover
650	SSS-147-2	Buxar	Simari	मध्य विद्यालय, छोटका सिंहनपुरा	15 Months											Inaugurated 2016. Handover
651	SSS-191 (B)	Khagaria	Beldaur	मध्य विद्यालय, माली	15 Months											Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
652	SSS-214 (A)	Madhubani	Lokahi	मध्य विद्यालय, भरफोड़ी	15 Months											Handover
653	SSS-44-1	Muzaffarpur	Bochahan	मध्य विद्यालय, धरभरा	15 Months											Handover
654	SSS-420-1	Purnea	Purnea Purabi	मध्य विद्यालय, बेलवा	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
655	SSS-332-1	Saran	Chhapra Sadar	मध्य विद्यालय, बसाढ़ी	15 Months											Handover
656	SSS-273-1	Nawada	Hisua	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, एकनार	15 Months											Handover
657	SSS-60 (C)	Sheohar	Tariyani	मध्य विद्यालय, छतौनी	15 Months											Handover
658	SSS-282-1	Nawada	Govindpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तेतरिया	15 Months											Handover
659	SSS-356-2	Aurangabad	Goh	मध्य विद्यालय, बेनी कैथी	15 Months											Handover
660	SSS-123-2	Bhojpur	Bihiyan	प्रायोगिक मध्य विद्यालय, बिहियॉ	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
661	SSS-201-1	Madhubani	Jhanjharpur	मध्य विद्यालय, सिमरा	15 Months											Handover
662	SSS-56 (D)	Muzaffarpur	Sakra	मध्य विद्यालय, महसी	15 Months											Inaugurated 21.02.2019. Handover
663	SSS-384 (A)	Banka	Chandan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलहरा	15 Months											DEBAR
664	SSS-231 (B)	Bhagalpur	Ismailpur	मध्य विद्यालय, मोती टोला	15 Months											Handover
665	SSS-130-2	Bhojpur	Ara	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लक्ष्मणपुर	15 Months											Handover
666	SSS-185-3	Jamui	Jhajha	मध्य विद्यालय, चेयन	15 Months											Handover
667	SSS-449 (A)	Jamui	Jhajha	मध्य विद्यालय, सिमुलतला	15 Months											G+2. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
668	SSS-447 (A)	Jamui	Khaira	मध्य विद्यालय, चाननवार	15 Months											Handover
669	SSS-447 (B)	Jamui	Khaira	मध्य विद्यालय, प्रधानचक	15 Months											Handover
670	SSS-191 (D)	Khagaria	Beldaur	मध्य विद्यालय, पचौत	15 Months											Handover
671	SSS-191 (A)	Khagaria	Beldaur	मध्य विद्यालय, बोबिल फुलवरिया	15 Months											Handover
672	SSS-36 (B)	Sitamarhi	Bathnaha	मध्य विद्यालय, रनौली	15 Months											Handover
673	SSS-442-2	Darbhanga	Biraul	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सोनपुर पघारी	15 Months											Handover
674	SSS-201-3	Madhubani	Jhanjharpur	मध्य विद्यालय, अड़रिया संग्राम	15 Months											Handover
675	SSS-215 (B)	Madhubani	Ladhniya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भगवतीपुर	15 Months											Handover
676	SSS-282-2	Nawada	Govindpur	मध्य विद्यालय, बुधवाड़ा	15 Months											Handover
677	SSS-90-1	Katihar	Kusaila	मध्य विद्यालय, कटरिया	15 Months											
678	SSS-90-2	Katihar	Kusaila	मध्य विद्यालय, जरलाही	15 Months											
679	SSS-74-2	Purnea	B. Kothi	मध्य विद्यालय, चिकनी पटराहा	15 Months											Handover
680	SSS-450 (A)	Jamui	Chakai	मध्य विद्यालय, बोनई	15 Months											Handover
681	SSS-185-1	Jamui	Jhajha	मध्य विद्यालय, पैरगाहा	15 Months											Handover
682	SSS-315 (D)	Supaul	Triveniganj	मध्य विद्यालय, मिरजावा	15 Months											Handover
683	SSS-25 (C)	West Champaran	Gaunaha	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, डरौल	15 Months											G+2. Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
684	SSS-292-1	Aurangabad	Deo	मध्य विद्यालय, बरंडा रामपुर	15 Months											Handover
685	SSS-295-1	Aurangabad	Goh	मध्य विद्यालय, घाटो	15 Months											Handover.
686	SSS-462-1	Aurangabad	Goh	मध्य विद्यालय, महदीनपुर	15 Months											Handover
687	SSS-129-1	Bhojpur	Jagdishpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दाँवा	15 Months											Handover
688	SSS-129-2	Bhojpur	Jagdishpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बैरही	15 Months											Handover
689	SSS-124-1	Bhojpur	Piro	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, एयार	15 Months											Handover
690	SSS-271 (A)	Gaya	Guruaa	मध्य विद्यालय, शेरपुर	15 Months											Handover
691	SSS-263-1	Gaya	Khijarsarai	मध्य विद्यालय, सरिया	15 Months											
692	SSS-299-1	Jehanabad	Modanganj	मध्य विद्यालय, वैना	15 Months											Handover
693	SSS-381 (E)	Khagaria	Gogari	मध्य विद्यालय देवठा	15 Months											Handover
694	SSS-93 (A)	Kishanganj	Bahadurganj	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लौचा	15 Months											G+2. Handover
695	SSS-406-1	Kishanganj	Terhagachh	मध्य विद्यालय, झनकी मुसहरी पुर्वी	15 Months											G+2. Handover
696	SSS-58 (C)	Muzaffarpur	Aurai	मध्य विद्यालय, भरथुआ	15 Months											Handover
697	SSS-58 (D)	Muzaffarpur	Aurai	मध्य विद्यालय, भदई	15 Months											Handover.
698	SSS-277 (B)	Nawada	Rajauli	मध्य विद्यालय, चपरा	15 Months											Handover
699	SSS-61-1	Sheohar	Sheohar	मध्य विद्यालय, सुंदरपुर खरौना	15 Months											Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
700	SSS-318-2	Supaul	Raghopur	मध्य विद्यालय कारियापट्टी देवीपुर	15 Months											Handover
701	SSS-361(B)	Supaul	Saraigarh	मध्य विद्यालय, मुरली	15 Months											Handover
702	SSS-315 (E)	Supaul	Triveniganj	मध्य विद्यालय, मौन	15 Months											Handover
703	SSS-38 (B)	Sitamarhi	Belsand	मध्य विद्यालय, दमामी मठ	15 Months											Handover
704	SSS-385 (A)	Banka	Belhar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, टेंगरा	15 Months											Handover
705	SSS-122-1	Bhojpur	Barhara	मध्य विद्यालय, नथमलपुर	15 Months											Handover
706	SSS-152-1	Kaimur	Bhabhua	मध्य विद्यालय, भेकास	15 Months											Handover
707	SSS-356-1	Aurangabad	Goh	मध्य विद्यालय, बन्देया	15 Months											Handover
708	SSS-289-1	Aurangabad	Kutumba	मध्य विद्यालय, चौखडा	15 Months											Handover
709	SSS-290 (B)	Aurangabad	Rafiganj	मध्य विद्यालय, पखनौर	15 Months											
710	SSS-458-2	Aurangabad	Rafiganj	मध्य विद्यालय, लोहरा	15 Months											Handover
711	SSS-97 (B)	Kishanganj	Terhagachh	मध्य विद्यालय, भोजपुर, बलवा	15 Months											G+2. Handover
712	SSS-56 (B)	Muzaffarpur	Sakra	मध्य विद्यालय, मथुरापुर, गोर्वधनपुर	15 Months											Handover
713	SSS-40 (A)	Sitamarhi	Riga	मध्य विद्यालय, बुलाकीपुर	15 Months											Handover
714	SSS-65-4	Vaishali	Patepur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पस्तारा	15 Months											Handover
715	SSS-20-8	West Champaran	Bagha 2	मध्य विद्यालय, महुआर	15 Months											Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
716	SSS-20-9	West Champaran	Bagha 2	उत्क्रमित मध्य विद्यालय मच्छरगावां,	15 Months											Handover
717	SSS-134-1	Rohtas	Dehari	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भडकुडिया	15 Months											Handover
718	SSS-134-2	Rohtas	Dehari	मध्य विद्यालय, दुर्गापुर	15 Months											Handover
719	SSS-345-1	Gopalganj	Bhore	मध्य विद्यालय, कुसहॉ	15 Months											Handover
720	SSS-345-3	Gopalganj	Bhore	मध्य विद्यालय, जिगना दूबे	15 Months											Handover
721	SSS-345-5	Gopalganj	Bhore	मध्य विद्यालय, लामीचौर	15 Months											Handover
722	SSS-223-1	Samastipur	Hasanpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, देवघा	15 Months											Handover
723	SSS-391 (C)	Kaimur	Adhaura	उत्क्रमित राजकीय मध्य विद्यालय, कन्हनार	15 Months											Handover
724	SSS-397-1	Kaimur	Chainpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, डुमारकोन	15 Months											Handover
725	SSS-124-2	Bhojpur	Piro	मध्य विद्यालय, लहराबाद	15 Months											Handover
726	SSS-06-1	East Champaran	Harsidi	मध्य विद्यालय, उज्जैन लोहियार	15 Months											Handover
727	SSS-257-2	Gaya	Banke Bazar	मध्य विद्यालय, मोनेया	15 Months											
728	SSS-391 (D)	Kaimur	Adhaura	मध्य विद्यालय, दहार	15 Months											
729	SSS-308-1	Saharsa	Patarghat	मध्य विद्यालय, किशनपुर	15 Months											Handover
730	SSS-308-2	Saharsa	Patarghat	मध्य विद्यालय, पस्तपर	15 Months											Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
731	SSS-60 (D)	Sheohar	Tariyani	मध्य विद्यालय, मगुराहा	15 Months											Handover
732	SSS-25 (B)	West Champaran	Gaunaha	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भितिहरवा	15 Months											G+2. Handover
733	SSS-201-2	Madhubani	Jhanjharpur	मध्य विद्यालय, सिङ्खरिया	15 Months											Handover
734	SSS-315 (C)	Supaul	Triveniganj	मध्य विद्यालय, पाण्डेयपट्टी	15 Months											Handover
735	SSS-36 (D)	Sitamarhi	Bathnaha	मध्य विद्यालय, हरपुर बलहा	15 Months											Handover
736	SSS-412-2	West Champaran	Bagaha 2	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पचरूखा	15 Months											Handover
737	SSS-163-1	Munger	Tetiabamber	मध्य विद्यालय, भुना	15 Months											Handover
738	SSS-163-2	Munger	Tetiabamber	मध्य विद्यालय, धौरी	15 Months											Handover
739	SSS-393-1	Kaimur	Bhagwanpur	मध्य विद्यालय, जैतुपुरकला	15 Months											Handover
740	SSS-329-3	Madhepura	Alamnagar	मध्य विद्यालय, कपसिया	15 Months											
741	SSS-323-4	Madhepura	Kumarkhand	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खूँटहा रजे	15 Months											Handover
742	SSS-323-6	Madhepura	Kumarkhand	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सुन्दरनगर (अ0जा0)	15 Months											
743	SSS-64-1	Vaishali	Patepur	मध्य विद्यालय, बाजितपुर, कर्तारि	15 Months											Handover
744	SSS-64-2	Vaishali	Patepur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मोहम्मदपुर जुम्मन	15 Months											Handover
745	SSS-195 (F)	Darbhanga	Kusheswar Sthan	मध्य विद्यालय, बरगाँव	15 Months											
746	SSS-265 (B)	Gaya	Dumriya	मध्य विद्यालय, हेसरा रामपुर	15 Months											Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
747	SSS-391 (B)	Kaimur	Adhaura	उत्क्रमित राजकीय मध्य विद्यालय, बहेड़ा	15 Months											Handover
748	SSS-323-5	Madhepura	Kumarkhand	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, इसरायन गोठ	15 Months											Handover
749	SSS-46 (C)	Muzaffarpur	Kanti	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मधुबन	15 Months											Handover
750	SSS-77-1	Purnea	Srinagar	आ° मध्य विद्यालय, हसैली खुट्टी	15 Months											
751	SSS-223-2	Samastipur	Hasanpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हसनपुर	15 Months											Handover
752	SSS-359-1	Supaul	Nirmali	मध्य विद्यालय, बेला टोला, दोमुहान	15 Months											Handover
753	SSS-130-1	Bhojpur	Ara	मध्य विद्यालय, खजुरियाँ	15 Months											Handover
754	SSS-466-2	Gopalganj	Baikunthpur	मध्य विद्यालय, मुंजा बखरी	15 Months											Handover
755	SSS-345-4	Gopalganj	Bhore	मध्य विद्यालय, सिसई	15 Months											Handover
756	SSS-345-6	Gopalganj	Bhore	मध्य विद्यालय, वनकटा जागीरदारी	15 Months											Handover
757	SSS-131-2	Rohtas	Kargahar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रूपैठा	15 Months											Handover
758	SSS-379-1	Khagaria	Mansi	उत्क्रमित उच्च मध्यामिक विद्यालय मानसी धरारी	15 Months											Handover. MS Arariya name replaced in Manshi Dharari, as per Order No. 939 01/06/2018
759	SSS-295-2	Aurangabad	Goh	मध्य विद्यालय, शेखपुरा	15 Months											Handover
760	SSS-249-1	Banka	Belhar	मध्य विद्यालय, श्रीनगर	15 Months											Handover
761	SSS-174-1	Begusarai	Sahebpur Kamal	मध्य विद्यालय, सादपुर	15 Months											

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
762	SSS-12-1	East Champaran	Areraj	मध्य विद्यालय, रमसिरियाँ	15 Months											Handover
763	SSS-214 (B)	Madhubani	Lokahi	मध्य विद्यालय, नरेन्द्रपुर	15 Months											Handover
764	SSS-160-2	Munger	Tarapur	मध्य विद्यालय, रामपुर	15 Months											Handover
765	SSS-160-3	Munger	Tarapur	मध्य विद्यालय, खुटिया	15 Months											Handover
766	SSS-65-2	Vaishali	Patepur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मौदह चातुर	15 Months											Handover
767	SSS-158 (A)	Munger	Haveli Kharagpur	मध्य विद्यालय, समदा हथिया	15 Months											Handover
768	SSS-289-4	Aurangabad	Kutumba	मध्य विद्यालय, बैराव	15 Months											Handover
769	SSS-289-5	Aurangabad	Kutumba	मध्य विद्यालय, घेउरा	15 Months											
770	SSS-290 (A)	Aurangabad	Rafiganj	मध्य विद्यालय, सरावक	15 Months											
771	SSS-196 (B)	Darbhanga	Biraul	मध्य विद्यालय, अम्बाबिजुलिया	15 Months											
772	SSS-196 (D)	Darbhanga	Biraul	मध्य विद्यालय, साहो	15 Months											
773	SSS-345-2	Gopalganj	Bhore	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, महारादेउर	15 Months											Handover
774	SSS-203 (D)	Madhubani	Basopatti	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, महथौर	15 Months											
775	SSS-132-1	Rohtas	Kochas	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लहेरी	15 Months											Handover
776	SSS-318-1	Supaul	Raghopur	मध्य विद्यालय, रामपुरकला	15 Months											G+2, Handover
777	SSS-65-3	Vaishali	Patepur	मध्य विद्यालय, पातेपुर	15 Months											Handover

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
778	SSS-211 (B)	Madhubani	Phulparas	मध्य विद्यालय, महथौर खुर्द	15 Months											Handover
779	SSS-45-1	Muzaffarpur	Bochahan	मध्य विद्यालय, वाजितपुर	15 Months											Handover
780	SSS-245-1	Banka	Dhauraiya	मध्य विद्यालय, अस्सी मकैता	15 Months											
781	SSS-326 (B)	Madhepura	Bihariganj	मध्य विद्यालय, लक्ष्मीपुर	15 Months											Handover
782	SSS-361(A)	Supaul	Saraigarh	मध्य विद्यालय, बैसा	15 Months											
783	SSS-291-1	Aurangabad	Deo	मध्य विद्यालय, नारायणपुर	15 Months											Handover
784	SSS-408-1	Kishanganj	Bahadurganj	मध्य विद्यालय, भाटाबारी	15 Months											
785	SSS-74-4	Purnea	B. Kothi	मध्य विद्यालय, भतसारा	15 Months											Handover
786	SSS-338-1	Saran	Madhaura	मध्य विद्यालय, मुबारकपुर	15 Months											
787	SSS-36 (A)	Sitamarhi	Bathnaha	मध्य विद्यालय, हरबेल	15 Months											Handover
788	SSS-64-3	Vaishali	Patepur	मध्य विद्यालय, पहाड़पुर	15 Months											Handover
789	SSS-289-3	Aurangabad	Kutumba	मध्य विद्यालय, बैजाबिगहा	15 Months											
790	SSS-407-1	Kishanganj	Pothia	मध्य विद्यालय, डामलबारी	15 Months											Handover
791	SSS-402-1	Munger	Thetiyambar	मध्य विद्यालय, मोहनपुर	15 Months											Handover
792	SSS-309-3	Saharsa	Sonbarsa	मध्य विद्यालय, खजुराहा	15 Months											
793	SSS-309-4	Saharsa	Sonbarsa	मध्य विद्यालय, आरसी	15 Months											

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
794	SSS-439-1	Supaul	Supual	मध्य विद्यालय, लोकहा	15 Months											
795	SSS-289-7	Aurangabad	Kutumba	मध्य विद्यालय, पीपरा बगाही	15 Months											
796	SSS-267-2	Gaya	Nagar	मध्य विद्यालय, कोरमां	15 Months											
797	SSS-267-3	Gaya	Nagar	ग्राम-धुर्वे थाना सं०-177	15 Months											
798	SSS-205 (A)	Madhubani	Madhvapur	मध्य विद्यालय, पोखरौनी	15 Months											Handover
799	SSS-56 (C)	Muzaffarpur	Sakra	मध्य विद्यालय, गनियारी	15 Months											
800	SSS-135 (B)	Rohtas	Dinara	मध्य विद्यालय, बराढीकला	15 Months											
801	SSS-65-1	Vaishali	Patepur	मध्य विद्यालय, बलाढ़	15 Months											
802	SSS-89-1	Katihar	Sameli	मध्य विद्यालय, छोहार	15 Months											Handover
803	SSS-92-3	Kishanganj	Thakurganj	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पंचगाछी	15 Months											
804	SSS-74-1	Purnea	B. Kothi	मध्य विद्यालय, गहिलस्थान	15 Months											
805	SSS-357(B)	Purnea	Dhamdaha	मध्य विद्यालय, मीरगंज	15 Months											
806	SSS-428-1	East Champaran	Ghorasahan	मध्य विद्यालय, पुरनहिया	15 Months											
807	SSS-214 (E)	Madhubani	Lokahi	मध्य विद्यालय, बेलही कचनरवा	15 Months											
808	SSS-288-2	Aurangabad	Barun	मध्य विद्यालय, पिठनुआ	15 Months											

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
809	SSS-150-1	Buxar	Navanagar	मध्य विद्यालय, भदर	15 Months											
810	SSS-132-2	Rohtas	Kochas	मध्य विद्यालय, कुरूसा	15 Months											
811	SSS-187-2	Jamui	Sikandara	मध्य विद्यालय,नवकाडीह	15 Months											
812	SSS-353-1	Gopalganj	Panchdevari	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पिपरही	15 Months											
813	SSS-56 (G)	Muzaffarpur	Sakra	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रहिमपुर रसका उर्दू	15 Months											
814	SSS-305-1	Saharsa	Mahishi	मध्य विद्यालय, कन्दाहा	15 Months											Handover
815	SSS-99-1	Patna	Danapur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बृजनारायणपुर	15 Months											
816	SSS-59-1	Muzaffarpur	Gaighat	मध्य विद्यालय बुशहरा मन	15 Months											
817	SSS-187-1	Jamui	Sikandara	मध्य विद्यालय, सबलबीघा	15 Months											
818	SSS-381 (C)	Khagaria	Gogari	मध्य विद्यालय मदारपुर	15 Months											
819	SSS-80-1	Araria	Bhargama	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिरसिया कला	15 Months											
820	SSS-64-4	Vaishali	Patepur	मध्य विद्यालय, बलिगाँव	15 Months											
821	SSS-33-2	West Champaran	Madhubani	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तनकूहा	15 Months											
822	SSS-92-2	Kishanganj	Thakurganj	मध्य विद्यालय, बेहुलदंगी	15 Months											
823	SSS-326 (A)	Madhepura	Bihariganj	मध्य विद्यालय, कठौतिया	15 Months											Handover in process

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
824	SSS-324 A	Madhepura	Murliganj	उत्क्रमिण्त मध्य विद्यालय, रजनी मिल्लिक	15 Months											Handover in process
825	SSS-56 (F)	Muzaffarpur	Sakra	मध्य विद्यालय, हरिपुर कृष्ण	15 Months											
826	SSS-305-2	Saharsa	Mahishi	मध्य विद्यालय, थनवार	15 Months											
827	SSS-305-3	Saharsa	Mahishi	मध्य विद्यालय, तेलहर	15 Months											Handover in process
828	SSS-309-1	Saharsa	Sonbarsa	मध्य विद्यालय, गोदराम	15 Months											Handover in process
829	SSS-248 B	Banka	Baunsi	प्रो० मध्य विद्यालय, झपनियां	15 Months											
830	SSS-150-2	Buxar	Navanagar	मध्य विद्यालय, गोविन्दपुर	15 Months											
831	SSS-92-1	Kishanganj	Thakurganj	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लोधा	15 Months											
832	SSS-182-2	Lakhisarai	Chanan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बसुआचक	15 Months											
833	SSS-248 A	Banka	Baunsi	प्रो० मध्य विद्यालय, बभनगामा	15 Months											
834	SSS-250 A	Banka	Katoriya	प्रो० मध्य विद्यालय, छाताकुरूम	15 Months											
835	SSS-330-3	Madhepura	Gwalpara	मध्य विद्यालय, खोखसी बाड़ा, रामगंज	15 Months											
836	SSS-245-2	Banka	Dhauraiya	मध्य विद्यालय, चन्दाडीह	15 Months											
837	SSS-437-1	Sitamarhi	Bajpatti	राजकीय मध्य विद्यालय, निमाही	15 Months											
838	SSS-318-4	Supaul	Raghopur	मध्य विद्यालय बौराहा, हिन्दी	15 Months											
839	SSS-427-1	East Champaran	Dhaka	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, फुलवरिया	15 Months											
840	SSS-448-1	Jamui	Sono	मध्य विद्यालय, बटिया	15 Months											
841	SSS-369(B)	Siwan	Raghunathpur	मध्य विद्यालय, नवादा	15 Months											

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
842	SSS-404-1	Kishanganj	Kishanganj	मध्य विद्यालय, हलमला	15 Months											
843	SSS-330 A	Madhepura	Gwalpara	मध्य विद्यालय, शाहपुर	15 Months											
844	SSS-324 B	Madhepura	Murliganj	मध्य विद्यालय तिनकोनमा	15 Months											
845	SSS-334-1	Saran	Ekma	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गौसपुर	15 Months											
846	SSS-335-1	Saran	Baniyapur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, करही	15 Months											
847	SSS-195 (B)	Darbhanga	Kusheswar Sthan	मध्य विद्यालय, हरौली	15 Months											
848	SSS-398-1	Madhubani	Phulparas	मध्य विद्यालय, सुरियाही	15 Months											
849	SSS-335-2	Saran	Baniyapur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पिपड़ा	15 Months											Handover
850	SSS-33-1	West Champaran	Madhubani	मध्य विद्यालय, धनहा	15 Months											Handover in progress
851	SSS-84-1	Araria	Raniganj	मध्य विद्यालय, मौजहा	15 Months									1		For Remaining Work LOA issued vide letter no. 1128 date 08-02-2022
852	SSS-84-2	Araria	Raniganj	मध्य विद्यालय, मधुलता	15 Months									1		For Remaining Work LOA issued vide letter no. 1128 date 08-02-2022
853	SSS-288-1	Aurangabad	Barun	मध्य विद्यालय, कदोखरी	15 Months				1							Work stop due to judicial matter, Case No.- CWJC-568/2014. मुख्य अभियंता के पत्रांक-BSEIDC/TECH/1222/2022-8186 दिनांक-02.11.2022 के द्वारा एकरारनामा Close कर दिया गया
854	SSS-461-1	Aurangabad	Madanpur	मध्य विद्यालय, छालीदोहर	15 Months					1						नक्सल हमला होने के कारण एकरारनामा बंद करने का अनुरोध संवेदक द्वारा किया गया है। पत्रांक -161,दिनांक 16.04.2022 द्वारा एकरारनामा बंद करने की अनुशंसा मुख्यालय को की गयी है ।

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
855	SSS-252-2	Banka	Phulidumar	प्रो० मध्य विद्यालय, धावा कन्या	15 Months					1						Dispute. BSEIDC/BGP/EE/SSS-252/2022/101 Date - 18.11.22 Regarding to closed aggrement
856	SSS-252-4	Banka	Phulidumar	मध्य विद्यालय, धनकुड़िया	15 Months					1						Dispute. BSEIDC/BGP/EE/SSS-252/2022/101 Date - 18.11.22 Regarding to closed aggrement
857	SSS-196 (C)	Darbhanga	Biraul	मध्य विद्यालय, लदहो	15 Months									1		For balance work LOA issued vide letter no. 1541 date 21-2-2023
858	SSS-194-1	Darbhanga	Ghanshyampur	मध्य विद्यालय, घनश्यामपुर	15 Months									1		For balance work LOA issued vide letter no. 1788 date 8-4-2022. Agreement
859	SSS-195 (A)	Darbhanga	Kusheswar Sthan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उसरी	15 Months									1		
860	SSS-15-1	East Champaran	Paharpur	मध्य विद्यालय, रायकररिया	15 Months									1		For remaining work LOA issued vide letter no. 2790 date 8-4-2022
861	SSS-04-1	East Champaran	Pakaridayal	मध्य विद्यालय, राजेपुर, नवादा	15 Months						1					Rescind letter send H.Q by letter no.- BSEIDC/TW/EE/2021/762 dt -24.12.2021
862	SSS-265 (A)	Gaya	Dumriya	मध्य विद्यालय, बरहा	15 Months					1						Work stop due to anti social element.
863	SSS-254 (B)	Gaya	Imamganj	मध्य विद्यालय, विराज	15 Months					1						नक्सल हमला होने के कारण एवं संवेदक के अनुरोध पर मुख्य अभियंता के पत्रांक -3074 दिनांक-25.04.2022द्वारा एकरारनामा को रद्द करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
864	SSS-261-1	Gaya	Mohanpur	मध्य विद्यालय, जेठुआडाहा	15 Months				1							Work stoped due to Court Order. Case no.- CWJC-10022/2015. मुख्य अभियंता के पत्रांक -9502 दिनांक-20.12.2022द्वारा एकरारनामा को Close करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
865	SSS-347-1	Gopalganj	Baikunthpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बंसतछापरा	15 Months									1		Balance work Retender Nit-15 (2023-24)
866	SSS-347-2	Gopalganj	Baikunthpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मडवा	15 Months									1		
867	SSS-448-2	Jamui	Sono	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रजौल	15 Months									1		Plastering Work In Progress.

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
868	SSS-191 (C)	Khagaria	Beldaur	मध्य विद्यालय, सकरोहर	15 Months							1				For Balance Work Retender NIT-13 (2023-24)
869	SSS-193-1	Khagaria	Chautham	मध्य विद्यालय, रोहियार	15 Months									1		Debar. Recommendation for rescind
870	SSS-96-1	Kishanganj	Pothia	मध्य विद्यालय, जालुचौक	15 Months								1			
871	SSS-96-3	Kishanganj	Pothia	मध्य विद्यालय, बेलगाछी वीरपुर	15 Months									1		
872	SSS-179-2	Lakhisarai	Barhiya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लक्ष्मीपुर, सहजादपुर	15 Months					1						
873	SSS-161-1	Munger	Jamalpur	मध्य विद्यालय, बोचाही	15 Months									1		For Balance Work LOA issued vide letter no. 573 date 10-1-2022
874	SSS-451-1	Nalanda	Islampur	मध्य विद्यालय, मौलनाचक	15 Months							1				For balance work Retender NIT-13 (23-24)
875	SSS-377-1	Patna	Punpun	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, राजघाट नवादा	15 Months									1		पत्रांक- 57, दिनांक- 27.01.2023 द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु स्मार पत्र दिया गया है। संवेदक द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कराने के प्रति उदासीन रवैया रखने एवं विगत छः माह से निर्माण कार्य बंद रखने के कारण एकराररनामा को विखण्डित करने हेतु अनुशंसा पत्र मुख्यालय में समर्पित किया गया है।
876	SSS-74-5	Purnea	B. Kothi	मध्य विद्यालय, सुखसेना	15 Months								1			संवेदक द्वारा 31.03.2023 तक कार्य पूर्ण करने हेतु शपथपत्र समर्पित किया गया है।
877	SSS-74-6	Purnea	B. Kothi	मध्य विद्यालय, निपनियाँ	15 Months									1		संवेदक द्वारा 31.03.2023 तक कार्य पूर्ण करने हेतु शपथपत्र समर्पित किया गया है।
878	SSS-357(C)	Purnea	Dhamdaha	मध्य विद्यालय, गंगाराम, दमगाड़ा	15 Months									1		For Balance work Retender NIT-13 (2023-24)
879	SSS-303-1	Saharsa	Banma Itahari	मध्य विद्यालय, पारसबन्नी	15 Months									1		For Balance work Retender NIT-13 (2023-24).
880	SSS-305-4	Saharsa	Mahishi	मध्य विद्यालय, मंगरौनी	15 Months									1		Debar , Showcause notice for Rescind

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
881	SSS-309-2	Saharsa	Sonbarsa	मध्य विद्यालय, कोपा	15 Months								1			Debar , Showcause notice for Rescind
882	SSS-38 (A)	Sitamarhi	Belsand	मध्य विद्यालय, डुमरा	15 Months							1				For Balance work LOA issued vide letter no. 1553 date 21-02-2023
883	SSS-40 (D)	Sitamarhi	Riga	मध्य विद्यालय, पौसा	15 Months								1			Second Floor Lintel Level
884	SSS-28-1	West Champaran	Bairia	उ०मध्य विद्यालय, तधवानन्दपुर लखनी बाजार	15 Months							1				For Balance work Retender NIT-15 (2023-24)
885	SSS-30-1	West Champaran	Nautan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय सियारही	15 Months									1		For balance work Retender NIT-15 (23-24)
886	SSS-30-3	West Champaran	Nautan	मध्य विद्यालय, डबरिया	15 Months									1		For balance work Retender NIT-15 (23-24)
887	SSS-30-4	West Champaran	Nautan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शिवराजपुर	15 Months									1		For balance work Retender NIT-15 (23-24)
888	SSS-30-2	West Champaran	Nautan	आदर्श मध्य विद्यालय, मडुआहॉ	15 Months									1		For balance work Retender NIT-15 (23-24)
889	SSS-30-5	West Champaran	Nautan	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लक्ष्मीपुर दुबोलिया	15 Months									1		For balance work Retender NIT-15 (23-24)
890	SSS-198 (C)	Madhubani	Ghoghardiha	उत्क्रमति मध्य विद्यालय, बसुआरा	15 Months											Drop vide letter no. BSEIDC/TECH/1829/2018-4577 Date-13.07.2018
891	SSS-199-2	Madhubani	Khutauna	मध्य विद्यालय, अंधारवन	15 Months											Drop vide letter no. BSEIDC/TECH/1829/2018-4577 Date-13.07.2018
892	SSS-88 (A)	Araria	Araria	मध्य विद्यालय, बेलवात	15 Months		Request sent to drop vide letter no. 4577 dated 13.07.2018 to the Secretary, Edu. Dept.									Land not available
893	SSS-88 (C)	Araria	Araria	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तिरहुतबिट्टा	15 Months											Land not available
894	SSS-87 (C)	Araria	Narpatganj	मध्य विद्यालय, गढ़गामा	15 Months											Land not available

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
895	SSS-284-1	Arwal	Kaler	मध्य विद्यालय उसरी	15 Months											Land Dispute
896	SSS-460-1	Aurangabad	Deo	मध्य विद्यालय दलारे	15 Months											Land not available
897	SSS-457-1	Aurangabad	Haspura	मध्य विद्यालय, अहियापुर	15 Months											Land not available
898	SSS-458-1	Aurangabad	Rafiganj	मध्य विद्यालय, सिडुली दरगाह	15 Months											Land dispute matter in court case
899	SSS-250-1	Banka	Katoriya	मध्य विद्यालय, इनारावरण	15 Months											During contract period land was not available for construction. Now land is available
900	SSS-169-5	Begusarai	Barauni	मध्य विद्यालय, केशवे	15 Months		Request sent to drop vide letter no. 4577 dated 13.07.2018 to the Secretary, Edu. Dept.									Land not available
901	SSS-171-1	Begusarai	Begusarai	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुसमौत	15 Months											Land not available
902	SSS-387-1	Begusarai	Khudabandpur	उर्दू मध्य विद्यालय, तुरूल्लाहपुर	15 Months											Land not available
903	SSS-177 (B)	Begusarai	Navkothi	कन्या मध्य विद्यालय, पहसरा	15 Months											Land not available
904	SSS-174-3	Begusarai	Sahebpur Kamal	मध्य विद्यालय, रसलपुर	15 Months											Land not available
905	SSS-176-3	Begusarai	Teghra	मध्य विद्यालय, पिढ़ौली	15 Months											Land not available
906	SSS-243-1	Bhagalpur	Gopalpur	मध्य विद्यालय, पचगछिया	15 Months											Land not available
907	SSS-243-2	Bhagalpur	Gopalpur	मध्य विद्यालय, डिमहा	15 Months											During contract period land was not available for construction. Now land is available
908	SSS-127-1	Bhojpur	Udvanthnagar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खलीसा	15 Months											DEO के L.No. 1417/ 29.03.14 के द्वारा उत्क्रमण से संबंधित विवाद के कारण कार्य स्थगित किया गया
909	SSS-14-1	East Champaran	Aadapur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बरवा	15 Months											Land not available

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
910	SSS-18-2	East Champaran	Banjariya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अजगरवा हिन्दी	15 Months											Double Scheme. Converted to Group No USSS-176 , Completed & Handover
911	SSS-01-1	East Champaran	Chakiya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खैरी जमुनिया	15 Months											No Agreement, LOA-3454 Date 11.07.2014
912	SSS-01-2	East Champaran	Chakiya	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बैरिया	15 Months											No Agreement, LOA-3454 Date 11.07.2014
913	SSS-01-3	East Champaran	Chakiya	मध्य विद्यालय, रामकरण पकड़ी	15 Months											No Agreement, LOA-3454 Date 11.07.2014
914	SSS-427-2	East Champaran	Dhaka	मध्य विद्यालय, पचपकड़ी	15 Months		Request sent to drop vide letter no. 4577 dated 13.07.2018 to the Secretary, Edu. Dept.									Land not available
915	SSS-423-1	East Champaran	Motihari	राजकीय मध्य विद्यालय, कटहा	15 Months											Land not available
916	SSS-04-2	East Champaran	Pakaridayal	मध्य विद्यालय, धनौजी	15 Months											Land not available
917	SSS-426-1	East Champaran	Madhuban	राजकीय मध्य विद्यालय, बंजरिया	15 Months											Land not available
918	SSS-257-1	Gaya	Banke Bazar	मध्य विद्यालय, लुटुआ	15 Months											Land disputed
919	SSS-271 (B)	Gaya	Guruaa	मध्य विद्यालय, नौडिहा	15 Months											Land not available
920	SSS-264-2	Gaya	Shekhghati	मध्य विद्यालय, मोहनपुर	15 Months											Land not available
921	SSS-466-1	Gopalganj	Baikunthpur Brauli	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बलरा	15 Months											Land not available.
922	SSS-350-2	Gopalganj	Hathuaa	मध्य विद्यालय, चैनपुर	15 Months											Land Dispute
923	SSS-186-1	Jamui	Barhat	मध्य विद्यालय, लाखेय	15 Months											Land not available
924	SSS-188-2	Jamui	Chakai	मध्य विद्यालय, सिमरा	15 Months											Land not available
925	SSS-188-6	Jamui	Chakai	मध्य विद्यालय, ठाढ़ी	15 Months											Land available vide letter no. 412 dated 7-9-2021 of office of the DEO, Jamui

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks	
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te		
										LL	RL	LL	RL				
926	SSS-450 (B)	Jamui	Chakai	मध्य विद्यालय, बेन्द्रा	15 Months		Request sent to drop vide letter no. 4577 dated 13.07.2018 to the Secretary, Edu. Dept.										Local Dispute
927	SSS-184-1	Jamui	Khaira	मध्य विद्यालय, रूपावेल	15 Months												Land not available
928	SSS-297-2	Jehanabad	Kako	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उत्तरसेरथु	15 Months												Land not available
929	SSS-301-4	Jehanabad	Ratani	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बढेता	15 Months												Land not available
930	SSS-391 (A)	Kaimur	Adhaura	उत्क्रमित राजकीय मध्य विद्यालय, बदवांकला	15 Months												Land is available on hilly & rocky site.
931	SSS-381 (D)	Khagaria	Gogari	मध्य विद्यालय नशकीपुर	15 Months												Land not available
932	SSS-93 (B)	Kishanganj	Bahadurganj	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मंडलटोला डोहर	15 Months												Double Scheme under MSDP , Group No. SSSM-47 (B) is Completed & Handover
933	SSS-96-2	Kishanganj	Pothia	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सोनापुर	15 Months												Double Scheme under MSDP scheme Group No. SSSM-50 (B) is Completed G+2
934	SSS-97 (A)	Kishanganj	Terhagachh	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, आदिवासी टोला भोरहा	15 Months												Double Scheme under MSDP scheme Group No. SSSM-51 is Completed & handover
935	SSS-182-1	Lakhisarai	Chanan	मध्य विद्यालय, बन्नू बगीचा	15 Months												Land not available
936	SSS-468 (A)	Lakhisarai	Suryagarha	मध्य विद्यालय, रसुलपुर	15 Months												Less land. 15 feet deep land
937	SSS-330-2	Madhepura	Gwalpara	मध्य विद्यालय, टेमाभेला	15 Months												Land available for G+2
938	SSS-199-1	Madhubani	Khutauna	मध्य विद्यालय, नहरी	15 Months												Land Dispute
939	SSS-210 (C)	Madhubani	Rajnagar	मध्य विद्यालय, सिमरी	15 Months		Insufficient Land. (Required land 85'x55' available land24'x18')										

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks	
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te		
										LL	RL	LL	RL				
940	SSS-403-1	Munger	Dharhara	कन्या मध्य विद्यालय, शिवकुंड	15 Months		Request sent to drop vide letter no. 4577 dated 13.07.2018 to the Secretary, Edu. Dept.										Land not available
941	SSS-158 (C)	Munger	Haveli Kharagpur	मध्य विद्यालय, कन्दनी	15 Months												20 feet Deep land.
942	SSS-160-1	Munger	Tarapur	मध्य विद्यालय, बिहमा	15 Months												Land not available
943	SSS-43-2	Muzaffarpur	Bandra	मध्य विद्यालय, बनगही	15 Months												Insufficient land available
944	SSS-45-2	Muzaffarpur	Bochahan	मध्य विद्यालय, अतहर	15 Months												Land not available during contract period. Presently Land available by Villager donar
945	SSS-46 (A)	Muzaffarpur	Kanti	मध्य विद्यालय, बररिया	15 Months												Land not available
946	SSS-46 (B)	Muzaffarpur	Kanti	मध्य विद्यालय, मुस्तफापुर	15 Months												Land not available
947	SSS-46 (D)	Muzaffarpur	Kanti	मध्य विद्यालय, कपलपुरा	15 Months												Land not available
948	SSS-52-3	Muzaffarpur	Muraul	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुशहरा लौतन	15 Months												Insufficient land available
949	SSS-53-2	Muzaffarpur	Mushahari	मध्य विद्यालय, खबरा	15 Months												Land not available.
950	SSS-53-4	Muzaffarpur	Mushahari	उत्क्र° मध्य विद्यालय, मुसहरी फार्म	15 Months												Land not available.
951	SSS-121-1	Nalanda	Asthawa	उर्दू मध्य विद्यालय, उगावन	15 Months												Land not available.
952	SSS-121-4	Nalanda	Asthawa	मध्य विद्यालय, जाना	15 Months												Land not available.
953	SSS-102-2	Nalanda	Biharsharif	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सकरौल	15 Months												Land not available
954	SSS-105-1	Nalanda	Giriyak	मध्य विद्यालय, आदमपुर	15 Months												Land not available
955	SSS-107-1	Nalanda	Parwalpur	उ०आ०मध्य विद्यालय, मई	15 Months		Land not available.										

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks	
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te		
										LL	RL	LL	RL				
956	SSS-108-1	Nalanda	Rahuie	मध्य विद्यालय, मोड़तलाव	15 Months		Request sent to drop vide letter no. 4577 dated 13.07.2018 to the Secretary, Edu. Dept.										Land not available
957	SSS-279-1	Nawada	Narhat	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बरबत्ता	15 Months												
958	SSS-274-3	Nawada	Sirdala	मध्य विद्यालय, अकम्बा	15 Months												
959	SSS-74-3	Purnea	B. Kothi	मध्य विद्यालय, गुलाबटोल मल्लडीहा	15 Months												
960	SSS-74-7	Purnea	B. Kothi	मध्य विद्यालय, सहसौल	15 Months												
961	SSS-75-7	Purnea	Banmanakhi	मध्य विद्यालय, रामपुर तिलक पूर्व	15 Months												
962	SSS-357(A)	Purnea	Dhamdaha	मध्य विद्यालय, संझाघाट	15 Months												
963	SSS-416 (B)	Purnea	Kasba	मध्य विद्यालय, जियनगंज, गुरही	15 Months												
964	SSS-76-1	Purnea	Purnea Purab	मध्य विद्यालय, लालगंज	15 Months												
965	SSS-133-3	Rohtas	Shivsagar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सेमरी	15 Months												
966	SSS-137-1	Rohtas	Tilauthu	मध्य विद्यालय, भदोखरा	15 Months												
967	SSS-307-1	Saharsa	Simri Bakhtiyarpur	मध्य विद्यालय, कथडुमर	15 Months												
968	SSS-222-1	Samastipur	Bibhutipur	मध्य विद्यालय, कल्याणपुर	15 Months												
969	SSS-216-2	Samastipur	Khanpur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बथनाहा	15 Months												
970	SSS-226-3	Samastipur	Samastipur	मध्य विद्यालय धूरलख	15 Months												
971	SSS-226-4	Samastipur	Samastipur	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिलौट	15 Months												

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks	
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te		
										LL	RL	LL	RL				
972	SSS-332-3	Saran	Chhapra Sadar	कन्या मध्य विद्यालय, शेरपुर	15 Months		Request sent to drop vide letter no. 4577 dated 13.07.2018 to the Secretary, Edu. Dept.										Low land about 15' feet deep. Construction not possible.
973	SSS-334-2	Saran	Ekma	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नौतन	15 Months												Land Dispute
974	SSS-42 (A)	Sitamarhi	Sursand	मध्य विद्यालय, कोरियाही	15 Months												Insufficient land for construction
975	SSS-369(A)	Siwan	Raghunathpur	मध्य विद्यालय, दिघवलीया	15 Months												Land not available.
976	SSS-313-5	Supaul	Basantpur	मध्य विद्यालय हृदयनगर	15 Months												Work cancelled as per order no. 28 dt. 14.05.2015
977	SSS-322-5	Supaul	Chhatapur	मध्य विद्यालय, शेखटोला लक्ष्मीनियां	15 Months												Deleted School For N.I.T-45
978	SSS-439-2	Supaul	Supual	बालिका मध्य विद्यालय, सुपौल	15 Months												Land not available
979	SSS-71-1	Vaishali	Jandaha	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सोहरथी	15 Months												Land in made available in pond. Construction not possible
980	SSS-62-3	Vaishali	Mahuaa	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हरपुर गंगाराम	15 Months												Land not available. DEO Letter To drop
981	SSS-67-1	Vaishali	Raghopur	चकसिंगार मध्य विद्यालय	15 Months												cancelled. At present land available for G=2 Model building
982	SSS-67-2	Vaishali	Raghopur	चौदपुरा मध्य विद्यालय	15 Months												cancelled. At present land available for G=2 Model building
983	SSS-68-1	Vaishali	Rajapakar	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गौसपुर	15 Months												Land not available
984	SSS-68-2	Vaishali	Rajapakar	मध्य विद्यालय बनघाड़ा	15 Months												Land not available
985	SSS-29-1	West Champaran	Bagaha 1	मध्य विद्यालय, चन्द्रहॉ	15 Months												Land not available
986	SSS-28-2	West Champaran	Bairia	उत्क्रमित मध्य विद्यालय ज्ञानीजी का टोला	15 Months		Request sent to drop vide letter no. 4577 dated 13.07.2018 to the Secretary, Edu. Dept.	Land not available									
987	SSS-28-3	West Champaran	Bairia	उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ रमपुरवा	15 Months			During contract period land was not available for construction. Now land is available									

SL. NO.	Group No.	Name of District	Name of Block	Name of School	Duration (in Months)	Physical Status										Remarks
						Not Start	Lay out	Fou nda tion	Plin th	Ground floor		1st Floor		Finish ing	Comple te	
										LL	RL	LL	RL			
988	SSS-27-3	West Champaran	Chanpatia	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भरपटिया	15 Months											Land not available
989	SSS-23 (C)	West Champaran	Narkatiaganj	मध्य विद्यालय, राजपुर मदान	15 Months											Land not available
990	SSS-32-1	West Champaran	Sikta	मध्य विद्यालय, सिरिसिया	15 Months											Double scheme under MSDP Scheme Group No.SSSM-21(A) completed & handover
991	SSS-140-1	Rohtas	Chenari	मध्य विद्यालय, भुडकुडिया	15 Months											Land available on hilly & rocky site
992	SSS-364 (A)	Siwan	Darauli	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कृष्णापाली	15 Months											Land Dispute.
993	SSS-468 (B)	Lakhisarai	Suryagarha	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कनिमोह	15 Months											Land not available
Total Senior Secondary Schools (SSS)				993		104	0	0	2	6	3	2	4	22	850	