



क्रमांक 77782 तिथि 12/2-15 मूल्य 7880 शीट सं० 1 ए 514/1-2 N 338605
 क्षेत्र का नाम एवं जल संचयन योजना का नाम/विवरण एवं क्षेत्र का नाम-6
 जल सं० 1 ए 514/1-2 शीट सं० 1 ए 514/1-2 एरिया का
 अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, मुद्रांक विक्रेता
 ला० सं०-37187 निबंधन कार्यालय, पटना

CONTRACT AGREEMENT No:- 690 L S of 2014-15

- Name of Work : Providing Supervision Consultancy & Quality Assurance Services for the Proposed Construction of "Senior Secondary Schools (SSS)/ Higher Secondary Schools (HSS)/ Senior Secondary Schools (MSDP)/ Upgraded Senior Secondary Schools (USSS)" building Project under "Koshi Division" in the State of Bihar.
- Name of Consultant : EPTISA Serviceos De Ingenieria, S.L. Level-6, JMD Regent Square, M.G. Road, Gurgaon-122002, Haryana, India.
- Date of Commencement : 13-2-2015
- Time of completion : 15 Months or till completion of the project whichever is later.
- Contract Price : 2.50% (Two Decimal Five Zero Percent) of the estimated Project cost of Rs. 133.40 Crores i.e. Rs. 333.5 Lacs.
- Performance Security : Rs. 6,67,000/- (Details attached)

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna

This CONTRACT (hereinafter called the "Contract") is made the day of the month of, 2015 between Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Limited, Bihar Rastrabhasha Parishad Parisar, Shiksha Bhawan, Saidpur, Patna-800004, on one hand (hereinafter called the Client/Employer) and on the other hand EPTISA Ingenieria, S.L., Level-6, JMD Regent Square, M.G. Road, Gurgaon-122002, Haryana (hereinafter called the Consultant)

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna



कमांक 77782 दिनांक 12/02-15 मुल्य 7880 शीट सं. 1/15/11/100
 क्र. 1000 का एक नया रूप नया एपिसोड का निर्माण के लिए किया जा रहा है
 जे.एम.डी. रेजेंट स्क्वियर एन.जी. रोड 15 गुरुगॉन हरियाणा
 अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, मुद्रांक विक्रेता
 सा. सं-37187 निबंधन कार्यालय, पटना

CONTRACT AGREEMENT No:- 690 LS of 2014-15

Name of Work : Providing Supervision Consultancy & Quality Assurance Services for the Proposed Construction of "Senior Secondary Schools (SSS)/ Higher Secondary Schools (HSS)/ Senior Secondary Schools (MSDP)/ Upgraded Senior Secondary Schools (USSS)" building Project under "Koshi Division" in the State of Bihar.

Name of Consultant : EPTISA Serviceos De Ingenieria, S.L.
 Level-6, JMD Regent Square, M.G. Road, Gurgaon-122002, Haryana, India.

Date of Commencement : 13-2-2015

Time of completion : 15 Months or till completion of the project whichever is later.

Contract Price : 2.50% (Two Decimal Five Zero Percent) of the estimated Project cost of Rs. 133.40 Crores i.e. Rs. 333.5 Lacs.

Performance Security : Rs. 6,67,000/- (Details attached)

**Chief Engineer
 B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna**

This CONTRACT (hereinafter called the "Contract") is made the day of the month of 2015 between Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Limited, Bihar Rastrabhasha Parishad Parisar, Shiksha Bhawan, Saidpur, Patna-800004, on one hand (hereinafter called the Client/Employer") and on the other hand EPTISA Serviceos De Ingenieria, S.L., Level-6, JMD Regent Square, M.G. Road, Gurgaon-122002, Haryana (hereinafter called the Consultant)

**Chief Engineer
 B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna**

Whereas

- a. the Client has accepted the offer of the Consultant to Providing Su-
Consultancy & Quality Assurance Services for the Proposed Construction of
Secondary Schools (SSS)/ Higher Secondary Schools (HSS)/ Senior Secondary
(MSDP)/ Upgraded Senior Secondary Schools (USSS) building Project under
Division" in the State of Bihar.
- b. the Consultants, having represented to the client that they have the r
professional skills, personnel and technical resources, have agreed to provi
services on the terms and conditions set forth in this Contract Agreement.


Now therefore the parties hereto hereby agree as follows:

- 1.0.5 The following documents attached hereto shall be deemed to form an integral p
this contract:
 - a. The Terms of Reference (hereinafter called TOR)
 - b. The General Conditions of Contract (hereinafter called GCC)
 - c. The Special Conditions of Contract (hereinafter called SCC)
- 2.1.5 The mutual rights and obligations of the Client and the Consultants shall be as set f
in the contract in particular:
 - a. The Consultants shall carry out the services in accordance with the provisions
of the contract; and
 - b. The Client shall make payments to the Consultants in accordance with the provisio
of the contract.

In witness whereof, the parties hereto have caused this contract to be signed in the
respective names as of the day and year first above written

FOR AND ON BEHALF OF
(CLIENT)

FOR AND ON BEHALF OF
(CONSULTANT)


 Chief Engineer
 B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
 2/1/17


POWER OF ATTORNEY

Know all men by these presents, we, **Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L.** with registered office at **Emilio Muñoz, 35-37, Madrid 28037, Spain** do hereby irrevocably constitute, nominate, appoint and authorize **Mr. Preetam Bose**, son of Mr. Bimal Bose and presently residing at H. No. 144, S.K. Deb Road, Flat No. 15, Lake Town, Kolkata - 700048, West Bengal, India, who is presently employed with us and holding the position of **Business Development Director**, as our true and lawful attorney (hereinafter referred to as the "Authorized Representative") to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds, negotiations and things as are necessary or required in connection with or incidental to our bid and to sign in our name and on our behalf, Final Contract for "SUPERVISION CONSULTANCY SERVICES FOR PROPOSED CONSTRUCTION OF SENIOR SECONDARY SCHOOLS/HIGHER SECONDARY SCHOOLS/ SENIOR SECONDARY SCHOOLS (MULTI SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME)/UPGRADED SENIOR SECONDARY SCHOOLS IN THE STATE OF BIHAR - KOSHI DIVISION - GROUP 6", to provide information/ responses to the BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD (A GOVT. OF BIHAR UNDERTAKING) (BSEIDC) ("AUTHORITY"), representing us in all matters in relation with the contract mentioned above before the AUTHORITY.

AND, we do hereby agree to ratify and confirm all acts, deeds and things lawfully done or caused to be done by our said Authorized Representative pursuant to and in exercise of the powers conferred by this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our said Authorized Representative in exercise of the powers hereby conferred shall and shall always be deemed to have been done by us.

IN WITNESS WHEREOF WE, **EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.** THE ABOVE NAMED PRINCIPAL HAVE EXECUTED THIS POWER OF ATTORNEY ON THIS 10TH DAY OF FEBRUARY, 2015.

For Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L.



Mr. Luis Villarroya Alonso


CEO

Emilio Muñoz, 35-37

28037 Madrid

Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L., C.I.F.: B-85097962. Inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Madrid. N.º de hoja M-439750. Folio 53. Tomo 24446. Sección 8. Inscripción 1ª

Accepted

Mr.

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna

- 4 -

Performance Security

Name of Agency – "Eptisa Servicios De Ingenieria"

Performance Security of "Eptisa Servicios De Ingenieria" of "Supervision Consultancy Services for the Proposed Construction of "SSS/HSS/MSDP/USSS" Building project under "Koshi Division""

<u>BG No.</u>	<u>DOI</u>		<u>Amount</u>
0480315BG0000021	15.01.15 To 30.06.16	Koshi Division	667000.00

(Rupees Six Lacs Sixty Seven Thousands Only)

Vivekan
6/7/15
लेखा पदाधिकारी
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना
विकास निगम लि०, पटना
Singh
6/7/15

[Signature]
Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna

2/7/15

- 5 -

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. Of Bihar Undertaking)

Shiksha Bhawan, Bihar Rastrabhasa Parishad Campus, Acharya Shiv Pujan Sahay Path, Saidpur,
PATNA-800004. (Tel. No: 0612-2910314)

Cor ID No: U80301BR2011SGC015859, e-mail: bseidc@gmail.com, website: www.bseidc.in, Fax No: 0612-2660256

Letter No.: BSEIDC / FIN / 1845 / 2014-15 / - 6694

Patna, Date: 28.11.14

To,

EPTISA Servicios De Ingenieria, S.L.
Level-6, JMD Regent Square, M.G. Road,
Gurgaon-122002, Haryana, India.


Sub:- Letter of Acceptance (L.O.A.) of Providing Supervision Consultancy Services for the Proposed Construction of " Senior Secondary Schools (SSS)/ Higher Secondary Schools (HSS)/Senior Secondary Schools (MSDP)/ Upgraded Senior Secondary Schools (USSS)" building projects under "Koshi Division" in the state of Bihar.

Ref: Letter No.- BSEIDC / FIN / 1845 / 2014-15 / -6624, Patna, Date-27.11.14

Dear Sir,

Due to typing mistake the the amount of Performance Security and the allotted district name in the referred Letter of Acceptance (L.O.A) sent on your e-mail, have been misprinted. The rectified letter is being enclosed. Please act as per this rectified letter.

Yours faithfully


27-11-2014
(Brajesh Prasad)
Chief Engineer


Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna

2/11/14

HAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. Of Bihar Undertaking)

Shiksha Bhawan, Bihar Rastrabhasa Parishad Campus, Acharya Shiv Pujan Sahay Path, Saidpur,
PATNA-800004. (Tel. No: 0612-2910314)

Letter of Acceptance

Letter no :- BSEIDC/FIN/1845/2014-6624

Date...27.11.14.

To,

Eptisa Servicios de Ingenieria, S.L.
Level-6, JMD Regend Square, M.G.Road,
Gurgaon- 122002, Haryana, India.

Dear Sir,

This is to notify you that your Financial Bid dated-17-10-2014 for Providing Supervision & Quality assurance for proposed Construction of "Senior Secondary Schools (SSS)/ Higher Secondary Schools (HSS)/Senior Secondary Schools (MSDP)/ Upgraded Senior Secondary Schools (USSS)" building projects under "Koshi Division(SL. NO.-06)" in the state of Bihar as per RFP of NIT-19/2014-15 has been accepted by the Corporation at your quoted rate of 2.50% (Two decimal Five Zero percent) of the total project cost. The work to be allotted to you cover the area comprising of districts of Madepura, Saharsa & Supaul as per the list enclosed.

You are hereby requested to furnish requisite performance security as per provisions/details in para 2.2 of G.C.C (Appendix C of RFP document) with corrigendum-1, vide Letter No.- BSEIDC/TECH/29/2011/4053, Dated- 08/08/2014 for an amount equivalent to Rs. 6,67,000 (Rs. Six Lacs Sixty Seven Thousand only) within fifteen days of receipt of this Letter of Acceptance and sign the contract and also:-

- (i) Submit list of key personal within 30 days
- (ii) Submit Mobile No. & EMI No. of the personal within 30 days, so that it can be registered to this office web portal.

Yours faithfully


24-11-2014

(Brajesh Prasad)
Chief Engineer



Chief Engineer
P S E.I.D.C. Ltd, Patna
2/11/14

- 7 -

**BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT CORPORATION LTD**

(A Govt of Bihar undertaking)

Shiksha Bhawan, Bihar Rastrabhasha Parishad Campus, Acharya Shiv Pujan Sahai Path, Saidpur, Patna-800004,
Ph:- 0612-2910314, Fax-0612-2660256, E-Mail : bseidc@gmail.com

Letter No. : BSEIDC/TECH/29/2011-4175

Date: 24.8.14

NOTICE

With reference to NIT No.-19/2014-2015(RFP for Supervision Consultancy), If the bidder submit the Bid Security amount in form of Bank Guarantee from Group-1 to Group-9 as per amount mentioned in NIT/Corrigendum, the bidder must submit it in the format as given here:-



Chief Engineer
BSEIDC, PATNA



Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna

24/8

- 8 -

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD
(A Govt of Bihar undertaking)

Shiksha Bhawan, Bihar Rastrabhasha Parishad Campus, Acharya Shiv Pujan Sahai Path, Sandpur,
Patna-800004, Ph.- 0612-2910314, Fax-0612-2660256, E-Mail : bseidc@gmail.com

Letter No. : BSEIDC/TECH/ 29/2011/-4053

Patna Date:- 08/08/2014

CORRIGENDUM-1

With reference to N.I.T No. 19/2014-15 (RFP for Supervision Consultancy) through e-Tendering website www.eproc.bihar.gov.in, the following amendments have been made as mentioned below :-

1. **Tender Shedule:**

Sl No.	EXISTING PROVISION	AMENDED PROVISION
i	Period of Sale of Bid document (Download) from dated 02.08.2014 to 11.08.2014 , 15:00 Hrs.	Period of Sale of Bid document (Download) from dated 02.08.2014 to 28.08.2014 , 15:00 Hrs.
ii	Last date and time for receipt (Upload) of Bids on dated 13.08.2014 ,15:00 Hrs.	Last date and time for receipt (Upload) of Bids on dated 30.08.2014 ,15:00 Hrs.
iii	Time and date for opening of Technical Bids on dated 16.08.2014 , 15:30 Hrs.	Time and date for opening of Technical Bids on dated 03.09.2014 , 15:30 Hrs.
iv	Time and date for opening of Financial Bids on dated 20.08.2014 , 15:30 Hrs.	Time and date for opening of Financial Bids on dated 08.09.2014 , 15:30 Hrs.
v	Last date of Submission of Bid Security and Cost of BOQ on dated 16.08.2014 at 15.00 Hrs.	Last date of Submission of Bid Security and Cost of BOQ on dated 03.09.2014 at 15.00 Hrs.

2. **Bid Security:**

Group No.	Division	Bid Security (lacs) EXISTING PROVISION	Bid Security (lacs) AMENDED PROVISION
1	PURNIA DIVISION	56.81	28.41
2	PATNA DIVISION	38.87	19.44
3	MAGADH DIVISION	40.25	20.13
4	DARBHANGA DIVISION	38.18	19.09
5	MUNGER DIVISION	43.24	21.62
6	KOSHI DIVISION	26.68	13.34
7	TIRHUT DIVISION	83.49	41.75
8	SARAN DIVISION	35.42	17.71
9	BHAGALPUR DIVISION	20.47	10.24

3. In Bid document in clause 2.2 Performance Security in the form of bank guarantee shall be 2 % (Two Percent).
4. In clause 6.2(c) of Bid document 8% (Eight Percent) as Security Deposit will be deducted from each bill.
5. In clause 3 of Bid document, under Eligibility Criteria the experience of construction supervisor should be 1 (One) Year.

Terms & Conditions will remain same.


Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna

2/8/14
Chief Engineer
BSEIDC, PAT.

- 9 -

**BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT CORPORATION LTD**

(A Govt of Bihar undertaking)

Shiksha Bhawan, Bihar Rastrabhasha Parishad Campus, Acharya Shiv Pujan Saha Path, Saidpur, Patna-800004, Ph: 0612-2910314, Fax-0612-2660256, E-Mail : bseidc@gmail.com

Request for Proposal (RFP)

(Through e-tendering on website www.eproc.bihar.gov.in)

Name of work - Selection of Consultant for Project Supervision and Quality assurance for Construction of different projects in the State of Bihar.

1. BSEIDC invites proposal for **Project Supervision and Quality assurance for Construction of Senior Secondary schools/ Higher secondary schools/ Senior Secondary schools (MSDP) / Upgraded Senior Secondary schools** in various groups (1 to 5 schools in one group) distributed in 9 divisions. Total nos of school is about 1667nos. amounting to total cost of Rs. 1917 crores approx. at different sites in the state of Bihar. The details are as given below:-

Group No.	Division	District	Total Nos of School	Total Approx Cost (Crore)	Bid Security (lacs)	Cost of B.O.Q (In Rs.)	Beltron Bid Processing Fee (In Rs.)
1	PURNIA DIVISION	Araria	247	284.05	56.81	10,000/-	16,854/-
		Katihar					
		Kishanganj					
		Purnia					
2	PATNA DIVISION	Bhojpur	169	194.35	38.87	10,000/-	16,854/-
		Buxar					
		Kaimur					
		Nalanda					
		Patna					
		Rohtas					
3	MAGADH DIVISION	Arwal	175	201.25	40.25	10,000/-	16,854/-
		Aurangabad					
		Gaya					
		Jehanabad					
		Navada					
4	DARBHANGA DIVISION	Darbhanga	166	190.90	38.18	10,000/-	16,854/-
		Madhubani					
		Samastipur					
5	MUNGER DIVISION	Begusarai	188	216.20	43.24	10,000/-	16,854/-
		Jamui					
		Khagaria					
		Lakhisarai					
		Munger					
		Shekhpura					
6	KOSHI DIVISION	Madhepura	116	133.40	26.68	10,000/-	16,854/-
		Saharsa					
		Supaul					

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna

2/201

7	TIRHUT DIVISION	East Champaran	363	417.45	83.49	10,000/-	16,854/-
		Muzaffarpur					
		Sheohar					
		Sitamarhi					
		Vaishali					
West hamparan							
8	SARAN DIVISION	Gopalganj	154	177.10	35.42	10,000/-	16,854/-
		Saran					
		Siwan					
9	BHAGALPUR DIVISION	Banka	89	102.35	20.47	10,000/-	16,854/-
		Bhagalpur					

Note:- The bidder can bid in any one or more groups separately.

2. The basic objective of the Consultancy is to Project Supervision and Quality assurance for Construction works; Project Management and Quality. Details are available on official web site www.bseidc.in
3. **Important Dates**
 - i) Sale of RFP document(Download) : From **02.08.2014** to **11.08.2014**
 - ii) Pre- Bid Meeting : **05.08.2014** at **3:30 pm** (Place: Office of BSEIDC)
 - iii) Last Date of Bid Submission (Upload) : **13.08.2014** at **3:30 pm**
 - iv) Technical Bid opening : **16.08.2014** at **4:00 pm**
 - v) Financial Bid opening : **20.08.2014** at **3:30 pm** (Place: Office of BSEIDC)
 - vii) Validity Period of Tender : **120 days**
4. The bidders are to be registered to take part in e-tendering process for issue of User ID and Password.
5. The RFP document are to be obtained from website www.eproc.bihar.gov.in and to be submitted on this website only. All other important papers / Bank draft / Earnest Money / Certificates required for Tender shall be scanned and uploaded with e-tender.
6. Eligible Consultancy firms should submit their Bids with Bid security in the form of **Bank Draft** in favour of "**Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Ltd.**" Payable at Patna. The Bid Security can be submitted in form of Bank Guarantee issued from any Nationalised / Schedule Bank situated in Bihar having minimum validity period of 120 days.
7. **Beltron Bid Processing** Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway, (Credit/Debit card), Net Banking, NEFT/RTGS"
Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specific in the NIT/Corrigendum. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non submission of Tender/ Non Reconciliation of Online payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/ Holidays or any other reason.
8. The cost of BOQ in form of Bank Draft issued from any nationalized Bank / Schedule Bank in favour of "**Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Ltd.**" Payable at Patna to be deposited in office of "**Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Ltd.**" Patna up to 16.08.2014 , 15.00 hrs.

**BRAJESH PRASAD
CHIEF ENGINEER**

Chief Engineer
Patna

	Numbers	Manmonths	Rate	
IDENTIFICATION SHEET (for Darbhanga, Tirhut and Koshi Divisions)				
MANPOWER COST				
1	3	45	180,000	8,100,000
2	8	120	110,000	13,200,000
3	16	240	90,000	21,600,000
4	4	60	75,000	4,500,000
5	8	120	75,000	9,000,000
6	20	300	75,000	22,500,000
7	96	1,440	35,000	50,400,000
			Subtotal	129,300,000
OTHER EXPENDITURE ITEMS				
1		885	15,750	13,938,750
2		45	60,000	2,700,000
3		45	240,000	10,800,000
4		45	30,000	1,350,000
5		45	30,000	1,350,000
6		45	150,000	6,750,000
7		1	2,200,000	2,200,000
8		45	376,000	16,920,000
			Subtotal	56,008,750
			Grand Total	185,308,750

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C.

2/3

**BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT CORPORATION LTD**
(A GOVT. OF BIHAR UNDERTAKING)

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

FOR PROVIDING SUPERVISION CONSULTANCY SERVICES
FOR PROPOSED CONSTRUCTION OF
SENIOR SECONDARY SCHOOLS/HIGHER SECONDARY
SCHOOLS/ SENIOR SECONDARY SCHOOLS (MULTI
SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME)/UPGRADED
SENIOR SECONDARY SCHOOLS IN THE STATE OF BIHAR.

Shiksha Bhawan, Bihar Rastrabhasha Parishad Campus,
Acharya Shiv Pujan Sahai Path, Saidpur, Patna-800004
Ph: 0612-2910314

Proposal

Page 1

Chief Engineer
B.S.E.I.D. Ltd, Patna

3/21

LETTER OF INVITATION

The Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Ltd. Patna (BSEIDC), invites **Financial Proposal** for providing **Supervision Consultancy Services** for construction of **SENIOR SECONDARY SCHOOLS/HIGHER SECONDARY SCHOOLS/ SENIOR SECONDARY SCHOOLS (MULTI SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME) /UPGRADED SENIOR SECONDARY SCHOOLS** in the State of Bihar.

1. **PROJECT BACKGROUND:**

Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Ltd., Patna is in the process of construction of various Educational Institutional buildings (Residential & Non-Residential) at various location in the State of Bihar. Administrative and Technical approval of some of the Project have already been granted while some other Project are under various stages of process. However tender process has already been started for construction of **Senior Secondary schools/Higher secondary schools/ Senior Secondary schools (MSDP)/Upgraded Senior Secondary schools** in various groups distributed in 9 divisions total nos. of projects division / district wise list attached Appendix-F. Amounting to total cost of Rs. 1917 Crore approx. Construction of 1000 Nos. of additional schools are expected in every coming year.

BSEIDC Ltd., Patna proposes to engage Consultants for providing Supervision Consultancy Services relating to Project Supervision and Quality Assurance for proposed construction of above projects, More than one division Supervision Consultancy work may be allotted to one bidder.

2. **SUBMISSION OF PROPOSAL:**

The Consultants are required to submit **Financial Proposal** in prescribed proforma as at Appendix-A on website:- www.eproc.bihar.gov.in.

The broad scope of work and other parameters including terms and conditions for carrying out the work are mentioned in the "Terms of Reference" at Appendix-B.

Any information in this regard may be had from **Mr. Ramashankar Prasad, A.E** (Mob no.09431492761)

3. **VALIDITY OF PROPOSAL:**

The Financial Proposal submitted by the Consultants shall be valid for a period of 120 days from the last date of submission of proposal.

4. **OPENING OF FINANCIAL BID:**

The Financial Bids received from the Consultants shall be opened on 20.08.2014, at 15:30 hours on website:- www.eproc.bihar.gov.in.

5. **AWARD OF CONTRACT:**

The work may be awarded to one or more consultants.

6. **Terms of Reference:**

The scope of work and other terms of reference are attached at Appendix-B

7. **General Conditions of Contract:**

As per Appendix-C

8. **Special Conditions of Contract:**

As per Appendix-D

9. **Format for Contract Agreement:**

As per Appendix-E

10. **List of School (Division / District wise):**

As per Appendix-F

Propos

Chief En

S.E.I

FINANCIAL PROPOSAL

Name of Work – Providing Supervision Consultancy Services for the Proposed Construction of " **Senior Secondary schools/Higher secondary schools/ Senior Secondary schools(MSDP)/Upgraded Senior Secondary schools** "-building projects in the State of Bihar.

To,
The Managing Director
Bihar State Educational Infrastructure
Development Corporation Ltd.,
Patna.

Dear Sir,

I/ We have carefully gone through the Terms of Reference, General and Special Condition of Contract including Payment Schedule for the work of providing Supervision Consultancy Services for proposed Construction of Upgraded Secondary School building projects in the State of Bihar and quote our Consultancy fees as follows:

Details of Services	Quoted Rate (in % of Project cost)*	
	In Figure	In Words
Supervision Consultancy Services (Project supervision and Quality Assurance, etc.)		

*(exclusive of Service Tax which will be reimbursed separately)

Signature of the Consultant
Name & Full Address:-

.....
.....
.....
.....

TERMS OF REFERENCE

12. Scope of Work:

Services to be rendered by the Supervision Consultancy Firms will be as under:

(A) CONSTRUCTION STAGE:

During construction stage the consultants act as Supervision Consultant (SC) of the 'contract' (to be signed between the Employer and the Contractor). They shall ensure that the contract is followed and work is executed as per the design and drawings. The Consultant shall

(i) physically verify all dimensions of work done at site and ensure that they are as per drawing and specifications. If any discrepancy is noticed it shall be notified to BSEIDC or Engineer In charge immediately. They shall also be responsible to maintain the dimension at site as per the drawing and also ensure that the work is being done as per the tender specifications in accordance with the prevailing norms and procedures prescribed by the BSEIDC/Government of Bihar.

(ii) be responsible for overall monitoring of the construction and shall be available at site for supervision and co-ordination of site work with the Employer/Engineer In charge and the contractors.

(iii) deploy adequate number of qualified and experienced engineers (as detailed in para-3) at site on full time basis to supervise the day to day works and also shall be responsible for monitoring of the progress of work as per approved drawings, construction procedures and practices and to ensure quality in day to day work.

(iv) be responsible for checking the levels, steel reinforcement, centering, shuttering and scaffolding, etc. and maintain register for approval of shuttering and for laying of steel reinforcement. These registers are to be signed by the responsible engineer of the Supervision Consultant and the Contractor's representative before laying the RCC.

(v) The consultant's representative shall prepare and check all the measurements recorded in the bill with respect to actual work done at site and as per the approved drawings, and to certify the accuracy within reasonable period approved by the Employer/Engineer In Charge.

(vi) The SC shall take measurements and prepare bills at least once in a month. But as per the specification and volume of works preparation of bill may be twice or thrice in a month. The SC shall certify each of the bills which will be certified by the BSEIDC for Payment. Hidden measurements, which cannot be recorded in future, shall be recorded before covering of the work.

(vii) If contractor's representative fails to attend the Final measurements or contractor fails to countersign final bills, then after giving reasonable notice to the contractor, SC shall take Final measurements and prepare bills and recommend for payment.

(viii) Minimum 10%(Ten Percent) of measurements will be checked by the BSEIDC's Engineer In Charge.

(ix) On completion of work, the SC shall have the responsibility to finalize bills for the work as per the actual execution at site.

(x) Obtain Employer's approval for any material deviation in designs or cost due to changes in working drawings, schedule and specifications from the approved scheme.

(xi) The Consultant shall be required to get videography of the works being executed at the following levels: (a) Foundation (b) Plinth (c) Lintel and (d) Roof level. The videography should include reinforcement details before casting of concrete and also of concrete works during casting in presence of concerned in-charge of the works. Any other digital photographs required by BSEIDC shall be provided by the consultant.

Chief Engineer
BSEIDC

- (xii) Advise Employer on the progress of the work and its conformity with drawings issued for the work.
- (xiii) Advise Employer on changes, if necessary for technical reasons.
- (xiv) Check and certify completion drawings including elevations and section and structural details indicating details of building and all services and submit completion certificate drawings to the Employer as per reporting schedule and two soft copies in CD after the completion of the work.
- (xv) Supervision Consultants have to send photographs by his own android mobile regularly as per BSEIDC instruction.
- (xvi) The supervision consultant and quality control consultant shall be fully responsible for quality and quantity of work/execution of work.
- (xvii) Submit monthly Progress report to Chief Engineer in prescribed Performa up to 5th day of next month.
- (xviii) In the case of any deficiency and shortage of Nos of key person mention in para-3, Additional fine Up to 10% of agreement value may be imposed.
- (xix) For quoting the financial rate an estimate shall be enclosed with bid for justification of quoted rate.
- (xx) Division wise office set up shall be mandatory.

(B) COMPLETION STAGE

1.

It will be the responsibility of Consultancy Firm to get the various NOC certificates essential for start and its completion of the project and the same are to be submitted to the Authorities as per reporting scheduled necessary. Fees/taxes required to be deposited with the statutory bodies for obtaining the same will be borne by the BSEIDC. Such approvals shall include approvals from any local bodies/statutory bodies constituted by State or Central Govt.

2. TIME PERIOD FOR THE SERVICES:

The durations of the services under this contract is 15 months or till completion of the building whichever is later.

Eligibility Criteria

3. The following would be the requirement of technical and managerial manpower, which will be deployed by SC for project management and supervision work:

S.No.	Type of personnel	Required Qualification and Experience	Manpower to be deployed for different size of Projects (100 to 200 school)	Additional man power for additional school
1.	Team Leader	Degree in Civil Engg. +20 Year of exp / or retired S.E	1	
2.	Project Manager	Degree in Civil Engg. +15 Year of exp / or retired Ex. Engg	2	(@1 for 100 school)
3.	Sr. Project Engineer	Degree in Civil Engg. + 10 Years of exp / or retired Asst. Engg.	4	(@1 for 50 school)

proposal

5

Chief Engineer

4.	Design Engineer	Degree in Architect / Civil + 5 years of exp	1	(@ 1 for 200 school)
5.	Electrical Engineer	Degree in Electrical + 3 years of exp	2	(@ 1 for 100 school)
6.	Project Engineer	Degree in Civil + 5 years of Exp	5	(@ 1 for 40 school)
7.	Construction Supervisor	Diploma in Civil + 5 years of Exp	25	(@ 1 for 8 school)

- 3.1 For project which requires manpower in fractions, manpower deployment can be clubbed for more than one project or the deployment can be for limited duration, to make it feasible and economical.
- 3.2 For ease of deployment, consultant would generally be allotted projects in continuous areas/districts, so that logistical arrangement and movement of manpower is facilitated.
- 3.3 Common criteria
The agency must be an individual entity (joint ventures not allowed) having experience in similar field for not less than 5 years as on March 2014 Information about the organization along with names & details of various Technical & supporting personnel, key personnel with their qualification & experience to be furnished along with RFP, in relevant formats indicated subsequently in the document.

3.4 **Category- wise criteria**

Consultancy criteria	Minimum Requirement
Turnover (Average annual turnover of last three years i.e., 2010-11 to 2012-13 from Consultancy work)	1 Crores
Profit and Loss in last three years ending on 31/3/2013	Should not be loss in any year
Total previous experience of completing Consultancy work for the project during last three years ending on 31/3/2014	100 cr
Latest Bank solvency certificate from a scheduled bank (to be submitted with bid)	Rs. 25 lacs

3.5 **Desirable Criteria**

“similar work” shall mean construction management and supervision and quality control services for residential building, institutional building, office buildings with RCC framed / Load bearing structures with finishing’s including public health engineering , electrical /HVAC works and its associated works.

QUALIFICATIONS OF THE CONSULTANCY FIRM

The consultancy shall carry out the services with due diligence and efficiency and in conformity with sound architectural, engineering, administrative and financial aspects. They shall execute and complete the work in all respects to the satisfaction of the Employer.

proposal

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna

of the Employer and do all other things required to be done for such execution and completion.

ii) The Consultancy shall act at all times so as to protect the interest of the Employer and will take all reasonable steps to keep all expenses and giving due consideration to economic aspects.

iii) The Consultancy shall promptly furnish to the Employer such information relating to the services and the projects as the Employer may from time to time reasonably request.

5. TIME PERIOD FOR THE SERVICE

i) Time period envisaged for the project is 15 months or till completion of Construction works whichever is later.

ii) If the project is delayed by any reason whatsoever, no additional cost will be payable to the consultant for these services and for the extra contract period. However, in exceptional circumstances, the Managing Director, BSEIDC may at his sole discretion decide payment of compensation, if any, due to the Consultant. The decision of the Managing Director, in this regard, shall be final.

iii) BSEIDC shall arrange to give approval on all sketches, drawings, reports and recommendations and other matters and proposals submitted for decision by the Consultant within 15 days.

iv) The BSEIDC shall arrange a minimum one (1) meeting in each month at BSEIDC office for co-ordination and planning purpose starting from date of commencement or from date of award of civil contract. Consultant firms Team Leader and Project Engineer with the other required Team Members shall attend the meeting. BSEIDC shall issue the minutes of the meeting to all concerned.

6. PROJECT TEAM AND PROJECT OFFICE OF THE CONSULTANT

i) The Consultancy Firm shall be required to form a multi-disciplinary team for this assignment. The consultants Team shall be manned by adequate number of experts with relevant experience in the execution of similar site supervision assignments

7. INTERACTION WITH BSEIDC

i) During entire period of services, the Consultant shall interact continuously with BSEIDC officials and provide any clarification regarding methods being followed and carry out modification as suggested by BSEIDC. A Programme of various activities shall be provided to BSEIDC and prior intimation shall be given to BSEIDC regarding start of the key activities, if required.

ii) The BSEIDC officers and other Government officers permitted by the BSEIDC may visit the site at any time, individually or collectively to acquaint themselves with the field investigation and other works.

iii) The consultant shall be required to send 3 copies of concise Progress Report by the 5th day of the following month to the BSEIDC. These reports shall clearly bring out the progress of consultancy works under the scope of the Consultant vis-à-vis as per the agreed programme. In case of shortfall the steps being taken to ensure timely completion.

8. PAYMENT SCHEDULE

Payment to the Consultants shall be released by 15th day of every month based on the total value of work got executed by the "works contractors" and paid to them during the previous month. Consultants shall submit their (consultancy fees) bills to the concerned authorities of BSEIDC by 7th of every month, with details of work done with photo and bill certified by Executive Engineer.

Proposal

GENERAL CONDITION OF CONTRACT (GCC)

1. GENERAL PROVISIONS

1.1 **Definitions:** Unless the context otherwise requires, the following terms wherever used in this Contract shall have the following meanings:

- (a) "Applicable Law" means the laws of India.
- (b) "Client" means the Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Limited (BSEIDC), a Government of Bihar Undertaking Registered under Company Act, 1956.
- (c) "Consultant" means any private or public entity that will provide the services to the Client under the Contract.
- (d) "Contract" means the Contract signed by the Parties and all the attached documents listed in its Clause 1, that is these General Conditions (GC), the Special Conditions (SC), and the Appendices thereto.
- (e) "Day" means calendar day.
- (f) "Effective Date" means the date on which this Contract comes into force and effect pursuant to clause GC 2.1.
- (g) "Currency" means Indian Rupees.
- (h) "GC" means the General Conditions of Contract.
- (i) "Government" means the Government of Bihar.
- (j) "Member" means any of the entities that make up the joint venture/consortium/association; and "Members" means all these entities.
- (k) "Party" means the Client or the Consultant, as the case may be, and "Parties" means both of them.
- (l) "Personnel" means professionals and support staff provided by the Consultants or by any Sub-Consultants and assigned to perform the Services or any part thereof
- (m) "Reimbursable expenses" means all assignment-related costs other than Consultant's Fee.
- (n) "SC" means the Special Conditions of Contract by which the GC may be amended or supplemented.
- (o) "Services" means the work to be performed by the Consultant pursuant to this Contract, as described in Appendix 'B' hereto.
- (p) "Sub-Consultants" means any person or entity to whom/which the Consultant Sub-Contracts any part of the services.
- (q) "Third Party" means any person or entity other than the Government, the Client, the Consultant or a Sub-Consultant.

al

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C.

- (r) "In writing" means communicated in written form with proof of receipt.
- (s) Contract Price means the price to be paid for the performance of the services in accordance with clause 6.1 of GCC.

1.2 Relationship Between the Parties

Nothing contained herein shall construed as establishing a relationship of master and servant or of principal and agent as between the Client and the Consultant. The Consultant, subject to this Contract, has complete charge of personnel and Sub-Consultants, if any, performing the Services and shall be fully responsible for the services performed by them or on their behalf hereunder.

1.3 Law Governing Contract

This Contract, its meaning and interpretation, and the relation between the Parties shall be governed by Indian Law.

1.4 Language

This Contract has been executed in English which shall be the binding and controlling language for all matters relating to the meaning or interpretation of this Contract.

1.5 Headings

The headings shall not limit, alter or affect the meaning of this Contract.

1.6 Notices

- 1.6.1 Any notice, request or consent required or permitted to be given or made pursuant to this Contract shall be in writing. Any such notice, request or consent shall be deemed to have been given or made when delivered in person to an authorized representative of the Party to whom the communication is addressed, or when sent to such Party at the address specified in the SC.
- 1.6.2 Notices shall be deemed to effective as specified in SC.
- 1.6.3 A party may change its address for notice hereunder by giving the other Party a notice in writing of such changes to the address specified in the SC.

1.7 Location

The Services shall be performed at such locations as specified in Special Conditions (SC) hereto and, where the location of a particular task is not so specified, at such locations, as the Client may approve.

1.8 Authority of Member in Charge

In case the Consultant consists of a Joint Venture/Consortium/ association of more than one entity, the Members hereby authorize the entity specified in the SC to act on their behalf in exercising all the Consultant's rights and obligations towards the Client under this Contract, without limitation the receiving of instructions and payments from the client.

1.9 Authorized Representatives

Any action required or permitted to be taken, and document required or permitted to be executed under this Contract by the Client or the Consultant may be taken or executed by the officials specified in the SC.

1.10 Taxes

Unless otherwise specified in the SC the Consultant, Sub-Consultants personnel shall pay such indirect taxes, duties, fees and other impositions levied under the Applicable Law

COMPLETION, MODIFICATION AND TERMINATION OF CONTRACT

posol

Chief Engineer
S.E.I.D.C. Ltd, Patna

- 2.1 Effectiveness Of Contract** This Contract shall come into force and effect on the date the contract is signed by both the parties
- 2.2 Performance Security** The Consultant shall provide security for his performance of the contract to the Employer within 15 days from the date of issue of LOA. The Performance Security shall be in the form of an unconditional bank guarantee acceptable to the client. from any nationalized bank or schedule bank in India valid up to 18 months from date of signing of the agreement initially and extendable up to a suitable period as specified in the Special Condition.
The amount of the bank guarantee shall be 5% (five percent) of the Contract Price (Consultancy Fees). The same shall be furnished to the BSEIDC in the Proforma acceptable to BSEIDC.
- 2.3 Commencement of Services** The Consultant shall begin carrying out the services not later than Seven (7) Days after the Effective Date.
- 2.4 Expiration of Contract** Unless terminated earlier pursuant to Clause GC 2.9 hereof, this Contract shall expire when services have been completed and all payments have been made at the end of such time period after the effective date.
- 2.5 Entire Agreement** This contract contains all covenants, stipulations and provisions agreed by the Parties. No agent or representative of either Party has the authority to make, and the Parties shall not be bound by or be liable for, any statement, representation, promise or agreement not set forth herein.
- 2.6 Modifications or Variations** (a) Any modification or variation of the terms and conditions of this Contract, including any modification or variation of the Scope of the Services, may only be made by written agreement between the Parties.
- 2.7 Force Majeure**
- 2.7.1 Definition** (a) For the purpose of this Contract, Force Majeure means an event which is beyond the reasonable control of Party, is not foreseeable, is unavoidable, and which makes a Parties performance of its obligations hereunder impossible or so impractical as reasonably to be considered impossible in the circumstances, and includes, but is not limited to, war, riots, civil disorder, earthquake, fire, explosion, storm, flood or other adverse weather conditions, strikes, lockouts or other industrial action (except where such strikes, lockouts or other industrial action are within the power of the Party invoking Force Majeure to prevent), confiscation or any other action by Government agencies.
(b) Force Majeure shall not include (i) any event which is caused by the negligence or intentional action of a Party or such parties Sub-Consultants or agents or employees, nor (ii) any event which a diligent Party could reasonably have been expected both to take into account at the time of conclusion of this contract, and avoid or overcome in the carrying out of its obligations hereunder.
(c) Force Majeure shall not include insufficiency of funds or failure to make any payment required hereunder.

sh The failure of a Party to fulfill any of its obligations hereunder shall

proposal

10

of Contract not be considered to be a breach of, or default under, this Contract insofar as such inability arises from an event of Force Majeure, provided that the Party affected by such an event has taken all reasonable precautions, due care and reasonable alternative measures, all with the objective of carrying out the terms and conditions of this Contract.

2.7.3 Measures to be taken

(a) A Party affected by an event of Force Majeure shall continue to perform its obligations under the Contract as far as reasonably practical, and shall take all reasonable measures to minimize the consequences of any event of Force Majeure.

(b) A Party affected by an event of Force Majeure shall notify the other Party of such event as soon as possible, and in any case not later than fourteen (14) days following the occurrence of such event, providing evidence of the nature and cause of such event, and shall similarly give written notice of restoration of normal condition as soon as possible

(c) Any period within which a Party shall, pursuant to this Contract, complete any action or task, shall be extended for a period equal to the time during which such Party was unable to perform such action as a result of Force Majeure.

(d) During the period of their inability to perform the Services as a result of an event of Force Majeure, the Consultant, upon instructions by the Client, shall either:

(i) Demobilize, in which case the Consultant shall be reimbursed for additional costs they reasonably and necessarily incurred, and, if required by the client, in re-activating the Services; or

(ii) Continue with the services to the extent possible, in which case the Consultant shall continue to be paid under the terms of this Contract and he will be reimbursed for additional costs reasonably and necessarily incurred.

(e) In the case of disagreement between the Parties as the existence or extent of Force Majeure, the matter shall be settled according to clause GC 8.

2.8 Suspension

The Client may, by written notice of suspension to the Consultant, suspend all payments to the Consultant hereunder if the Consultant fails to perform any of its obligations under this Contract, including the carrying out of the Services, provided that such notice of suspension (i) shall specify the nature of the failure, and (ii) shall request the Consultant to remedy such failure within a period not exceeding thirty (30) days after receipt by the Consultant of such notice of suspension.

2.9 Termination

2.9.1

The Client may terminate this Contract in case of the occurrence of any of the events specified in paragraphs (a) to (g) of this Clause GC 2.9.1. In such an occurrence the Client shall give a not less than Thirty (30) day's written notice of termination to the Consultants, and sixty (60) days' in case of the event referred to in (g).

(a) If the Consultant fails to remedy a failure in the performance of its obligations hereunder, as specified in a notice of suspension pursuant to Clause GC 2.8 hereinabove, within thirty (30) days of receipt of

proposal

of Top

such notice of suspension or within such further period as the Client may have subsequently approved in writing

- (b) If the Consultant becomes (or, if the Consultant consists of more than one entity, if any of its Members becomes) insolvent or bankrupt or enter into any agreements with their creditors for relief of debt or take advantage of any law for the benefit of debtors or go into liquidation or receivership whether compulsory or voluntary.
- (c) If the Consultant fails to comply with any final decision reached as a result of arbitration proceedings pursuant to Clause GC 8 hereof.
- (d) If the Consultant, in the judgment of the Client, has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in executing this Contract.

For the purpose of this clause:

- (e) "Corrupt Practice" means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of a public official in the selection process or in contract execution.
- (f) If the Consultant submits to the Client a false statement which has a material effect on the rights, obligations or interests of the Client.
- (g) If as the result of Force Majeure, the Consultant is unable to perform a material portion of the services for a period of not less than Sixty (60) days.
- (h) If the Client, in its sole discretion and for any reason whatsoever, decides to terminate this Contract.

2.9.2 By the Consultant

The Consultant may terminate this Contract, by not less than Sixty (60) days written notice to the Client, in case of the occurrence of any of the events specified in paragraphs (a) to (c) of this Clause GC 2.9.2

- (a) If the Client fails to pay money due the Consultant pursuant to this Contract and not subject to dispute within Forty-Five (45) days after receiving written notice from the Consultant that such payment is overdue.
- (b) If, as the result of Force Majeure, the Consultant is unable to perform a material portion a material portion of the services for a period of not less than Sixty (60) days.
- (c) If the Client fails to comply with any final decision reached as a result of arbitration pursuant to Clause GC 8 hereof.

2.9.3 Cessation of Rights and Obligations

Upon termination of this Contract pursuant to Clause GC 2.9 hereof, or upon expiration of this Contract pursuant to Clause GC 2.4 hereof, all rights and obligations of the parties hereunder shall cease, except (i) such rights and obligations as may have accrued on the date of termination or expiration, (ii) the obligation of confidentiality set forth in Clause GC 3.3 hereof, (iii) any right which a Party may have under the Applicable Law.

2.9.4 Termination

Upon termination of this Contract by notice of either Party to the other pursuant to Clauses GC 2.9.1 or GC 2.9.2 hereof, the Consultant shall, immediately upon dispatch or receipt of such notice, take all necessary steps to bring the services to a close in a prompt and orderly manner and shall make every reasonable effort to keep expenditures for this purpose to a minimum. With respect to documents prepared by the

proposal

Page 19
 Chief Engineer
 B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
 2/2

Consultant and equipment and materials furnished by the Client, the Consultant shall proceed as provided, respectively, by Clauses GC 3.9 hereof.

2.9.5 Payment

Upon termination of this Contract pursuant to Clauses GC 2.9.1 or GC 2.9.2

Upon Termination

hereof, the Client shall make the following payments to the Consultant:

1. Remuneration pursuant to Clause GC 6 hereof for services satisfactorily performed prior to the effective date of termination, and reimbursable expenditures pursuant to Clause GC 6 hereof for expenditures actually incurred prior to the effective date of termination; and
2. Except in the case of termination pursuant to paragraph (a) to (g) of Clause GC 2.9.1 hereof, reimbursement of any reasonable cost incidental to the prompt and orderly termination of this Contract including the cost of the return travel of the Personnel and their eligible dependents.

2.9.6 Disputes about Events of Termination

If either Party disputes whether an event specified in paragraphs (a) to (f) of Clause GC 2.9.1 or in Clause GC 2.9.2 hereof has occurred, such Party may within Forty Five (45) Days after receipt of notice of termination from the other Party, refer the matter to Clause GC 8 hereof, and this Contract shall not be terminated on account of such event except in accordance with the terms of any resulting arbitral award.

2. OBLIGATIONS OF THE CONSULTANT

3.1 General

3.1.1 Standard of Performance

The Consultant shall perform the services and carry out their obligations hereunder with all due diligence, efficiency and economy, in accordance with generally accepted professional standards and practices, and shall observe sound management practices, and employ appropriate technology, safe and effective equipment, machinery, materials and methods. The Consultant shall always act, in respect of any matter relating to this Contract or to the services, as faithful Adviser to the Client, and shall at all times support and safeguard the Client's legitimate interests in any dealings with Sub-Consultants or Third Parties.

Action for deficiency in services

Liquidated Damage shall be imposed on the consultants for delay in performance of the services under his scope by the Consultant beyond the contract period or extended time granted by the Client.

The LD shall be 1% of the contract price per week of delay subject to Maximum of 10% of the Contract price.

Consultant's liability towards the Client:

Consultant shall be liable to indemnify the client for any direct loss or damage accrued or likely to accrue due to deficiency in service rendered by him

Chief Engineer
B.S.E.I.O.C. Ltd, Patna
2/2/1

Warning / Debarring

Warning may be issued to the erring consultant for minor deficiencies. In the case of major deficiencies involving time and cost overrun and adverse effect on reputation of BSEIDC, other Penal action including Debarring for certain period may also be initiated.

3.1.2 Law
Governing
Services

The Consultant shall perform the services in accordance with the **Applicable** Law, Statutory rules By Laws and shall take all practicable steps to ensure that Personnel of the Consultant and any Sub-Consultants comply with the Applicable Law.

3.2 Conflict of
Interests

The Consultant shall hold the Client's interest paramount, without any consideration for future work, and strictly avoid conflict with other assignments or their own corporate interests.

3.2.1 Consultant Not to
Benefit from Commissions,
Discounts, etc.

(a) The payment of the Consultant pursuant to Clause GC 6 hereof shall constitute the consultant's only payment in connection with this Contract and, subject to clause GC 3.2.2 hereof, the consultant shall not accept for its own benefit any trade, commission, discount or similar payment in connection with activities pursuant to this Contract or in the discharge of its obligations hereunder, and the Consultant shall use its best efforts to ensure that any Sub-Consultants, as well as the Personnel and agents of either of them, similarly shall not receive any such additional payment.

(b) Furthermore, if the Consultant, as part of the services, has the responsibility of advising the Client on the procurement of goods, works or services, the Consultant shall comply with the applicable procurement guidelines, and shall at all times exercise such responsibility in the best interest of the client. Any discounts or commissions obtained by the Consultant in the exercise of such procurement responsibility shall be for the account of the Client.

3.2.2 Consultant
and Affiliates
not to Engage in
Certain
Activities

The Consultant agrees that, during the term of this Contract and after its termination, the Consultant and any entity affiliated with the Consultant, as well as any Sub-Consultants and any entity affiliated with such Sub-Consultants, shall be disqualified from providing goods, works of services (other than consulting services) resulting from or directly related to the Consultant's services for the preparation or implementation of the project.

3.2.3 Prohibition of
Conflicting Activities

The Consultant shall not engage, and shall cause their Personnel as well as their Sub-consultants and their Personnel not to engage, either directly or indirectly, in any business or professional activities that would conflict with the activities assigned to them under this Contract.

3.3 Fidelity

Except with the prior written consent of the Client, the Consultant and the Personnel shall not at any time communicate to any person or entity any confidential information acquired in the course of the services, nor shall the Consultant and the Personnel make public the Recommendations formulated in the course of, or as a result of, the services.

the

P

of En

Subject to additional provisions, if any, set forth in the SC, the Consultant's liability under this Contract shall be governed by the Applicable Law.

3.5 Insurance to be taken out by the Consultant.

The Consultant (i) shall take out and maintain, and shall cause any Sub-Consultants to take out and maintain, at their (or the Sub-Consultant Consultants', as the case may be) own cost but on terms and conditions approved by the Client, insurance against the risks, arising out of Performance of their services, and (ii) at the Client's request, shall provide evidence to the Client showing that such insurance has been taken out and maintained and that the current premiums therefore have been paid.

3.6 Accounting Inspection and Auditing

The Consultant (i) shall keep accurate and systematic accounts and records in respect of the services hereunder, in accordance with Govt. of Bihar accepted accounting principles and in such form and details which will clearly identify all relevant time changes and costs, and the bases thereof, and (ii) shall periodically permit the Client or its designated representative, and up to Five(5) years from expiration or termination of this contract, to inspect the same and make copies thereof as well as to have them audited by auditors appointed by the Client, if so required by the client.

3.7 Consultant's Actions Requiring Client's prior Approval

The Consultant shall obtain the Client's prior approval in writing before taking any of the following actions;

(a) Subcontracts; the Consultant may sub-contract work relating to the services to an extent and with such experts and entities as may be approved in advance by the Client. Notwithstanding such approval, the Consultant shall retain full responsibility for the Services. In the event that any Sub-consultants are found by the Client to be incompetent or incapable in discharging assigned duties, the Client may request the consultant to provide a replacement, with qualifications and experience acceptable to the Client may request the Consultant to provide a replacement, with qualifications and experience acceptable to the Client, or to resume the performance of the Services itself.

(b) Any other action that may be specified in the SC.

3.8 Reporting Obligations

The Consultant shall submit to the Client monthly progress reports pertaining to their part of the work in format acceptable to the Client. Final reports shall be delivered in CD- ROM in addition to the hard copies.

3.9 Documents prepared by the Consultant to be the Property of the Client

All plans, drawing, specification, designs, reports, other documents prepared by the Consultant for the Client under this Contract shall become and remain the property of the Client, and the Consultant shall, not later than upon termination or expiration of this Contract, deliver all such Documents to the Client, together with a detailed inventory thereof. The Consultant may retain a copy of such documents, and use for their own use with prior written approval of the Client.

CONSULTANTS' PERSONNEL AND SUB-CONSULTANTS

The Consultant shall employ and provide such qualified and

usal

Pr

experienced Personnel and Sub-Consultants as are required to carry out the services.

4.2 Removal and/ Or Replacement of Personnel

(a) If the Client (i) finds that any of the Consultant's Personnel has committed serious misconduct or has been charged with having committed a criminal action, or (ii) has reasonable cause to be dissatisfied with the performance of any of the Personnel, then the Consultant shall, at the Client's written request specifying the grounds thereof, forthwith provide a replacement, a person with qualifications and experience acceptable to the Client.

(b) Any of the Personnel provided as a replacement under Clause (a) above shall be subject to the prior written approval by the Client.

4.3 Project Architect

The Consultant shall ensure that at all times during the Consultant's performance of the services, a Project Architect acceptable to the Client, shall take charge of the performance of the services.

5. OBLIGATIONS OF THE CLIENT

5.1 Assistance and Exemptions

The assistance to be provided by the Client are listed at Appendix- H.

5.2 Access to Land

The Client warrants that the Consultant shall have, free of charge, unimpeded access to all land in respect of which access is required for the performance of the services. The Consultant will be responsible for any damage to such land or any property thereon resulting from such access for such damage caused by the default or negligence of the Consultant or any Sub-consultant or the Personnel of either of them.

5.3 Change in the Applicable Law related to Taxes and Duties.

If, after the date of this Contract, there is any change in the Applicable Law with respect to taxes and duties which increases or decreases the cost incurred by the Consultant in performing the services, then the remuneration and reimbursable expenses otherwise payable to the Consultant under this contract shall be increased or decreased accordingly by agreement between the Parties hereto, and corresponding adjustments shall be made to the ceiling amounts specified in Clause GC 6.1.

5.4 Payment

In consideration of the services performed by the Consultant under this contract, the Client shall make to the Consultant such payment and in such a manner as provided by the Clause GC 6 of this Contract.

5.5 Payment to Statutory bodies

The employer shall be responsible for making all payments to be made to the local authorities and statutory bodies. However, fines, penalties and compounding fees etc. imposed by the local authorities for non-fulfillment of the Consultant's responsibility under his scope shall be borne by the Consultant excepting for the additions and alternations exclusive required by the employers in writing.

6. PAYMENTS TO THE CONSULTANT

The payment schedule should be as per Clause-8 set forth in Appendix-B.

Page 16
B.I.C.
2/16

- (a) The client shall pay to the Consultant (i) remuneration as and set forth in clause GC 6.1 above (ii) reimbursable expenses as set forth in Clause GC 6.2(b) hereunder. Unless otherwise specified in the SC, said remuneration shall be fixed for the duration of the Contract.
- (b) Reimbursable expenses actually and reasonably incurred by the Consultant on behalf of the Client in the performance of the services on production of proof of such expenses. For example statutory fees for approvals to be deposited with Local Authorities.
- (c) 5% (Five percent) as Security Deposit will be deducted from each bill.

7. FAIRNESS AND GOOD FAITH

- 7.1 Good Faith** The Parties undertake to act in good faith with respect to each other's rights under this Contract and to adopt all reasonable measures to ensure the realization of the objectives of this Contract.
- 7.2 Operation of the Contract** The Parties recognize that it is impractical in this Contract to provide for every contingency which may arise during the life of the Contract and the Parties hereby agree that it is their intention that this Contract shall operate fairly as between them. Failure to agree to any action pursuant to this clause shall not give rise to a dispute subject to arbitrator in accordance with clause 8 specified in the Special Conditions.

8. SETTLEMENT OF DISPUTES

- 8.1 Amicable Settlement** If either Party objects to any action or inaction of the other Party, the objecting Party may file a written Notice of Dispute to the other Party providing in detail the basis of the dispute. The Party receiving the notice of dispute will consider it and respond in writing within Fourteen (14) Days after receipt. If that Party fails to respond within 14 days, or the dispute cannot be amicably settled within 14 days following the response of that Party, Clause GC 8.2 shall apply.
- 8.2 Dispute Resolution** Any dispute between the parties as to matters arising pursuant to this Contract that cannot be settled amicably according to Clause GC 8.1 may be submitted by either Party for settlement in accordance with the provisions specified in the SC.

Pa
Chief Engin
SE . Ltd.

SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT
(Supervision Consultant)

1.6
Notices

The authorized Representative and their addresses are

Client:
.....
.....
Consultant:
.....
.....

Notices shall be deemed effective when received by the above addresses.

1.7
Location
1.10
Taxes and
Duties

The Description of the project is as follows.....

Service tax shall be reimbursed at actual on production of proof.

2.2
Performance
Security

Performances security shall be valid up to.....

2.3
Commencement
of Services

The effective date for commencement of service is.....

3.1.1
Standard
Performance

Liquidated Damages of up to 0.5 percent of Contract Price of consultancy fee shall also be imposed for deficiency in services of submission of estimates. without full backup documentation or which are not strictly as per the laid down norms. The Managing Director, BSEIDC decision, in this matter, shall be final and binding
Liquidated damages, shall further be imposed on the Consultant for delays in obtaining the required approvals from Local Authorities. The delay shall be reckoned from the schedule date in the contract of extended time granted by the client. The LD shall be 1/2% per week of delay subject to a maximum of 5% of the Contract Price.
The above LD's is an addition to the LD in GCC 3.1.1.

3.8
Reporting
obligation

A detailed progress report pertaining to the Consultant's scope of work clearly bringing out the progress of work against the scheduled along with any remedial action being taken shall be submitted fortnightly in the format approved by the employer.
Display boards clearly displaying the schedules and progress in approved format shall be established in the rooms of three senior officials of BSEIDC as directed and updated at weekly intervals.

8.2
Dispute
Resolution

Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to construction, meaning, scope; operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof shall be settled by arbitration. The sole Arbitrator to be selected by the Managing Director, BSEIDC within 30 days from the date of receipt of notice of arbitration. The venue of arbitration shall be at PATNA. The arbitration proceedings shall be governed by the Arbitration and conciliation Act, 1996 or any statutory modification thereof.

proposal

Page 18
Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
24/01



सत्यमेव जयते

भारत में व्यापारिक केन्द्र स्थापित करने के लिए-प्रमाण-पत्र

विदेशी कम्पनी पंजीकरण संख्या : F04503

वर्ष : 2013

मैं एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैसर्स
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.

जोकि मूल रूप में SPAIN

में निगमित की गई थी, ने कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 592 के अंतर्गत दिनांक 14-02-2013 को प्रस्तुत किए गए ई-फार्म 44 में अपने व्यापारिक केन्द्र की स्थापना, भारत में 12-12-2012 से करने की अधिसूचना दी है। इस ई-फार्म को पंजीकृत कर लिया गया है।

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक सत्ताईस फरवरी दो हजार तेरह दिल्ली में जारी किया जाता है।

Certificate for Establishment of Place of Business In India

Foreign Company Registration Number : F04503

Year : 2013

I hereby certify that Form No. 44 dated 14-02-2013 filed u/s 592 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) notifying establishment of place of business in India with effect from 12-12-2012 by M/s EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. a Company originally incorporated in SPAIN has been registered.

Given at Delhi this Twenty Seventh day of February Two Thousand Thirteen.

Validity unknown
Digitally signed by MCA
Date: 2013.02.27 14:39:36
GMT+05:30

Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Harvana
कम्पनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

*Note: The corresponding form has been approved by KRUSHNA SHANKAR PRADHAN, Deputy Registrar of Companies and this certificate has been digitally signed by the Registrar through a system generated digital signature under rule 5(2) of the Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Rules, 2006. The digitally signed certificate can be verified at the Ministry website (www.mca.gov.in).

कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध पत्राचार का पता :
Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:
EPTISA SERVICIOS DE Ingenieria S.L.
JMD Regent Square,, Mehrauli Gurgaon,,
122002,




Chief Engineer
S.E.I.D.C. Ltd. P.O.



THE COMMERCIAL REGISTRAR OF MADRID

CERTIFY: THAT, with the purpose of issuing the certificate requested in the fax, I have examined the Books in this Registry with the following result:

FIRST: That in the entry included in sheet number 3670, folio 30, volume 1137, book 635, section 3 and entered on 11 August 1956, by virtue of the copy of the deed granted in Madrid on 31 January 1956 before the Public Notary Mr. Jose Luis Diez Pastor with number 222, the Limited Liability Company "ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS E INDUSTRIALES SA" was registered in this Commercial Registry and was incorporated by means of the aforementioned deed. This Corporation HAS BEEN ADAPTED TO THE CURRENT LEGISLATION by virtue of the contents established in Transitory Provision number 2 and Transitory Provision number 3, section 4, of the Consolidated text of the Limited Company Law approved by Royal Decree 1564/1989 of December 22 with the new sheet number M-34.554.

SECOND: That the new sheet includes, amongst others, entry number 308 -the last record on file- and that a true copy is included below:

THIRD: That the following is a true and exact copy of entries 13 and 40, which are the last records included in this Commercial Registry pertaining to the company "GRUPO EP INGENIERA Y SERVICIOS INTEGRALES SA" and which have been entered in folio 18 verso et seqq. of volume 10101, section 8, sheet M-161.302, and that it fulfils the request.


FOURTH: That the following is a true and exact copy of entries 11, 12 and 26, which were carried out in this Commercial Registry and refer to the company "SAFER INVERSIONES 2007 SL", currently called "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL", and which have been entered in folio 181 et seqq. of volume 25198, section 8, sheet M-439.750, and that it fulfils the request.

FIFTH: And that the sheet does not include any subsequent entries that modify the information for which the certificate is issued and it does not include any entry regarding the Dissolution, Liquidation or Bankruptcy Proceedings of the Company "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL" for which the certificate is issued. Thus, it continues showing a GOOD STANDING according to the Registry.

In witness whereof, and without any entry in the Record Book regarding any document of the company certified pending registration, I issue this certificate on 21 sheets of paper for notary use only belonging to this Registry with numbers 6543681 to 6543693, both inclusive, and 6543695 al 6543702, both inclusive, and I sign it in Madrid on the second of July of two thousand and twelve.

THE REGISTRAR,
Presented in the Record Book of certifications under entry number 63,493/2012.

Fees according to bill.


Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
2/Jan


Angel Segado Bernal, Sworn Interpreter of English and Spanish based in C/ Madroños 53-Collado de Balba,

Madrid, the undersigned, do HEREBY CERTIFY that the foregoing is a true and complete English

translation of the original Spanish document. 11/07/2012



Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna



28AA 139135

AFFIDAVIT

28AA 139135

FOR EXPERIENCE CLAIMED BY THE FIRM AND CORRECTNESS OF CV OF KEY PERSONNEL

I, the undersigned, on behalf of M/S Eptisa Servicios de Ingenieria, S.L., do hereby certify that the details furnished in this proposal including CV of key Personnel and experience claimed by the Firms are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Ajit Kumar
 EPTISA

AJIT KUMAR

Authorised Representative

Eptisa Servicios de Ingenieria S.L.

Level 6, JMD Regent Square, M.G Road,

Gurgaon – 122002, Haryana, India

Date: 29th August 2014

Place: Gurgaon

Chief
R. 101



AFFIDAVIT / CERTIFICATE

28AA 139136

FOR NOT BEING DEBARRED

I, the undersigned, on behalf of M/S Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L., do hereby certify that neither EPTISA nor its any group companies have been ever DEBARRED from work by any Tenderer or Government Department / Agency.

Ajit Kumar

AJIT KUMAR

Authorised Representative

Eptisa Servicios de Ingeniería S.L.

Level 6, JMD Regent Square, M.G Road,

Gurgaon - 122002, Haryana, India

Date: 29th August 2014

Place: Gurgaon

Chief Engineer
S.S.E.I.O.C. Ltd. Ahmedabad



- 36 -

JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS FERNÁNDEZ
NOTARIO
C/ FRANCISCO DE ROJAS, 10 - TEL. 91 447 61 82
FAX: 91 447 31 70 - 28010 MADRID



EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Cuentas Anuales Consolidadas

e Informe de Gestión Consolidado

31 de diciembre de 2010

(Junto con el Informe de Auditoría)

BB

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Panama
Panama



KPMG Auditores S.L.
Edificio Torre Europa
Paseo de la Castellana, 95
28046 Madrid

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Consolidadas

A los Socios de
Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L.

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. (la "Sociedad") y sociedades dependientes (el "Grupo") que comprenden el balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2010, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los Administradores de la Sociedad son responsables de la formulación de las cuentas anuales consolidadas, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable al Grupo (que se identifica en la nota 2 de la memoria consolidada adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales consolidadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales consolidadas y la evaluación de su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada de Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. y sociedades dependientes al 31 de diciembre de 2010, así como de los resultados consolidados de sus operaciones y de los flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2010 contiene las explicaciones que los Administradores de Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. consideran oportunas sobre la situación del Grupo, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión consolidado concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión consolidado con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad y de los de sus sociedades dependientes.

KPMG Auditores, S.L.

Antonio Jerez-Jareño de la Plaza

Madrid, 22 de febrero de 2011

INSTITUTO DE
CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA DE ESPAÑA
IICAE
Herrera Alarcón
KPMG AUDITORES, S.L.
Año 2011 N° 01-11/02205
IMPORTE COLEGIAL 90,00 EUR
Este informe está sujeto a la Ley aplicable establecida en la Ley 44/2002 de 22 de noviembre.

KPMG Auditores S.L., sociedad limitada de responsabilidad limitada, es una filial de KPMG Europe LLP y forma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), sociedad suiza.

Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº 50702, y en el Registro de Socios del Instituto de Censores Jurados de Cuentas con el nº 10.
Reg. Merc. Madrid, T. 11961, E. 93, Sec. 8.14 M-158-002. Ins. A.D. N.I.E. B-73519153

Chief Engineer
R.S.E.I.O.C. Ltd, Patna



EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Balances de Situación Consolidados
31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresados en euros)

Activo	Nota	2010	2009
Inmovilizado intangible			
Investigación	6	26.059.908	26.243.622
Patentes, licencias, marcas y similares		-	40.568
Fondo de comercio		13.790.182	13.790.435
Aplicaciones informáticas		11.785.986	11.785.986
Otro inmovilizado intangible		480.433	620.891
Inmovilizado material		3.307	5.742
Terrenos y construcciones	7	30.447.123	41.193.926
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material		18.135.970	30.167.824
Inmovilizado en curso y anticipos		12.249.608	10.987.875
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		61.545	38.227
Inmovilizado financiero por puesta en equivalencia		869.983	933.148
Instrumentos de patrimonio	11	199.618	242.680
Inversiones en empresas asociadas a largo plazo	12	6.234	8.548
Inversiones financieras a largo plazo	12	664.131	681.920
Instrumentos de patrimonio		2.813.918	928.858
Créditos a terceros	12	44.986	44.986
Otros activos financieros	12	2.103.886	108.231
Activos por impuesto diferido	12	665.046	775.641
Fondo de comercio de consolidación	21	1.675.629	1.253.946
	6	769.611	769.611
Total activos no corrientes		62.636.172	71.323.111
Activos no Corrientes mantenidos para la venta			
Existencias	7	11.097.461	-
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	14	30.230.500	32.405.289
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12	62.355.172	71.220.572
Clientes, empresas asociadas		49.904.997	57.668.007
Otros deudores empresas asociadas		7.753.556	8.725.099
Deudores varios		574.375	58.150
Personal		1.653.515	2.267.234
Activos por impuestos corriente		111.692	102.332
Otros créditos de las Administraciones Públicas		1.109.230	1.012.536
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		1.247.807	1.387.214
Otros activos financieros	12	598.399	83.450
Inversiones financieras a corto plazo		598.399	83.450
Créditos a terceros		4.433.073	2.249.506
Otros activos financieros	12	13.459	227.194
Periodificación a largo plazo	12	4.419.614	2.022.312
Efectivo y otros líquidos equivalentes	15	413.464	465.953
	16	14.295.728	17.389.812
Total activos corrientes		123.423.797	123.814.582
Total		186.059.969	195.137.693

Integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010.

10081
Pat

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Balances de Situación Consolidados
31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresados en euros)

	Nota	2010	2009
Patrimonio Neto y Pasivo			
Fondos propios			
Capital	17	37.814.915	35.741.726
Reservas		31.250.060	31.250.060
Instrumentos de patrimonio propio		5.029.680	3.705.478
Resultado consolidado del ejercicio			(1.250.000)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	17	1.535.175	2.036.188
Socios Externos	17	1.400.686	1.440.073
		3.692.686	2.559.734
Total patrimonio neto		42.908.287	39.741.533
Provisiones a largo plazo	18	1.371.266	2.976.955
Deudas a largo plazo	19	51.429.979	56.447.028
Deudas con entidades de crédito		47.230.416	53.238.745
Acreedores por arrendamiento financiero		3.067.005	1.413.883
Derivados		529.223	947.251
Otros pasivos financieros		603.335	847.149
Pasivos por impuesto diferido	21	3.864.978	3.537.182
Periodificaciones a largo plazo			9.873
Total pasivos no corrientes		56.666.223	62.971.038
Deudas a corto plazo	19	20.775.397	24.304.744
Deudas con entidades de crédito		6.780.425	11.174.744
Acreedores por arrendamiento financiero		1.366.806	1.432.724
Derivados		29.309	12.593
Otros pasivos financieros		12.598.857	11.684.683
Deudas con empresas asociadas a corto plazo	19	5.516.279	4.313.749
Instrumentos financieros		5.315.140	3.186.675
Otras deudas con empresas asociadas		201.139	1.127.074
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	19	60.183.880	63.682.611
Proveedores		31.696.952	32.152.278
Proveedores, empresas asociadas		92.144	48.373
Acreedores varios		1.972.950	3.397.126
Personal (remuneraciones pendientes de pago)		4.121.621	3.170.430
Pasivos por impuesto corriente		479.291	626.222
Otras deudas con las Administraciones Públicas		5.705.160	6.243.311
Anticipos de clientes		16.115.762	18.044.871
Periodificaciones a corto plazo		9.903	124.018
Total pasivos corrientes		86.485.459	92.425.122
Total patrimonio neto y pasivo		186.059.969	195.137.693

Integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010.

EPTISA
S.L.



40



EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresadas en euros)

	Nota	2010	2009
Importe neto de la cifra de negocios			
Prestaciones de servicios	23 y 24	166.672.453	175.785.757
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		166.672.453	175.785.757
Trabajos realizados por la empresa para su activo		(2.637.379)	1.616.372
Aprovisionamientos		28.825	-
Consumo de mercaderías		(44.605.144)	(50.117.973)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.011.636)	(4.375.278)
Trabajos realizados por otras empresas		(8.697.367)	(6.579.214)
Otros ingresos de explotación		(34.896.140)	(39.163.481)
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		257.056	515.001
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.982	324.976
Gastos de personal		254.074	190.025
Sueldos, salarios y asimilados		(76.825.072)	(81.752.147)
Cargas sociales		(50.556.984)	(64.180.821)
Otros gastos de explotación	24	(16.268.088)	(17.571.326)
Servicios exteriores		(32.655.660)	(33.243.147)
Tributos		(31.439.019)	(31.645.606)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		(652.923)	(919.498)
Dotación para amortización del inmovilizado		(563.718)	(678.043)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros	6 y 7	(3.620.179)	(3.877.755)
Exceso de provisiones		46.360	11.590
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-	35.242
Deterioros y pérdidas		(684.089)	(969.736)
Otros resultados		(684.089)	(969.736)
Ingresos excepcionales		(135.009)	214.425
Gastos excepcionales		31.538	1.126.692
		(166.547)	(912.267)
Resultado de explotación consolidado		5.842.162	8.217.629
Ingresos financieros			
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		236.771	171.783
De terceros		236.771	171.783
Gastos financieros			
Por deudas con terceros y asimilados		236.771	171.783
Capitalización gastos financieros		(3.500.386)	(4.686.548)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	23	(3.500.386)	(4.686.548)
Cartera de negociación y otros		-	262.378
Diferencias de cambio	13 y 19	388.720	(452.744)
Diferencias positivas		388.720	(452.744)
Diferencias negativas		27.638	(142.120)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		385.739	289.448
Resultados por enajenaciones y otras		(358.101)	(431.568)
		(96.799)	(1.202)
		(96.799)	(1.202)
Resultado financiero consolidado		(2.944.056)	(4.848.453)
Resultado de participaciones en sociedades puestas en equivalencia	11	(43.062)	(37.656)
Resultado consolidado antes de impuestos		2.855.044	3.331.520
Impuestos sobre beneficios	21	(806.447)	(647.048)
Resultado consolidado del ejercicio procedente de operaciones continuadas		2.048.597	2.684.472
Resultado atribuido a Socios Externos	17	(513.422)	(648.284)
Resultado consolidado del ejercicio		1.535.175	2.036.188

parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010.

Chief Engineer
S.S. I.D.C. L.L.U.
21

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresados en euros)

	2010	2009
Flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados		
Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos	2.855.044	3.331.520
Ajustes del resultado consolidado	7.048.692	10.735.090
Amortización del inmovilizado (+)	3.620.179	3.877.755
Correcciones valorativas por deterioro (-/+)	(5.823)	579.552
Variación de provisiones (+/-)	63.562	1.029.546
Imputación de subvenciones (-)	(300.434)	(201.615)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	684.089	969.736
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	(291.920)	-
Ingresos financieros (-)	(236.771)	(171.783)
Gastos financieros (+)	3.500.386	4.686.548
Diferencias de cambio (+/-)	(27.638)	142.120
Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia	43.062	37.656
Otros ingresos y gastos (-/+)	-	(214.425)
Cambios en el capital corriente consolidado	2.021.727	(5.441.482)
Existencias (+/-)	2.174.789	(2.096.157)
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	8.301.682	121.654
Otros activos corrientes (+/-)	(2.646.027)	(1.251.570)
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(4.419.397)	(3.120.916)
Otros pasivos corrientes (+/-)	1.088.415	-
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(2.477.735)	905.507
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados	(3.955.269)	(4.396.638)
Cobros de intereses (+)	236.771	171.783
Cobros de dividendos (+)	130.952	26.722
Pagos de intereses (-)	(3.631.336)	(4.713.270)
Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+)	(691.654)	296.148
Otros pagos (cobros) (-/+)	7.970.194	4.228.490
Flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados		
Flujos de efectivo de las actividades de inversión consolidados		
Pagos por inversiones (-)	(4.881.818)	(7.584.491)
Inmovilizado intangible	(281.898)	(245.230)
Inmovilizado material	(4.625.846)	(7.308.503)
Otros activos financieros	25.926	(30.758)
Cobros por desinversiones (+)	436.532	4.551.084
Inmovilizado intangible	-	88.994
Inmovilizado material	436.532	4.590.115
Otros activos financieros	-	(128.025)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión consolidados	(4.445.286)	(3.033.407)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación consolidados		
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.511.047	-
Emisión de instrumentos de patrimonio	1.250.000	-
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	261.047	-
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(8.157.677)	(80.979)
Devolución y amortización de		
Deudas con entidades de crédito (-)	(8.157.677)	(683.986)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	602.987
Flujos de efectivo de las actividades de financiación consolidados	(6.646.630)	(80.979)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	27.638	4.854
Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes	(3.094.084)	1.118.958
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	17.389.812	16.270.854
Efectivo o equivalente al final de ejercicio	14.295.728	17.389.812

fb

Integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010.

Chief Financial Officer



DILIGENCIA para hacer constar que el presente testimonio lo es de una serie de hojas aisladas de un documento cuyo titulo y contenido son los que constan en la primera hoja de este testimonio.

Siendo el documento completo EPTISA SERVICIOS DE INGENIERA, S.L. Y SOCIEDADES INDEPENDIENTES. Cuentas Anuales de 2010. Debe tenerse en cuenta de que las hojas aquí testimoniadas son parte del documento relacionado, y quedan extendidas en cuatro folios de papel del Ilustre Colegio de Madrid, serie RI número 3574595 y siguientes en orden correlativo.

Yo LUIS JORQUERA GARCIA, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en la Capital, DOY FE: de la correspondencia de las hojas testimoniadas con los originales de las mismas que he tenido a la vista.

Madrid, a siete de junio de dos mil once.

Asiento nº 2346



[Signature]
Chief Engineer
E.S.E.I.D.C. Ltd, Porto
24/01

[Signature]
Chief Engineer
S.S.E.L.C. Ltd, E. Ind.



- 44 -

JOSÉ MARIA MADRIDEJOS FERNÁNDEZ
ALFONSO MADRIDEJOS FERNÁNDEZ
RODRIGO TENA ARREGUI
NOTARIOS
C/ FRANCISCO DE ROJAS, 10 - TEL. 91 447 81 82
FAX: 91 447 31 70 - 28010 MADRID



**Eptisa Servicios de
Ingeniería, S.L. y
Sociedades
Dependientes**


Cuentas Anuales
31 de diciembre de 2011

Informe de gestión
Ejercicio 2011

(Junto con el informe de Auditoría)


Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna

2/Jan



KPMG Auditores S.L.
Edificio Torre Europa
Pº de la Castellana, 95
28046 Madrid

- 45 -

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Consolidadas

A los Socios de
Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L.

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. (la Sociedad) y sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el balance consolidado al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los Administradores de la Sociedad son responsables de la formulación de las cuentas anuales consolidadas de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable al Grupo que se identifica en la nota 2 de la memoria consolidada adjunta y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales consolidadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales consolidadas y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada de Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. y sociedades dependientes al 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados consolidados de sus operaciones y de los flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que los Administradores de Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. consideran oportunas sobre la situación del Grupo, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión consolidado concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión consolidado con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad y de los de sus sociedades dependientes.

KPMG Auditores, S.L.


Fernando Abadán Molero

012

INSTITUTO DE
CONTABILIDAD Y
FINANCIAS DE ESPAÑA


Miembro ejerciente:
KPMG AUDITORES, S.L.

Año 2012 Nº 01/1210713
COPIA GRATUITA

Este informe está sujeto a la tasa aplicable establecida en la Ley 44/2002 de 22 de noviembre

KPMG Auditores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada, es una filial de KPMG Europe LLP y forma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), sociedad suiza.

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº 35709, y en el Registro de Sociedades del Instituto de Contables Jueces de Cuentas con el nº 10. Reg. Mer Madrid, T. 11.551, F. 84, Sec. 8, H. M-198.007, Inscrita: 1. N.I.F. B-78510153


Chief Engineer
P.B.E.I.D.C. Ltd, Pinar



- 46 -

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Balances Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en euros)



Activo	Nota	2011	2010
Inmovilizado intangible	5	28.023.688	26.059.908
Investigación		1.021.090	-
Desarrollo		837.420	-
Patentes, licencias, marcas y similares		13.790.171	13.790.182
Fondo de comercio		11.785.986	11.785.986
Aplicaciones informáticas		592.274	480.433
Otro inmovilizado intangible		1.747	3.307
Inmovilizado material	6	27.413.376	30.447.123
Terrenos y construcciones		17.454.915	18.135.970
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material		9.664.517	12.249.608
Inmovilizado en curso y anticipos		293.944	61.545
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		983.412	869.983
Inmovilizado financiero por puesta en equivalencia	10	251.446	199.618
Instrumentos de patrimonio	12	36.234	6.234
Inversiones en empresas asociadas a largo plazo	12	695.732	664.131
Inversiones financieras a largo plazo		9.942.328	2.813.918
Instrumentos de patrimonio	12	82.715	44.986
Créditos a terceros	12	9.168.085	2.103.886
Otros activos financieros	12	691.528	665.046
Activos por impuesto diferido	20	4.985.533	1.675.629
Fondo de comercio de consolidación	5	769.611	769.611
Total activos no corrientes		72.122.948	62.636.172
Activos no Corrientes mantenidos para la venta	6	484.787	11.097.461
Existencias	13	14.530.543	30.230.500
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12	43.637.423	62.355.172
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		32.752.287	49.904.997
Clientes, empresas asociadas		7.255.141	7.753.556
Otros deudores empresas asociadas		69.389	574.375
Deudores varios		1.399.255	1.653.515
Personal		389.718	111.692
Activos por impuestos corriente		930.585	1.109.230
Otros créditos con las Administraciones Públicas		841.048	1.247.807
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12	350.904	598.399
Otros activos financieros		350.904	598.399
Inversiones financieras a corto plazo		1.657.574	4.433.073
Créditos a empresas	12	-	13.459
Otros activos financieros	12	1.657.574	4.419.614
Periodificaciones a corto plazo	14	485.314	413.464
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	15	26.245.805	14.295.728
Total activos corrientes		87.392.350	123.423.797
Total		159.515.298	186.059.969

parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011.

CE
B.S.E.I.S.S.

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Balances Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en euros)

<u>Patrimonio Neto y Pasivo</u>	Nota	2011	2010
Fondos propios	16	<u>33.471.369</u>	<u>37.814.915</u>
Capital		31.250.060	31.250.060
Reservas		6.246.291	5.029.680
Resultado consolidado del ejercicio		(4.024.982)	1.535.175
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16	<u>1.381.107</u>	<u>1.400.686</u>
Socios Externos	16	<u>3.706.703</u>	<u>3.692.686</u>
Total patrimonio neto		<u>38.559.179</u>	<u>42.908.287</u>
Provisiones a largo plazo	17	<u>893.074</u>	<u>1.371.266</u>
Deudas a largo plazo	19	<u>39.217.724</u>	<u>51.429.979</u>
Deudas con entidades de crédito		22.884.221	47.230.416
Acreedores por arrendamiento financiero		2.364.682	3.067.005
Derivados		-	529.223
Otros pasivos financieros		13.968.821	603.335
Pasivos por impuesto diferido	20	<u>3.637.160</u>	<u>3.864.978</u>
Total pasivos no corrientes		<u>43.747.958</u>	<u>56.666.223</u>
Deudas a corto plazo	19	<u>21.157.814</u>	<u>20.775.397</u>
Deudas con entidades de crédito		19.682.553	6.780.425
Acreedores por arrendamiento financiero		1.226.764	1.366.806
Derivados		118.329	29.309
Otros pasivos financieros		130.168	12.598.857
Deudas con empresas asociadas a corto plazo	19	<u>3.167.039</u>	<u>5.516.279</u>
Instrumentos financieros		2.999.066	5.315.140
Otras deudas con empresas asociadas		167.973	201.139
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	19	<u>52.883.278</u>	<u>60.183.880</u>
Proveedores		30.283.898	31.696.952
Proveedores, empresas asociadas		227.807	92.144
Acreedores varios		1.286.586	1.972.950
Personal (ramos operaciones pendientes de pago)		2.993.068	4.121.821
Pasivos por impuesto corriente		318.605	479.291
Otras deudas con las Administraciones Públicas		4.947.203	5.705.160
Anticipos de clientes	4 (w)	<u>12.826.111</u>	<u>16.115.762</u>
Periodificación a corto plazo	-	<u>30</u>	<u>9.903</u>
Total pasivos corrientes		<u>77.208.161</u>	<u>86.485.459</u>
Total patrimonio neto y pasivo		<u>159.515.298</u>	<u>186.059.969</u>

Parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011.

Gr


 Director General
 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.



EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresadas en euros)



	Nota	2011	2010
Importe neto de la cifra de negocios	22 y 23	147.756.971	166.672.453
Prestaciones de servicios		147.756.971	166.672.453
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		1.952.786	(2.637.379)
Trabajos realizados por el Grupo para su activo		2.195.016	28.825
Aprovisionamientos		(45.294.781)	(44.605.144)
Consumo de mercaderías		-	(1.011.636)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(8.147.494)	(8.697.367)
Trabajos realizados por otras empresas		(37.147.287)	(34.896.141)
Otros ingresos de explotación		300.911	257.056
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		22.736	2.982
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		278.175	254.074
Gastos de personal		(70.987.194)	(76.825.072)
Sueldos, salarios y asimilados		(56.114.527)	(60.556.984)
Cargas sociales	23	(14.872.667)	(16.268.088)
Otros gastos de explotación		(31.753.608)	(32.655.660)
Servicios exteriores		(30.353.172)	(31.439.019)
Tributos		(921.914)	(652.923)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	12	(462.121)	(563.718)
Otros gastos de gestión corriente		(16.401)	-
Dotación para amortización del Inmovilizado	5 y 6	(3.168.034)	(3.620.179)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros		46.221	46.360
Exceso de provisiones		17.366	-
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		(2.599.311)	(684.089)
Deterioros y pérdidas	6	(2.599.311)	(684.089)
Otros resultados		(56.140)	(135.009)
Ingresos excepcionales		40.702	31.538
Gastos excepcionales		(96.842)	(166.547)
Resultado de explotación consolidado		(1.587.797)	5.842.162
Ingresos financieros		235.458	236.771
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		235.458	236.771
De terceros		235.458	236.771
Gastos financieros		(3.541.131)	(3.500.386)
Por deudas con terceros y asimilados	22	(3.541.131)	(3.500.386)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		440.203	388.720
Cartera de negociación y otros	12 y 18	440.203	388.720
Diferencias de cambio		10.363	27.638
Diferencias positivas		288.939	385.739
Diferencias negativas		(278.576)	(358.101)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		(2.012.414)	(96.799)
Resultados por enajenaciones y otras		(2.012.414)	(96.799)
Resultado financiero consolidado		(4.867.521)	(2.944.056)
Resultado de participaciones en sociedades puestas en equivalencia	10	39.997	(43.062)
Resultado consolidado antes de impuestos		(6.415.321)	2.855.044
Impuestos sobre beneficios	20	2.778.019	(806.447)
Resultado consolidado del ejercicio procedente de operaciones continuadas		(3.637.302)	2.048.597
Resultado del ejercicio de terceros Externos	16	(387.680)	(513.422)
Resultado del ejercicio		(4.024.982)	1.535.175

Parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011.

Chief Eng
S.E.I.O.C. B

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en euros)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados	2011	2010
Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos	(6.415.321)	2.855.044
Ajustes del resultado consolidado	11.006.831	7.048.692
Amortización del inmovilizado (+)	3.166.034	3.620.179
Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	820.671	(5.823)
Variación de provisiones (+/-)	(82.313)	63.562
Imputación de subvenciones (-)	(324.396)	(300.434)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	2.599.311	684.069
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	1.572.211	(291.920)
Ingresos financieros (-)	(235.458)	(236.771)
Gastos financieros (+)	3.541.131	3.500.386
Diferencias de cambio (+/-)	(10.363)	(27.638)
Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia	(39.997)	43.062
Cambios en el capital corriente consolidado	10.588.017	2.021.727
Existencias (+/-)	(1.710.677)	2.174.789
Deudoras y otras cuentas a cobrar (+/-)	15.838.356	8.301.682
Otros activos corrientes (+/-)	2.939.622	(2.646.027)
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(4.183.997)	(4.419.397)
Otros pasivos corrientes (+/-)	(1.865.281)	1.088.415
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(430.006)	(2.477.735)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados	(3.841.156)	(3.955.268)
Cobros de intereses (+)	235.458	236.771
Cobros de dividendos (+)	84.191	130.952
Pagos de intereses (-)	(3.625.322)	(3.631.339)
Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(535.483)	(691.654)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados	11.338.371	7.970.194
Flujos de efectivo de las actividades de inversión consolidados		
Pagos por inversiones (-)	(5.652.513)	(4.881.818)
Empresas del Grupo y Asociadas	(45.960)	
Inmovilizado intangible	(2.290.606)	(281.898)
Inmovilizado material	(1.729.204)	(4.625.846)
Otros activos financieros	(2.196.743)	25.926
Cobros por desinversiones (+)	8.181.552	436.532
Inmovilizado intangible	13.708	
Inmovilizado material	8.167.844	436.532
Flujos de efectivo de las actividades de inversión consolidados	2.529.039	(4.445.288)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación consolidados		
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	304.817	1.511.047
Emisión de instrumentos de patrimonio		1.250.000
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	304.817	261.047
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(2.232.513)	(8.157.677)
Devolución y amortización de		
Deudas con entidades de crédito (-)	(2.232.513)	(8.157.677)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación consolidados	(1.927.696)	(6.846.630)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	10.363	27.638
Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes	11.950.077	(3.094.084)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	14.295.728	17.389.812
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	26.245.805	14.295.728

Elaborado por el departamento de cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011.

ENTIS B
S.F.I.O.C.



DELEGACION DE AUTENTICACION. JOSE MARIA MADRIDEJOS FERNANDEZ,
 Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio.....
 DOY FE que es TESTIMONIO PARCIAL el documento exhibido, que se reproduce por
 fotocopia sin que en lo omitido haya nada que condicione, limite o en forma alguna
 modifique la parte testimoniada.....
 A instancia de la parte interesada, lo expido en cuatro folios de papel exclusivo para
 documentos notariales.....
 Serie RT, números 2824169 y tres siguientes en orden inverso.....
 Número 1664 Libro Indicador 2.012. Sección B.....
 En Madrid, a 24 de mayo de 2.012.....

FE PUBLIC NOTARIAI

SELO DE LEGALIZACION Y LEGALIZACIONES

Jose M. Madrideo

0182426083

A211645187

JOSE MARIA MADRIDEJOS FERNANDEZ - NOTARIO - MADRID

J. C. Lai

Engineer
 J.C. Lai, Palma



**Esptisa Servicios de
Ingeniería, S.L. y
Sociedades
Dependientes**

Cuentas Anuales Consolidadas
31 de diciembre de 2012

Informe de gestión consolidado
Ejercicio 2012

(Junto con el Informe de Auditoría)

Chief Eng
B. MADRIDEJOS F.



KPMG Auditores S.L.
Edificio Torre Europa
Pº de la Castellana, 95
28046 Madrid

-52-

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Consolidadas

A los Socios de
Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L.

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. (la Sociedad) y sociedades dependientes (el Grupo) que comprenden el balance consolidado al 31 de diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los Administradores de la Sociedad son responsables de la formulación de las cuentas anuales consolidadas de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable al Grupo que se identifica en la nota 2 de la memoria consolidada adjunta y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales consolidadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales consolidadas y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada de Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. y sociedades dependientes al 31 de diciembre de 2012, así como de los resultados consolidados de sus operaciones y de los flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2012 contiene las explicaciones que los Administradores de Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. consideran oportunas sobre la situación del Grupo, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión consolidado concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión consolidado con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad y de los de sus sociedades dependientes.

KPMG Auditores, S.L.

Fernando Rabadán Molero

de 2013

INSTITUTO DE
CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

Miembro ejerciente:
KPMG AUDITORES, S.L.

Año 2013 Nº 01/13/00858
COPIA GRATUITA

Este informe está sujeto a la tasa aplicable establecida en la Ley 44/2002 de 22 de noviembre.

KPMG Auditores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada, es una filial de KPMG Europe LLP y forma parte de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), sociedad suiza.

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº 50102, y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas con el nº 10. Pºg. Mer Madrid, 1, 11.561, F. 84, Sec. 8, H. M-188-007, Inscrip. 1 N.I.F. B-78510153

Chief Engineer
B.S.E.I.O.C. Ltd, Panama
2/1/13



EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Balances Consolidados
31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresados en euros)

Activo	Nota	2012	2011
Inmovilizado intangible			
Investigación	5	28.755.820	28.028.688
Desarrollo		1.028.326	1.021.090
Patentes, licencias, marcas y similares		956.431	837.420
Fondo de comercio		13.790.171	13.790.171
Aplicaciones informáticas		11.785.986	11.785.986
Otro inmovilizado intangible		1.193.563	592.274
Inmovilizado material		1.343	1.747
Terrenos y construcciones	6	26.665.108	27.413.376
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material		16.908.165	17.454.915
Inmovilizado en curso y anticipos		9.042.051	9.664.517
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		714.892	293.944
Inmovilizado financiero por puesta en equivalencia		1.051.683	977.402
Instrumentos de patrimonio	10	345.062	251.446
Inversiones en empresas asociadas a largo plazo	12	40.299	30.224
Inversiones financieras a largo plazo	12	666.322	695.732
Instrumentos de patrimonio		11.200.881	9.948.338
Créditos a terceros	12	76.301	88.725
Otros activos financieros	12	10.547.788	9.168.085
Activos por impuesto diferido	12	576.792	691.528
Fondo de comercio de consolidación	20	5.245.425	4.985.533
	5	769.611	769.611
Total activos no corrientes		73.688.528	72.122.948
Activos no Corrientes mantenidos para la venta	6	35.536	484.787
Existencias	13	20.952.210	14.530.543
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12	30.736.146	43.637.423
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		21.957.462	32.752.287
Clientes, empresas asociadas		5.344.573	7.255.141
Otros deudores empresas asociadas		47.870	69.389
Deudores varios		1.137.371	1.399.255
Personal		379.973	389.718
Activos por impuestos corriente		1.203.786	930.585
Otros créditos con las Administraciones Públicas		665.111	841.048
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12	630.354	350.904
Otros activos financieros		630.354	350.904
Inversiones financieras a corto plazo		2.189.024	1.657.574
Créditos a empresas	12	385.391	-
Otros activos financieros	12	1.803.633	1.657.574
Periodificación a corto plazo	14	924.493	485.314
Efectivo y otros valores líquidos equivalentes	15	11.841.414	26.245.805
Total activos corrientes		67.309.177	87.392.350
Total		140.997.705	159.515.298

Este documento es integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012.

Agencia Tributaria

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Balances Consolidados
31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresados en euros)

Patrimonio Neto y Pasivo	Nota	2012	2011
Fondos propios	16	42.346.408	33.471.369
Capital		31.250.060	31.250.060
Reservas		2.152.728	6.246.291
Otras aportaciones de socios		7.465.297	-
Resultado consolidado del ejercicio		1.478.323	(4.024.982)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16	1.253.518	1.381.107
Socios Externos	16	3.598.557	3.706.703
Total patrimonio neto		47.198.483	38.559.179
Provisiones a largo plazo	17	541.545	893.074
Deudas a largo plazo	19	24.629.241	39.217.724
Deudas con entidades de crédito		22.525.314	22.884.221
Acreedores por arrendamiento financiero	7	1.645.545	2.364.682
Otros pasivos financieros		458.382	13.968.821
Pasivos por impuesto diferido	26	3.615.786	3.637.160
Total pasivos no corrientes		28.786.572	43.747.958
Deudas a corto plazo	19	16.850.424	21.157.814
Deudas con entidades de crédito		15.549.015	19.682.553
Acreedores por arrendamiento financiero	7	1.147.092	1.226.764
Derivados		-	118.329
Otros pasivos financieros		154.317	130.168
Deudas con empresas asociadas a corto plazo	19	1.814.852	3.167.039
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	19	46.347.344	52.883.278
Proveedores		26.569.507	30.283.898
Proveedores, empresas asociadas		15.863	227.807
Acreedores varios		1.507.804	1.286.586
Personal (remuneraciones pendientes de pago)		2.936.595	2.993.068
Pasivos por impuesto corriente		65.926	318.605
Otras deudas con las Administraciones Públicas		4.383.462	4.947.203
Anticipos de clientes	4 (w)	10.868.187	12.826.111
Periodificación a corto plazo		30	30
Total pasivos corrientes		65.012.650	77.208.161
Total patrimonio neto y pasivo		140.997.705	159.515.298

parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012.


 Chief Engineer
 S.S.E.I.D.G. Ltd, Pa...
 2012



- 55 -



EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresadas en euros)

	Nota	2012	2011
Impuesto sobre el valor añadido de negocios	22 y 23	126.497.875	147.756.971
Prestaciones de servicios		126.497.875	147.756.971
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		5.891.939	1.952.786
Trabajos realizados por el Grupo para su activo		1.074.829	2.195.016
Aprovisionamientos		(45.261.656)	(45.294.781)
Consumo de mercaderías		792	-
Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(6.522.949)	(8.147.494)
Trabajos realizados por otras empresas		(38.739.501)	(37.147.287)
Otros ingresos de explotación		296.749	300.911
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		25.285	22.736
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		271.464	278.175
Gastos de personal		(62.669.670)	(70.987.194)
Sueldos, salarios y asimilados		(50.210.458)	(56.114.527)
Cargas sociales	23	(12.459.212)	(14.872.667)
Otros gastos de explotación		(26.290.932)	(31.753.608)
Servicios exteriores		(25.460.602)	(30.353.172)
Tributos		(528.657)	(921.914)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	12	(301.598)	(462.121)
Otros gastos de gestión corriente		(75)	(16.401)
Dotación para amortización del inmovilizado	5 y 6	(2.355.223)	(3.166.034)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros		52.164	46.221
Exceso de provisiones		-	17.366
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		123.502	(2.599.311)
Deterioros y pérdidas	6	123.502	(2.599.311)
Otros resultados		4.481.239	(56.140)
Ingresos excepcionales	16	4.529.369	40.702
Gastos excepcionales		(48.150)	(96.842)
Resultado de explotación consolidado		1.840.814	(1.587.797)
Ingresos financieros		572.905	235.458
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		572.905	235.458
De terceros		572.905	235.458
Gastos financieros		(3.039.321)	(3.541.131)
Por deudas con terceros y asimilados	22	(3.039.321)	(3.541.131)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		2.225.428	440.203
Cartera de negociación y otros	16 y 18	2.225.428	440.203
Diferencias de cambio		(46.178)	10.363
Diferencias positivas		307.329	288.939
Diferencias negativas		(353.507)	(278.576)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		(49.100)	(2.012.414)
Resultados por enajenaciones y otras		(49.100)	(2.012.414)
Resultado financiero consolidado		(336.266)	(4.867.521)
Resultado de participaciones en sociedades puestas en equivalencia	10	74.940	39.997
Resultado consolidado antes de impuestos		1.579.488	(6.415.321)
Impuestos sobre beneficios	20	123.753	2.778.019
Resultado consolidado del ejercicio procedente de operaciones continuadas		1.703.241	(3.637.302)
Resultado del ejercicio procedente de operaciones discontinuadas	16	(224.918)	(387.680)
Resultado del ejercicio		1.478.323	(4.024.982)

Integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012.

Alfonso Madrdej...
Notario, P...

DILIGENCIA DE AUTENTIFICACION.- ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio.---

DOY FE: Que la presente fotocopia compuesta de tres folios es reproducción parcial del documento original que se me ha exhibido sin que en lo omitido haya nada que condicione, limite o en forma alguna modifique la parte testimoniada. ----

Serie SB, números 9382868 y dos anteriores en orden correlativo.-----

Número 358 del Libro Indicador núm. 2.013, Sección B.----

En Madrid, a tres de mayo de dos mil trece.-----



Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Paris
2/4/13

JOSE MARIA MADRIDEJOS FERNANDEZ
NOTARIO
FRANCISCO DE ROJAS, 10 - TEL. 91 447 81 82
FAX 91 447 31 70 - 28010 MADRID



BBVA



Mr. José Regino Chico Gómez, for and on behalf of BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., in my capacity as Attorney-in-Fact,

CERTIFY

That the company EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. holder of Corporate Tax ID number (CIF) B85097962, with registered address at c/ Emilio Muñoz, 35-37, 28037-MADRID, is a client of this financial institution, has been a loyal client, a trustworthy company having faithfully met its commitment of reimbursement of capital under credit operations, and with good repute and financial fitness to meet its requirements, thus entitled to be an adequate partner of trade relations.

This certificate is issued at the request of the person concerned, to serve and avail when and where required, and under no circumstances is this certificate a guarantee or an offer to guarantee, but merely a commercial reference only, in Madrid, on 1st July 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

P.E.



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Libro 1.424-61 - 17-A, inscripción 1035, act. C.I.F. A-4245103

Chief Engineer
S.S.E.I.C. - Ltd, P.O. Box

DILIGENCIA DE AUTENTIFICACION.- JOSE MARIA MADRIDEJOS FERNANDEZ. Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio.

Doy FE: Que la presente fotocopia es reproducción exacta del documento original redactado en inglés -idioma que conozco suficientemente- que se me ha exhibido.

Número 2.281 del Libro Indicador núm. 2.014, Sección B.

En Madrid a once de julio de dos mil catorce

Handwritten signature

FE PÚBLICA NOTARIAL



SELLO DE LEGITIMACION LEGALIZACION



Large handwritten signature

AGS187173

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Palma

Valid for all branches from date of issue
Date: _____
Place: _____

SHRI ARUNOBI HANDESHI CHURCH ROAD
SHRI STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION
TICM



श्री श्री अरुण शिर्डी के ओर

On demand pay

Ten Thousand only

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

₹ 10,000.00

for Value received

for Kotak Mahindra Bank Ltd.

SHUCHENDU KRISHNA

Branch: Operation Man...

Branch Code: 42103

Kotak Mahindra Bank Ltd.

IND, Gurgaon, Haryana-122002



(Drawee Branch)

INR 1319701 0004850001

16

Chief Engineer
S.A.E.I.C. Ltd, Poma



भारत में व्यापारिक केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रमाण-पत्र

विदेशी कम्पनी पंजीकरण संख्या : F04503

वर्ष : 2013

मैं एताद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैसर्स
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.

जोकि मूल रूप में SPAIN

में निगमित की गई थी, ने कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 592 के अंतर्गत दिनांक 14-02-2013 को प्रस्तुत किए गए ई-फार्म 44 में अपने व्यापारिक केन्द्र की स्थापना, भारत में 12-12-2012 से करने की अधिसूचना दी है। इस ई-फार्म को पंजीकृत कर लिया गया है।

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक सत्ताईस फरवरी दो हजार तेरह दिल्ली में जारी किया जाता है।

Certificate for Establishment of Place of Business In India

Foreign Company Registration Number : F04503

Year : 2013

I hereby certify that Form No. 44 dated 14-02-2013 filed u/s 592 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) notifying establishment of place of business in India with effect from 12-12-2012 by M/s EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. a Company originally incorporated in SPAIN has been registered.

Given at Delhi this Twenty Seventh day of February Two Thousand Thirteen.

Validity unknown
Digitally signed by
Date: 2013.02.27 14:39:36
GMT+05:30

Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Harvana
कम्पनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

*Note: The corresponding form has been approved by KRUSHNA SHANKAR PRADHAN, Deputy Registrar of Companies and this certificate has been digitally signed by the Registrar through a system generated digital signature under the provisions of the Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Rules, 2006. This digitally signed certificate can be verified at the Ministry website (www.mca.gov.in).

कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध पत्राचार का पता :
as per record available in Registrar of Companies office:
De Ingenieria S.L.
Regent Square,, Mehrauli Gurgaon,,



Chief Engineer
30, E.L.D.C. 1st, Panna



THE SPANISH COMMERCIAL REGISTRAR OF MADRID

I CERTIFY: THAT, with the purpose of issuing the certificate requested in the fax, I have examined the Books in this Registry with the following result:

FIRST: That in the entry included in sheet number 3670, folio 30, volume 1137, book 635, section 3 and entered on 11 August 1956, by virtue of the copy of the deed granted in Madrid on 31 January 1956 before the Public Notary Mr. Jose Luis Diez Pastor with number 222, the **Limited Liability Company "ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS E INDUSTRIALES SA"** was registered in this Commercial Registry and was incorporated by means of the aforementioned deed. This Corporation HAS BEEN ADAPTED TO THE CURRENT LEGISLATION by virtue of the contents established in Transitory Provision number 2 and Transitory Provision number 3, section 4, of the Consolidated text of the Limited Company Law approved by Royal Decree 1564/1989 of December 22 with the new sheet number M-34.554.

SECOND: That the new sheet includes, amongst others, entry number 308 -the last record on file- and that a true copy is included below:

THIRD: That the following is a true and exact copy of entries 15' and 40, which are the last records included in this Commercial Registry pertaining to the company "GRUPO EP INGENIERA Y SERVICIOS INTEGRALES SA" and which have been entered in folio 18 verso et seqq. of volume 10101, section 8, sheet M-161.302, and that it fulfils the request.

FOURTH: That the following is a true and exact copy of entries 11, 12 and 26, which were carried out in this Commercial Registry and refer to the company "SAFER INVERSIONES 2007 SL", currently called "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL", and which have been entered in folio 181 et seqq. of volume 25198, section 8, sheet M-439.750, and that it fulfils the request.

FIFTH: And that the sheet does not include any subsequent entries that modify the information for which the certificate is issued and it does not include any entry regarding the Dissolution, Liquidation or Bankruptcy Proceedings of the Company "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL" for which the certificate is issued. Thus, it continues showing a **GOOD STANDING** according to the Registry.

In witness whereof, and without any entry in the Record Book regarding any document of the company certified pending registration, I issue this certificate on 21 sheets of paper for the purpose only belonging to this Registry with numbers 6543681 to 6543693, both inclusive, and 6543695 al 6543702, both inclusive, and I sign it in Madrid on the second of ~~the~~ thousand and twelve.

THE REGISTRAR,
the Record Book of certifications under entry number 63,493/2012.
to bill.

[Signature]
of Engineer
O.C. 111 111

Angel Segado Bernal, Sworn Interpreter of English and Spanish based in C/ Madroños 53-Collado Villalba,

Madrid 1, the undersigned, do HEREBY CERTIFY that the foregoing is a true and complete English

translation of the original Spanish document. 11/07/2012



of E
D.C.



-63- JOSE MARIA MADRIDEJOS FERNANDEZ
NOTARIO
C/ FRANCISCO DE ROJAS, 10 - TEL 91 447 81 11
FAX 91 447 31 70 - 28010 MADRID



EL QUE SUSCRIBE REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID


CERTIFICO: QUE con el fin de expedir certificación que se solicita en el presente fax; he examinado los libros de este Archivo a mi cargo de los cuales resultan:

PRIMERO: Que en la inscripción 1ª de la hoja número 3.760, folio 30, del tomo 1137, libro 635, sección 3ª, extendida el 11 de Agosto de 1956, en virtud de copia de la escritura otorgada en Madrid el 31 de Enero de 1956 ante su Notario Don José Luis Díez Pastor con el número 222, consta inscrita en este Registro Mercantil la Sociedad Anónima denominada "ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS E INDUSTRIALES SA", la cual fue constituida mediante dicha escritura, FIGURANDO LA MISMA ADAPTADA A LA VIGENTE LEGISLACION en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª y Disposición Transitoria 3ª, apartado 4º del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por R.D.L. 1564/1989 de 22 de diciembre, con nuevo número de hoja M-34.554.

SEGUNDO: Y que en la nueva hoja, figura, entre otras, la inscripción 308ª y última, que por fotocopia literal se inserta a continuación:

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a redaction or a placeholder for a signature.]

[Faint signature and text at the bottom right corner, possibly "Chief Engineer" and "S.C. Ltd. Pat"]



PROCESSED BY
DEPT. OF
INDUSTRIAL DEVELOPMENT

453481

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR


Chief Engineer
S.S.I.D.C. Ltd, Feroz
2/Jan.



<p>35 CANCELACION DE ASIENTOS : POR 500 FUSION.</p>	<p>5). REMITIDOS al RHC. los datos reglamentarios.- Madrid. a 8 de Noviembre de 1.998.</p>
<p>ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES SA.- La Sociedad que se refiere la PRESENTE HOJA, ha quedado DISUELTA Y EXTINGUIDA, CANCELADAS TODAS SUS INSCRIPCIONES Y CERRADA la HOJA Social, al haber sido ABSORBIDA por la domiciliada en MADRID, denominada "GRUPO SP INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.", habiendo originado la inscripcion de FUSION POR ASOCIACION, con ESTA MISMA FECHA, la numero 15 de la Hoja M-161302, abierta en este Registro a la mencionada Compania ABSORBENTE, obrante al folio 18 del tomo 10101 General, Seccion 8, constando en la misma todos los extremos concernientes a la expresada DISOLUCION por FUSION, a la que se remite. Madrid, a Diecisiete de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Ocho.</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
24

NO
PARA
UTILIZABLE
CERTIFICAR


REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID

Chief

1988



TERCERO: Que lo que sigue es fotocopia fiel y exacta de las inscripciones 15ª y 4ª y última practicadas en este Registro Mercantil referente a la sociedad denominada "GRUPO EP INGENIERA Y SERVICIOS INTEGRALES SA" que obran al folio 18 vuelto y siguientes del tomo 10.101, de la sección 8ª, hoja M-161.302, y que comprende lo solicitado.



GRUPO EP
I.S.E.I.O.C.

PROCESO DE AUTENTICACION
E-1-10000000

6940883

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR



Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. (M), F

2/20/11

HV5588624

episa

39	NOMBRAMIENTO	
40	FUSION POR ABSORCION	
41		
42	5). REMITIDOS al RMC, los datos	
43	reclamatorias.- Madrid, a 8 de	
44	Noviembre de 1.998	
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55	CONTINUA al folio 100 del como	
56	N-13.312.	
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

GRUPO DE INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA. - Comparacion al acto del otorgamiento de la escritura que origina este Acteudo y al final del mismo se relacionan: Don LUIS BEZARES DIAZ, Don MARIANO GARCIA GARCIA, con DNI numero 245.509-Y y Don ANGEL CACHA BURELO, con DNI numero S.341.135, que intervinieron. Al Don Jose Luis Bezares Diaz, en nombre y representacion de la SOCIEDAD DE ESTA HOJA, como representante legitimo de la entidad "Grupo EP Servicio Integrales de Gastion, S.A.", la cual es Consejo Delegado de la misma, facultado al efecto por su Junta General Uniuersal, celebrada el 2 de Mayo de 1.998, cuya Acta fue aprobada al finalizar la reunion, segun certificacion inscrita en el Libro de Actas de la Junta General Uniuersal de la Compañia Don Mariano Garcia Garcia en representacion, como Letrado Asesor de la Compañia domiciliada en Madrid, denominada "ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES, S.A.", inscrita al tomo 1.929 general, Seccion 8, folio 193, Hoja numero, N-34.534, Inscritas en virtud de Adaptacion a la vigente Legislacion, en virtud del poder que tiene conferido mediante la escritura que origina la inscripcion 892 de dicho Libro de Actas y facultado por la Junta General Uniuersal de la citada Sección, cuyo Acta fue aprobada al finalizar la reunion, en nombre y representacion de la Compañia Angel Cachá, en nombre y representacion de la Compañia, debidamente inscrita en este Registro, Don Ángel Cachá, en virtud del poder que tiene conferido mediante la escritura que origina la inscripción 8 de la Hoja social. En sus aludidas representaciones señoras, EXPONEN:

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
2/01

NO
PARA
UTILIZABLE
CERTIFICAR

eptysa
Rtz

[Signature]
Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
2/4/21

LIBRO	MC	HOJA
13512	8	161302
NOTAS MARGINALES		

VIENE del folio 18 del tomo M-10.101.

GRUPO EP INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA

Reelegido el Secretario del Consejo, conforme consta en la inscripción del Madrid a 31 de octubre de 2004.

SE APTENSUS CARGOS
 POR LA INSCRIPCIÓN
 FOLIO DEL TOMO 13512
 M-10-101-161302

1.- Que con fecha 18 de marzo de 1998 los Administradores de las Sociedades objeto de esta escritura redactaron y suscribieron un Proyecto de Fusión del que depositaron un ejemplar en el Registro Mercantil de Madrid con fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

Su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil Central se produjo el día ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho.

2.- Que por ser la Sociedad absorbente, única titular de todas las acciones de la que va a ser absorbida, conforme a lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no ha lugar al cumplimiento de lo dispuesto en las letras b) y c) del artículo 235 de dicha Ley y que, de conformidad con el 239, se ha considerado Balance de Fusión el último Balance anual, aprobado por cada una de dichas Sociedades, cerrado al treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y siete. Dichos Balances figuran como Anexo en las certificaciones insertas dichas, transcribiéndose el de la Sociedad absorbida más adelante. -- Ambos Balances han sido verificados y auditados por los Auditores K.P.M.G. Peat Marwick, cuyo informe igualmente se inserta.

3.- Que los acuerdos de fusión de ambas Sociedades se publicaron tres veces en el Boletín Oficial, del Registro Mercantil los días veintinueve, veintidós y veintinueve de mayo pasado y, una vez en dos periódicos de Madrid, los Diarios "Chico Díaz" y "Gaceta de los Negocios", en ambos, el día 26 de mayo pasado. Dichos anuncios, se insertan por fotocopias debidamente legítimas.

4.- Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, han sido puestos a disposición de los socios, administradores

y representantes de los trabajadores, toda la información y documentos exigidos a que se refiere dicho artículo.

5.- Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243, sin que durante el plazo que alude dicho artículo, ni hasta el día de hoy, se haya planteado oposición alguna por accionistas sociales, no existiendo obligaciones.

6.- En el supuesto de que determinados contratos de consultoría o asistencia técnica adjudicados a ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES, S.A., con anterioridad a la presente fusión y, por cualquier circunstancia administrativa u otras que pudieran producirse no fuesen cedidos o subrogados a favor de EPTI, S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. como consecuencia de la operación otorgada en escritura número 1400/98 del Notario de Madrid, Don Joaquín Albi Corcia, dichos contratos serían ejecutados o resueltos favorablemente por la Sociedad absorbente, GRUPO EP, INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A., con los medios humanos, técnicos y materiales de EPTI, S.A.

7.- En el supuesto de que determinados contratos de consultoría o asistencia técnica adjudicados a ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES, S.A., con anterioridad a la presente fusión y, por cualquier circunstancia administrativa u otras que pudieran producirse no fuesen cedidos o subrogados a favor de EPTI, S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. como consecuencia de la operación otorgada en escritura número 1400/98 del Notario de Madrid, Don Joaquín Albi Corcia, dichos contratos serían ejecutados o resueltos favorablemente por la Sociedad absorbente, GRUPO EP, INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A., con los medios humanos, técnicos y materiales de EPTI, S.A.

8.- En el supuesto de que determinados contratos de consultoría o asistencia técnica adjudicados a ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES, S.A., con anterioridad a la presente fusión y, por cualquier circunstancia administrativa u otras que pudieran producirse no fuesen cedidos o subrogados a favor de EPTI, S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. como consecuencia de la operación otorgada en escritura número 1400/98 del Notario de Madrid, Don Joaquín Albi Corcia, dichos contratos serían ejecutados o resueltos favorablemente por la Sociedad absorbente, GRUPO EP, INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A., con los medios humanos, técnicos y materiales de EPTI, S.A.

9.- En el supuesto de que determinados contratos de consultoría o asistencia técnica adjudicados a ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES, S.A., con anterioridad a la presente fusión y, por cualquier circunstancia administrativa u otras que pudieran producirse no fuesen cedidos o subrogados a favor de EPTI, S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. como consecuencia de la operación otorgada en escritura número 1400/98 del Notario de Madrid, Don Joaquín Albi Corcia, dichos contratos serían ejecutados o resueltos favorablemente por la Sociedad absorbente, GRUPO EP, INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A., con los medios humanos, técnicos y materiales de EPTI, S.A.

848585693

episa

Chief Engineer
 B.S.E.I.D.C. Ltd, Paris
 24/01

REVISIONES
LE 12/2014

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

aptsa
[Signature]

[Signature]
Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
2/21

PRIMERO.- Que la Sociedad "GRUPO EP, INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.", "ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES, S.A." eleven a publicos los indicados acotados.

SEGUNDO.- Ejecutan y formalizan la fusion por absorcion de "ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES, S.A.", Unipersonal, con "GRUPO EP, INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.", que absorbe a la primera, de la que adquiere en bloque todo su patrimonio, la cual queda disuelta sin necesidad de previa liquidacion, produciendose con ello la amortizacion, sin cargo ni pago alguno, de la totalidad de las acciones de la Sociedad absorbida, de las que la absorbente es unica titular, todo ello, segun el Proyecto presentado por los Administradores.

TERCERO.- Aprobar los Balances de fusion, verificados por los Auditores de las Sociedades, anteriormente indicados.

Las operaciones de la Sociedad convalidada se consideraran realizadas a efectos contables por cuenta de GRUPO EP, INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A., a partir del dia uno de enero de mil novecientos noventa y ocho.

CUARTO.- Como consecuencia de la disolucion de "ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES, S.A.", Unipersonal, mediante su absorcion por "GRUPO EP, INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.", ésta, adquiere el total patrimonio de aquélla, que se determina en el Balance de la misma, con la correspondiente adquisicion de todos los bienes que integran el activo, asuncion de todas las deudas que constituyen el pasivo exigible y subrogacion en cuantos derechos, acciones, expectativas, obligaciones y responsabilidades "ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES, S.A.", Unipersonal, de la que como sociedad independiente "GRUPO EP, INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.", queda legitimada para su gestion y cumplimiento.

QUINTO.- Se legitima por el periodo de cinco años como Administradores de la Sociedad absorbente a D. Luis Villarroya Alzola y a Don Jon Ybáñiguez, cuyos datos personales y aceptacion, son los siguientes: -

D. Luis Villarroya Alzola, nacido en San Juan de los Rios el 20 de mayo de 1923, con D.N.I. nº 3199474-E.
D. Jon Ybáñiguez, nacido en San Juan de los Rios el 20 de mayo de 1923, con D.N.I. nº 3199474-E.

En su consecuencia, la composicion del Consejo queda como sigue:

- Presidencia: D. Jaime Garcia Alzola;
- Consejero Delegado: D. José Luis Bizarres Diaz en representacion de Grupo EP, Servicios Integrales de Gestion, S.A.
- Vocales: D. Martin Eyzat Valmaseda;
- D. Luis Villarroya Alzola;
- D. Emma Bizarres Legido;
- D. Jon Ybáñiguez;
- D. Enrique L. Noya;
- D. Jon Ybáñiguez;
- Secretario: No comparece D. Carlos E. Rubio Diaz de Arcaute.

SEXTO.- Los comparecientes, según concuerden, han de constar que la fusion formalizada se somete al Reglamento Fiscal previsto en el artículo 110 de la Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, habiendo presentado al efecto la pertinente solicitud en la Agencia Tributaria de la Delegacion de Madrid, por lo que en consecuencia, solicita del Sr. del Sector Liquidador de los Tributos, la EXENCIÓN del Impuesto correspondiente a la fusion realizada.

SEPTIMO.- Don Angel Casan, Presidente, y Don Juan Ybáñiguez, Secretario, de la Sociedad absorbente, en nombre de la misma, firman el presente Proyecto de Fusion, en San Juan de los Rios, a los 15 dias del mes de Mayo de 1998.

RV8558622
episa

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd. Patna
2/2a

NO. 1710 BANGALORE
DE 12/11/1951

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

SP/230
K


Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
2/11/51

RV8585621

ep/sa

[Handwritten signature]

Chief Engineer
B.S.E., D.C. (L.S. Patna)

[Handwritten signature]

REGISTRO MERCANTIL DE		HOJA	
TOMO	SEC.	10-1613018	
NOTAS MARGINALES		N.º DE REGISTRO	
		13	

GRUPO EP INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. - MADRID
El mencionado BALANCE de FUSION cerrado por el ejercicio de 1998, se ha elaborado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Capital, de 1989, en virtud de la escritura de absorción de la sociedad denominada ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A. (Sociedad de absorción) en la fecha de 12 de Noviembre de 1998, con el número 2690 de su Protocolo, presentada en el Registro el día 12 de Noviembre de 1998, con el número 3593, según saliente de presentación 424 del Registro 820 de Madrid, a Diecisiete de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Ocho. (E.P.)

ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A.
Balances de Absorción
31 de Diciembre de 1998
(Expresados en miles de Pesetas)

	1997	1998	Difer.	1997
Activos				
Intangibles				435.000
Inscripciones pendientes	84.528			84.528
Inscripciones realizadas	342.304			342.304
Inscripciones devaluadas	491.442			491.442
Devaluación a largo plazo	19.628			19.628
Total Intangibles	1.246.011			1.246.011
Cuentas a cobrar en valores operativos	2.718			2.718
Activos circulantes				4.070.884
Proveedores en curso	7.627			7.627
Deudores	1.074.985			1.074.985
Inventarios	1.231.266			1.231.266
Tributos				12.184
Total Activos circulantes	1.113.878			1,113,878
Total Activos	2,360,889			2,360,889
Pasivos				
Reservas				1,000,000
Reserva de amortización				1,113,884
Reserva de depreciación				23,109
Reserva de depreciación de valores operativos				73,001
Total Reservas				1,200,004
Capital suscrito				1,160,885
Total Pasivos				1,200,885

EN SU VIRTUD INSCRIBO LA ABSORCIÓN POR LA COMENIA DE ESTA HOJA, DE LA DENOMINADA EP MADRID, DENOMINADA "ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES, S.A.", ASÍ COMO SU NOMBRAMIENTO Y ACEPTACION DE LOS CITADOS CONSEJEROS, EN LOS TERMINOS CONSIGNADOS. ASÍ RESULTA DE PRIMERA COPIA DE LA ESCRITURA AUTORIZADA POR EL NOTARIO DE MADRID, ALDÍ GARCÍA JOAQUÍN, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 1998, CON EL NÚMERO 2690 DE SU PROTOCOLO, PRESENTADA EN ESTE REGISTRO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 1998, CON EL NÚMERO 3593, SEGUN SALIENTE DE PRESENTACION 424 DEL REGISTRO 820 DE MADRID, A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. (E.P.)

REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

epysa

[Signature]

[Signature]

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
[Signature]

GRUPO DE INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA - QIEDA DISUMIA la sociedad de esta ho...
 CANCELADOS TODOS SUS ASIENOS per haber sido absorbida por la sociedad tambien inscrita en este Registro y
 denominada "SAFER INVERSIONES 2007, S.L." en virtud de acuerdos de junta de fecha 25 DE MARZO DE 2008,
 habiendo originado dicha fusión por absorción la inscripción III de la Bolea M-439/739, obrante al folio
 181, del tomo 25.198 de dicha sociedad absorbente. Así resulta de copia de la escritura autorizada por el
 Notario de MADRID, NAVAREDO RUBIO SIERPES JAVIER, el día 29 de abril de 2008, con el número 1544/2008 de su
 protocolo, que fue presentada en este Registro con el número 1/2008/66931 el día veintiseis de abril de 2008.
 El ocho en soporte papel, retirada el día nueve de mayo de dos mil ocho, vuelta a presentarse con el número
 1/2008/66931 el día catorce de mayo de dos mil ocho en soporte papel, 10:23 horas según Asiento de
 Presentación 650 del Diario 1860 . Madrid a veinte de mayo de dos mil ocho. Roma. 21 y 1/2.

08	CANCELACION	DE	ASIENTOS	POR
09	FUSION			40
10				
11	REMITIDOS AL REMIC	LOS	DATOS	
12	REGLEMENTARIOS	DENTRO	DEL PLAZO	
13	PREVIETO EN EL ARTICULO	384	R.R.M.	
14				
15				
16				
17				

RV8588620

Chief Engineer
 B.S.E.L.D.C. Ltd, Patna
 Efer

RECEIVED OFFICE
OF THE ENGINEER

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

eplysa



Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
2/12/21



CU... O: Que ... es fotocopia fiel

12ª y 26ª practicadas en el Registro Mercantil referidas a la sociedad
INVERSIONES 2007 SLª, actualmente denominada ISA SERVICIOS
INGENIERIA SLª que obran al folio 181 y siguientes del tomo 25.198, de
8ª, hoja M-439.750, y que comprende lo solicitado.

RV8588619

epiysa

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd. Palma
2/21

REVISIONS
2.1.1.1

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

eplyso

[Signature]

[Signature]

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
2/4/01

RV8588618

epysa

Pfe

4	11	<p>FUSION POR ABSORCION. SUJETO PROCEDE Ramitidos al R.M.C. los datos reglamentarios dentro del plazo previsto en el artículo 384 RM</p>
5	<p>SAFER INVERSIONES 2007 S.L. - CONTABILIDAD: DON JOSE SANCHEZ MONTALBAN Y DORA MARA VILLOSA INTERVIENEN: a) DORA MARA VILLOSA, en nombre y representación de la mencionada Sociedad: A.I. "VAMA INVERSIONES, S.L." como SOCIEDAD ASORBERA, domiciliada en Madrid, calle Arzapillas, número 14, con C.I.F. B/83142125, debidamente inscrita en este Registro Mercantil de Madrid, como SECRETARIA NO COMERCIAL del Consejo de Administración de la misma, elevando a pública las decisiones adoptadas por el SOCEO de la sociedad, cuya inscripción de la misma, elevando a pública las competencias de la Junta General, el día 20 de XOOZO DE 2008, según certificación inserta, expedida por la propia copropietaria, como SECRETARIA NO COMERCIAL con el Visto Bueno de su Presidente, Don Joaquín Lorenzo Malazon, con domicilio en Madrid, como ASORBERA, con C.I.F. Notario autorizante: a.2. "GRUPO EP INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO" domiciliada en Madrid, calle Arzapillas 14, con C.I.F. Mercantil de Madrid, como SECRETARIA NO COMERCIAL. b) DORA MARA VILLOSA, en nombre y representación de la mencionada Sociedad: A.I. "VAMA INVERSIONES, S.L." como SOCIEDAD ASORBERA, domiciliada en Madrid, calle Arzapillas, número 14, con C.I.F. B/83142125, debidamente inscrita en este Registro Mercantil de Madrid, como SECRETARIA NO COMERCIAL del Consejo de Administración de la misma, elevando a pública las decisiones adoptadas por el SOCEO de la sociedad, cuya inscripción de la misma, elevando a pública las competencias de la Junta General, el día 20 de XOOZO DE 2008, según certificación inserta, expedida por la propia copropietaria, como SECRETARIA NO COMERCIAL con el Visto Bueno de su Presidente, Don Joaquín Lorenzo Malazon, con domicilio en Madrid, como ASORBERA, con C.I.F. Notario autorizante: a.2. "GRUPO EP INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO" domiciliada en Madrid, calle Arzapillas 14, con C.I.F. Mercantil de Madrid, como SECRETARIA NO COMERCIAL.</p>	<p>MAYO DE 2.008, a cuyo resultado de certificación el Secretario no Consejera, con el Visto Bueno de su Presidente, Don Joaquín Lorenzo Malazon, con domicilio en Madrid, calle Arzapillas, número 14, con C.I.F. B/83142125, debidamente inscrita en este Registro Mercantil de Madrid, como SECRETARIA NO COMERCIAL del Consejo de Administración de la misma, elevando a pública las decisiones adoptadas por el SOCEO de la sociedad, cuya inscripción de la misma, elevando a pública las competencias de la Junta General, el día 20 de XOOZO DE 2008, según certificación inserta, expedida por la propia copropietaria, como SECRETARIA NO COMERCIAL con el Visto Bueno de su Presidente, Don Joaquín Lorenzo Malazon, con domicilio en Madrid, como ASORBERA, con C.I.F. Notario autorizante: a.2. "GRUPO EP INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO" domiciliada en Madrid, calle Arzapillas 14, con C.I.F. Mercantil de Madrid, como SECRETARIA NO COMERCIAL.</p>

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
24.

NO
PARA
UTILIZABLE
CERTIFICAR

ep4sa

P.6


Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Poona

PORTO MERCANTIL
DE MARCO

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

epi/sa
PT


Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
2/1/11

RV8588616

epi

P. B.

Chief Engineer
V.B.S.E.I.D.C. Ltd, Panama
H. J.

REGISTRO MARGINAL DE
TOMO 25198
FOLIO 11
NOTAS MARGINALES
N.º DE
OBJETO
INSCR. 1139930

El presente es un libro con un volumen, la totalidad del registro consta de los siguientes
Así como el presente, el presente es un libro con un volumen, la totalidad del registro consta de los siguientes
Así como el presente, el presente es un libro con un volumen, la totalidad del registro consta de los siguientes

El presente es un libro con un volumen, la totalidad del registro consta de los siguientes
Así como el presente, el presente es un libro con un volumen, la totalidad del registro consta de los siguientes
Así como el presente, el presente es un libro con un volumen, la totalidad del registro consta de los siguientes

1. **LEY DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS**
La ley de las sociedades anónimas, en sus artículos 1º y 2º, establece que las sociedades anónimas son aquellas que reúnen las siguientes características:
a) El capital está dividido en acciones.
b) El pago de las acciones se hace en dinero.
c) El pago de las acciones se hace en el momento de la suscripción o en el momento de la entrega de las acciones.
d) El pago de las acciones se hace en el momento de la suscripción o en el momento de la entrega de las acciones.
e) El pago de las acciones se hace en el momento de la suscripción o en el momento de la entrega de las acciones.

El presente es un libro con un volumen, la totalidad del registro consta de los siguientes
Así como el presente, el presente es un libro con un volumen, la totalidad del registro consta de los siguientes
Así como el presente, el presente es un libro con un volumen, la totalidad del registro consta de los siguientes

ACTORES DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS: No. 11

BOE FOR LOS ALBORN... siendo sus representantes...

MAJLA...
...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

RECEIVED MUMBAI
04.04.2010

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

ephsa

AS


Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
#a1

REGISTRAR GENERAL
MADRID

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

epi
B. S. E. I. D. C.


Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
24/01

DEPARTAMENTO
DE...

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

epfisa
1/1/20


Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
-24/1/20

16

REPT. ENG. CONTROL
DE WATERS

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

epysa
↓


Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd. Patna
yas

RVS585611

<p>el Proyecto de Fusión. <u>TRUCERO</u>.- Que el <u>Exercicio de Fusión</u> común para todas las sociedades participantes, fue formulado y firmado por los Consejeros de Administración de "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." y "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A." (Sociedad Unipersonal, con fecha 31 de mayo de 2009.</p> <p>El Proyecto de Fusión, correspondiente al domicilio Mercantil de Madrid, correspondiente al domicilio social de las sociedades participantes, con fecha 4 de mayo de 2009. El depósito del Proyecto de Fusión en el Registro Mercantil de Madrid se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 89 con fecha 13 de mayo de 2009.</p>	<p>CUANDO.- Que la Fusión se realiza en base a los balances de las sociedades participantes correspondientes al 31 de diciembre de 2008, que se insertan en el anuncio de fusión por absorción publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en los números 98, 99 y 100, correspondientes a los días 27, 28 y 29 de mayo de 2009, respectivamente, y en los diarios Expansión y El Marca, ambos el día 27 de mayo de 2009. En las citadas publicaciones se mencionó expresamente el derecho de obtención del tanto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión por los accionistas y acreedores. Así como el derecho de oposición de estos últimos establecido en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas. Fotocopia de los anuncios de fusión por absorción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en los diarios Expansión y El Marca de Madrid.</p>	<p>Que ha sido el resultado de la reunión de los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en el ejercicio de fusión por absorción, con fecha 31 de mayo de 2009, en el domicilio social de las sociedades participantes, con fecha 4 de mayo de 2009. El depósito del Proyecto de Fusión en el Registro Mercantil de Madrid se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 89 con fecha 13 de mayo de 2009.</p>
--	---	---

TRUCERO.- Los accionistas de las sociedades participantes formalizan la voluntad de fusión por absorción, formalizan la voluntad de fusión por absorción en la expedición de la presente resolución a petición de las decisoras por el accionista único de la sociedad absorbida "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. (Sociedad Unipersonal)" y de los señores adscritos por la Junta General de Socios de "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.", todos ellos de fecha 31 de mayo de 2009, los cuales constan en los minutos de las resoluciones, que se insertan en el anuncio de fusión por absorción invocado.

De conformidad con dicho anuncio de fusión por absorción, se acuerda la absorción de la sociedad absorbida "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A." por la sociedad absorbente "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." en virtud de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Como consecuencia de lo anterior, se acuerda la liquidación de la sociedad absorbida "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A." y la continuación de la sociedad absorbente "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." en virtud de la presente resolución.



Chief Engineer
B.S.E.I.O.C. Ltd. Patna

UNION PASADENA
DE 1911-1912

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

epfysa

M


Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Paine
24/01

RY8588610

LIBRO MERCANTIL DE		HOJA
TOMO	ENC	LIBRO
25198	8	M. 439950
NOTAS MARGINALES		
NOMBRE DE LA SOCIEDAD		
264		

relacion con el 235 de la Ley de Sociedades Anónimas. En consecuencia, no se incluye ningún acuerdo relativo a tipo ni procedimiento de venta, ni a compensación complementaria o fecha a partir de la cual las nuevas acciones o participaciones, creadas darán derecho a participar en las ganancias sociales. Por este motivo, no se ha elaborado Informe de los Administradores ni de Española Independientes sobre el Proyecto de Fusión.

TÍTULO: La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad Absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad Absorbente, será el 1 de marzo de 2009.

CÁLCULO: No se otorgan a ninguna de las sociedades que participan en la fusión, derechos especiales para ningún tipo de participaciones, ni existen titularidades de derechos sociales distintos de las mismas, ni acciones y/o participaciones privilegiadas.

Tampoco se atribuyen ventajas a favor de los administradores de ninguna de las sociedades participantes, ni a favor de los socios independientes, por no ser precisas su intervención.

De acuerdo a los efectos de lo dispuesto por el artículo 227 del vigente Reglamento del Registro Mercantil, manifiestan los comparecientes, en su representación, que la fusión se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que el tipo y procedimiento de venta, así como el tipo y procedimiento de compensación complementaria, no se encuentran contemplados en el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que se declara que el tipo y procedimiento de venta, así como el tipo y procedimiento de compensación complementaria, no se encuentran contemplados en el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, puntos 1 y 4º del artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, manifiestan los comparecientes, que la publicación de dicho anuncio de fusión se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que el tipo y procedimiento de venta, así como el tipo y procedimiento de compensación complementaria, no se encuentran contemplados en el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, punto 2, del artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, manifiestan los comparecientes, que la publicación de dicho anuncio de fusión se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que el tipo y procedimiento de venta, así como el tipo y procedimiento de compensación complementaria, no se encuentran contemplados en el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, punto 3, del artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, manifiestan los comparecientes, que la publicación de dicho anuncio de fusión se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que el tipo y procedimiento de venta, así como el tipo y procedimiento de compensación complementaria, no se encuentran contemplados en el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, punto 4º del artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, manifiestan los comparecientes, que la publicación de dicho anuncio de fusión se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que el tipo y procedimiento de venta, así como el tipo y procedimiento de compensación complementaria, no se encuentran contemplados en el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Pinar
Hra

UNO MERCANTIL
DE BRAGANÇA

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

epqsa


Chief Engineer
S.S.E.I.D.C. Ltd. Patna


LA ... COMERCIAL ...
... ..

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
[Handwritten initials]

REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID

6543701

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

epf/sa
✓

[Signature]
Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
epf



QUINTO: Y que en la propia hoja, no figurán inscripciones posteriores que modifiquen los particulares de los que se solicita certificación, no figurando inscrita la Disolución, Liquidación ni Procedimiento Concursal de la sociedad "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL", de la que se certifica, por lo que continua **VIGENTE** según el Registro.

Y para que conste, y no existiendo en el libro diario asiento alguno relativo a documento pendiente de inscripción que se refiera a la Sociedad de la que se certifica, expido la presente que va extendida en 21 hojas de papel timbrado de este Registro números 6543681 al 6543693, ambos inclusive, y 6543695 al 6543702, ambos inclusive, y la firmo en Madrid a dos de julio de dos mil doce.

EL REGISTRADOR

Presentada en el Libro Diario de certificaciones con el asiento numero 63.493/2012.

Hons. s/m.

RV8588607

epgisa

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna—
2/7/12

REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID

6543702

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

epiysa



Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
Hes



DILIGENCIA DE AUTENTICACION.- JOSE MARIA MADRDEJOS FERNANDEZ, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio.

DOY FE: Que la presente fotocopia compuesta de veintidós folios es reproducción exacta del documento original que se me ha exhibido.

Serie RV., números 8588627 y veintiuno anteriores en orden correlativo.

Número 2.425 del Libro Indicador núm. 2012, Sección B.

En Madrid, a doce de julio de dos mil doce.

FE PUBLICA NOTARIAL



Handwritten signature and scribbles

A101655381

RV8588606

ep/sa

Handwritten mark

Handwritten signature

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
Handwritten initials

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL



23/05/2007

Permanent Account Number

AADCE1599E

03102012

eptisa

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
24/1



LITIGATION HISTORY

A) ARBITRATION CASES

Year	Name of Work	Name & address of client	Cause of litigation and matter in dispute	Disputed amount in Rs.	Actual Awarded Amount (in Rs.)
NOT APPLICABLE.					

B) COURT CASES

Year	Name of Work	Name & address of client	Cause of litigation and matter in dispute	Disputed amount in Rs.	Actual Awarded Amount (in Rs.)
NOT APPLICABLE					

We undertake the neither EPTISA or any it's group company have any history of LITIGATION, DEBARRING/EXPELLING GR ABANDONMENT OF WORK BY ANY TENDERER.

For EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L.,

Ajit Kumar

Ajit Kumar

Country Manager : Business Development

Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L., C.I.F.: B-85097952. Inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Madrid. Nº de hoja M-439750. Folio 53. Tomo 24446. Sección 6. Inscripción 1ª

Emilio Muñoz, 35-37. 28037 Madrid. T +34 916 949 500 F +34 915 473 934

Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna



TPF(INC.OF ST)BSEDC PAN-AACCB0540P, SERV.TAX NO- AACCB0540PST001

Transaction Acknowledgement	
Thank you. Your payment has been successfully received with the following details:	
Tender	19/2014-15/BSEIDC
Work	4
Description Of Work	PROJECT SUPERVISION AND QUALITY ASSURANCE FOR CONSTRUCTION OF DIFFERENT PROJECTS IN THE STATE OF BIHAR, GROUP NO.- 4
Type of Transaction	TPF(Inc.of ST)BSEDC PAN-AACCB0540P, Serv.Tax No-AACCB0540PST001
Amount (Excl of transaction charges)	Rs 16,854.00
Transaction Number	2000002892
Date	30/08/2014 02:04:55 PM
Mode of Payment	Credit/Debit card
Transaction Status	Successful

 = Print

OK

epg/sa





Chief Engineer
B.S.E.I.D.C. Ltd, Patna
24/08